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 RESUMO 
As organizações orientadas a projetos (do inglês Project Based Organizations – PBO) 
requerem colaboração, comunicação e compromisso entre os colaboradores para a 
gestão da informação e potenciar a suas atividades. No entanto, esse equilíbrio é difícil 
de atingir o que resulta em limitações para as equipas e para o sucesso dos projetos. As 
limitações prendem-se com questões ligadas à gestão dos projetos, gestão da 
colaboração, comunicação e gestão documental. 
Neste caso de estudo, CESE – INESC TEC, analisamos os problemas específicos desta 
organização. Observamos dificuldades relacionadas com a colaboração, a entreajuda 
entre equipas de projetos e colaboradores. Existem também dificuldades na 
disseminação do conhecimento e na reutilização da informação gerada. Por fim, existe a 
necessidade de aumentar a transparência e visibilidade sobre as atividades, entre 
investigadores, gestores de projeto e a Coordenação do Centro. 
Para a abordagem destes problemas utilizamos a LAP (do Inglês Language Action 
Perspective). A ideia desta metodologia é a criação de mecanismos de comunicação que 
aumentem a colaboração através de compromissos entre indivíduos. Focamo-nos nos 
princípios desta teoria para a especificação formal de uma solução que potencie a 
comunicação, colaboração e compromissos para a gestão de projetos em PBOs. 
A solução foi materializada através de um sistema de informação (SI), especificado para 
o CESE : uONE@CESE. Esta plataforma integra a gestão de projetos, gestão da 
colaboração, comunicação e gestão documental num único sistema inovador. 
Utilizando os princípios da LAP, dedicamos o trabalho desta dissertação à especificação 
da solução. Tal envolveu a elicitação e formalização de requisitos do sistema, o desenho 
de cenários através de maquetas para a discussão com os Stakeholders, e a 
implementação do sistema. 
Os requisitos forma especificados e elicitados através das opiniões e necessidades dos 
Stakeholders do CESE através de entrevistas, workshops, formação e inquéritos. Foi 
utilizada a framework de Pohl para a Engenharia de Requisitos que, mais tarde, foram 
convertidos em funcionalidades. 
Esta Solução foi avaliada pelos stakehoders do CESE. Os resultados mostram que a LAP 
pode ser adaptada com sucesso, visto que a maioria dos inquiridos ficou satisfeito (4 e 5 
 
 
numa escala de 1-5) com a solução (12 de 13 inquirídos). No futuro será interessante 
estudar a aplicabilidade e impacto desta solução para outras funcionalidades e 
organizações. 
 
Palavras-Chave: Organizações Orientadas a Projetos (PBO); Gestão da Informação; 
Gestão da Colaboração; Especificação de Requisitos; Perspetiva Linguagem Ação (LAP) 
  
ABSTRACT 
Project Based Organizations (PBOs) require collaboration, communication and 
commitment among co-workers to manage information and improve efficiency in their 
operational activities. However, such equilibrium is usually difficult to reach and it 
imposes limitations on the team’s and project’s success. Such limitations are related to 
project management, collaboration management, communication and documental 
management. 
In this project’s case study, CESE - INESC TEC, we analysed its specific problems. We 
observed difficulty in collaboration and in mutual-aid between project teams and co-
workers. There are also difficulties to disseminate knowledge and to reuse the 
information generated. Lastly, there is a need to increase activities transparency and 
visibility, among researchers, project managers and the management board.  
To tackle the problem, we took advantage of the Language Action Perspective (LAP). 
The idea of this methodology is to create communication mechanisms that increase 
collaboration through commitments between individuals. We focus on the principles of 
this theory to specify a formal solution to leverage communication, collaboration and 
commitment for project management in PBOs.  
Such solution is materialized via an information system, purposely specified for the 
CESE-INESC TEC case: uONE@CESE. This system integrates project management, 
collaboration management, communication and documental management in a unified 
and customizable framework.  
Taking LAP’s principles into account, we devoted the work of this dissertation to the 
solution specification. It involved the elicitation and formalization of the system 
requirements, design of mockupss for Stakeholder discussion purposes and 
implementation.  
The system requirements were specified by eliciting the opinions and needs of a wide 
range of CESE Stakeholders through Interviews, workshops, formation and inquiries 
to evaluate the implemented system. We relied on Pohl’s Requirements Engineering 
framework to create, evaluate and manage the requirements that later were converted 
to functionalities.  
The solution was evaluated by CESE’s Stakeholders. The results show that LAP can be 
successfully adapted to PBOs, since most of Stakeholders (12 out of 13) were satisfied (5 
 
 
and 4 in a 1-5 scale) with the overall solution. In the future, it will be interesting to study 
the applicability and impact of the solution designed for other functionalities. 
 
Keywords: Project Based Organization (PBO); Information Management; 
Collaboration Management; Requirements Engineering; Language Action Perspective 
(LAP)  
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. Contextualização 
Uma organização orientada a projetos, do inglês Project Based Organization 
(PBO), depara-se com diversos obstáculos quando tenta que os seus colaboradores 
partilhem informação e a tornem disponível para outros projetos, dificultando 
assim a partilha de conhecimento. Para que esta tenha sucesso é necessário que 
haja controlo da documentação, das ferramentas de TI (Tecnologias de 
Informação) e que seja controlado o overload de informação (M. Almeida 2013, 
25). 
A especificação de um sistema de informação exige mais de uma organização pois 
é necessário que haja diálogo entre os diferentes níveis de gestão e atuação e a 
empresa que está a desenvolver o sistema para garantir que este é um sucesso. 
As organizações baseadas em projetos têm uma especial necessidade de 
colaboração. A colaboração e a partilha garantem a comunicação entre as equipas 
do projeto, mas também com equipas de outros projetos, assegurando a 
disseminação de informação e conhecimento (Pereira 2005). Ao mesmo tempo a 
comunicação e a colaboração garantem que existem formas, viáveis, de cooperação 
numa organização. 
As PBO, especialmente as organizações de Investigação e Desenvolvimento (I&D), 
tem particularidades que levam a necessidades de informação específicas e que 
devem ser suportadas, também elas, por tecnologias adequadas à natureza das 
mesmas. Pereira menciona que é necessário que uma tecnologia colaborativa 
garanta uma série de condições. De entre estas condições, destacamos a ideia de 
que os diferentes colaboradores de uma organização sentem a necessidade de 
colaborar (Pereira 2005) e, para responder a essa necessidade, surge a adoção de 
ferramentas colaborativas que potenciem a colaboração e que sejam especificadas 
para uma organização mas também para os tipos de objetivos que os potenciais 
utilizadores pretendem atingir com esta. 
Lidar com os desafios impostos pela gestão da colaboração em gestão de projetos 
é trabalhoso e deve apresentar-se como uma prioridade para uma organização, de 
forma a garantir a obtenção do máximo de benefícios através da transferência de 
conhecimento e a gestão do mesmo (Connell et al. 2001). 
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Assim, para compreender como conseguimos aumentar a colaboração e gerir a 
informação de forma a potenciar esta colaboração em PBOs, surge o trabalho 
desenvolvido nesta dissertação.  
Caso de Estudo: CESE 1 
O CESE, Centro de Engenharia de Sistemas Empresariais, é um dos 14 centros que 
compõem o INESC TEC, instituição que pretende criar uma ligação entre o mundo 
académico, o mundo empresarial da industria e dos serviços e a administração 
publica no que diz respeito às tecnologias de informação, telecomunicações e 
eletrónica.2  
Tem principal foco nas áreas de Produção e Logística, mais especificamente, 
trabalha com sistemas de informação que apoiam a gestão industrial, da qualidade, 
da manutenção; sistemas de planeamento e controlo de produção, otimização de 
processos, sistemas de apoio à decisão, etc. 
No que concerne aos objetivos estratégicos, este tem dois principais que são: 
 Contribuir para a melhoria do desempenho global de empresas industriais 
através da realização de projetos de I&D, consultoria, transferência de 
tecnologia e formação. 
 Continuar a desenvolver competências em aspetos ligados aos sistemas de 
informação de apoio à gestão industrial, bem como aspetos relacionados 
com a organização das empresas 
O CESE, Centro de Engenharia de Sistemas Empresariais, juntamente com a 
empresa Dreamo – Balanced Work Systems, Lda (empresa de consultoria e 
desenvolvimento de sistemas de informação), lançou um projeto interno com o 
objetivo de desenvolver um sistema de gestão colaborativa da informação, 
direcionado para centros de investigação e inovação para suportar as atividades 
que neles se desenvolvem. Desta forma, e no âmbito deste projeto, surge o trabalho 
desta dissertação com o intuito de contribuir para este desenvolvimento, 
nomeadamente no que concerne à componente de gestão documental e gestão da 
colaboração. 
                                                        
 
1 http://www.INESC TEC.pt/cese/apresentacao-cese 
2 http://www.INESC TEC.pt/apresentacao/apresentacao 
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1.2. Objetivos e Questão de Partida 
Este projeto surge então com o objetivo principal de responder a um problema 
recorrente das PBOs: a falta de colaboração e gestão pouco colaborativa da 
informação. Como iremos ver ao longo desta dissertação, este problema, dificulta 
a criação e partilha de conhecimento assim como a recuperação e reutilização de 
conteúdos e, entre outras consequências, leva a uma perda de recursos e repetição 
de tarefas por colaboradores de uma organização em vez de potenciar os conteúdos 
informacionais que esta detém. Assim, esta dissertação tentará explicar como é que 
uma série de teorias e metodologias de trabalho podem ser aplicadas a PBOs de 
forma a potenciar a colaboração e a partilha de informação. 
No que concerne os objetivos específicos deste caso de estudo, estes dividem-se em 
dois grandes níveis: Os objetivos que o CESE internamente definiu e que pretende 
atingir com o projeto; e os objetivos que se pretende atingir com o projeto desta 
dissertação, em especifico. Os dois níveis de objetivos estão interligados pois 
ambos possuem a mesma finalidade: melhorar a gestão de projetos no CESE 
através de uma plataforma para a gestão colaborativa em Gestão de projetos (Gp). 
Na figura 1 encontram-se esquematizados, em árvore, os objetivos deste trabalho. 
Note-se que esta árvore de objetivos é do tipo Reading up, ou seja, os objetivos de 
nível inferior apoiarão os de nível superior contribuindo para a sua concretização. 
 
Figura 1 Árvore de objetivos do projeto de dissertação 
Os objetivos (ObP.) do projeto de dissertação (roxo), são: 
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 ObP1: Conceber processos de gestão colaborativa; 
 ObP2: Conceber uma arquitetura de informação;  
 ObP3: Conceber processos informacionais. 
Estes objetivos contribuirão para desenvolver um modelo de gestão da informação 
em colaboração em projetos que contribuirá para dois objetivos (ObC), ao nível do 
projeto CESE (azul): 
 ObC1: Implementar uma gestão centrada na colaboração; 
 ObC2: Implementar uma gestão da informação que facilite a partilha de 
conhecimento. 
Estes contribuirão para o objetivo de nível superior que é: 
 Melhorar a gestão de projetos no CESE. 
Outro dos objetivos do CESE (Centro do INESC TEC onde se aplica este estudo) é 
testar a abordagem definida ao longo deste projeto e para compreender se esta terá 
ou não sucesso e poderá ser aplicada nos restantes centros ao longo de toda a 
organização e também em outras organizações da mesma natureza. 
Por último, é importante também mencionar que este projeto de dissertação 
ambiciona apresentar uma versão piloto de uma plataforma de suporte à 
colaboração e partilha de informação e conhecimento, que será especificada no 
âmbito deste projeto. Pretende-se, desta forma, mostrar que os objetivos foram 
cumpridos, ou seja, que conseguimos disseminar a informação relativa a projetos 
por todo o CESE e garantir que os processos colaborativos apoiam a produção de 
conhecimento e a gestão dos mesmos. 
Tendo em consideração os objetivos apresentados, foi definida uma questão de 
partida para o desenvolvimento deste trabalho: "Como é que as formas de 
colaboração podem influenciar positivamente a eficácia da gestão da informação 
numa organização orientada a projetos?" 
1.3. Abordagens e Metodologias 
Como podemos verificar na figura 2, ciclo dinâmico da gestão de um projeto, quer 
na conceção quer na implementação processam-se reajustamentos constantes que 
ditam que a gestão de um projeto não deverá ser algo constante e rígido, mas sim 
flexível o suficiente para gerar garantir as diferentes iterações que serão visíveis ao 
longo deste projeto. 
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A teoria anterior será utilizada para a realização do processo de dissertação, ou 
seja, será fundamental para definir a metodologia de trabalho e abordagem. Como 
verificamos anteriormente a teorias é focada num ciclo de contantes reformulações 
o que será absolutamente fundamental para um processo iterativo e interativo 
como o aqui proposto. Ao lidar com pessoas e com a opinião destas será sempre 
necessário manter um nível de flexibilidade elevado. 
  
 
Esta dissertação assenta numa abordagem de estudo de caso. Assim, para além de 
serem tiradas elações que vão ajudar a concretizar os objetivos propostos, também 
se irá desenhar um roadmap para a abordagem de problemas ligados à falta de 
colaboração em diferentes PBOs. Neste sentido, este projeto serve então de piloto 
para o desenvolvimento e utilização de ferramentas colaborativas utilizando 
teorias como a Speech Active Theory (SAT) que deu origem à Language Action 
Perspective (LAP). Esta tem como principal objetivo a utilização da linguística e 
dos compromissos para potencializar a colaboração. Tentaremos aplica-la para 
fundamentar a utilização dos compromissos e da linguagem na especificação e 
construção de uma arquitetura de gestão e comunicação. Esta metodologia está 
definida em maior detalhe na secção seguinte, “Revisão da Literatura” e a sua 
aplicação está descrita ao longo de todo o trabalho desenvolvido e refletido, nesta 
dissertação. 
Para atingir os objetivos propostos são necessárias várias etapas. Estas dividem-se 
em entrevistas aos diferentes colaboradores do CESE; investigação sobre 
metodologias de trabalho em centros de investigação; estudo de diferentes formas 
para motivar os colaboradores a utilizarem novas tecnologias; especificação de 
funcionalidades através de Engenharia de Requisitos; a leitura extensa de 
bibliografia das áreas da gestão documental, gestão de projetos, gestão da 
Figura 2 Reajustamentos permanentes ao ciclo dinâmico da gestão de 
projetos Roldão 
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informação e do conhecimento e a criação e manutenção do conhecimento em PBO 
(Project Based Organizations). 
 
1.4. Estrutura da Dissertação  
Esta dissertação é do tipo projeto, ou seja, é desenvolvida em ambiente 
empresarial, nomeadamente no INESC TEC, mais especificamente no CESE, 
servindo este como um caso de estudo. 
Esta divide-se em 6 capítulos para explicar a complexidade associada ao projeto. 
O primeiro capitulo, a Introdução, explica o principal âmbito e objetivos do 
projeto. Oferece também uma contextualização do tema, do ambiente e das 
metodologias que irão ser utilizadas ao longo do projeto de dissertação. 
O segundo capitulo, Revisão da Literatura, apresenta uma extensiva análise à 
literatura pertinente e atual para o estado da arte. Esta divide-se em vários temas 
ligados à gestão de projetos, gestão da colaboração, gestão da informação e do 
conhecimento. 
O terceiro capitulo, Descrição e Análise do Problema, corresponde a uma 
formalização dos problemas genéricos dos Centros do CESE e das PBOs e a 
descrição dos problemas específicos do CESE assim como a recolha das 
necessidades, etc. através da apresentação dos resultados das entrevistas e dos 
principais requisitos e funcionalidades que o sistema deve ter para responder a 
estes. Nesta capitulo estará também descrita a especificação do sistema e o método 
utilizado. 
O quarto capitulo corresponde à Especificação da Solução. Neste capitulo foi 
pensada a integração da LAP com as funcionalidades e como é que este poderá ser 
adaptada para criar valor para uma organização e para o CESE. Aqui serão também 
descritas as funcionalidades uONE em detalhe através da utilização de casos de uso 
e cenários por maquetas.  
O quinto capitulo descreve o Piloto e a sua configuração. Iniciará por descrever a 
configuração tipo de TIs em Organizações e depois será explicado o processo de 
configuração do uONE no CESE. Terminará com uma descrição dos resultados da 
avaliação desta ferramenta. 
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Finalmente o capitulo sexto, Conclusão, irá descrever as principais descobertas e 
conclusões e ainda o trabalho futuro que poderá ser desenvolvido neste âmbito.  
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2. Revisão da Literatura 
Para a realização desta dissertação foi necessária uma revisão extensiva da 
literatura para compreender os conceitos e os temas essenciais. Para além da sua 
clara explicação, este capítulo pretende perceber como os diferentes elementos se 
interligam por forma a atingir os objetivos declarados para a dissertação. 
O processo de revisão de literatura envolveu pesquisas em bases de dados 
indexadas como a Scopus3 e a SciELO4 e ainda na biblioteca digital da FEUP5 que 
agrega vários repositórios. Foram, essencialmente, selecionados artigos e 
dissertações recentes, de 2007-2017, para que o estado da arte fosse compreendido 
com maior verdade. No entanto, surgem também artigos menos recentes (com 
mais de 10 anos) por serem considerados pertinentes e para que fossem estudadas 
as fontes primárias sempre que possível. O ponto de partida desta dissertação foi 
um artigo elaborado no contexto do CESE, documento intitulado de “Knowledge 
Sharing in Project-Based Organizations: Overcoming the Informational Limbo” 
de Maria Vaz Almeida e António Lucas Soares6  
Esta revisão de literatura divide-se me duas grandes temáticas, a gestão da 
colaboração e em gestão de projetos e A gestão da informação em organizações 
baseadas em projetos. Consegue então compreender-se que o foco está nas 
organizações por projetos e a gestão dos mesmos pois, o INESC TEC é uma 
organização que divide a sua atuação em projetos. 
Surgem também subtemas ligados a colaboração, a perspetiva language action, na 
qual tentaremos especificar este sistema para que, através dela, se originem 
                                                        
 
3 https://www.scopus.com/ 
4 http://www.scielo.org/php/index.php 
5 http://biblioteca.fe.up.pt/ 
6 Almeida, Maria Vaz, and António Lucas Soares. 2014. “Knowledge Sharing in Project-Based 
Organizations: Overcoming the Informational Limbo.” International Journal of Information 
Management 34 (6) (December): 770–779. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2014.07.003. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401214000711. 
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comportamentos que levam a ações que podem inspirar a um maior nível de 
colaboração. 
Numa segunda parte surgem subtemas como a gestão da informação, a gestão do 
conhecimento, a gestão de projetos e a reutilização como conceitos básicos e que 
auxiliarão a compreender melhor o resto da dissertação depois de serem definidos 
pois, como sabemos, existem várias definições diferentes e é importante saber 
quais as que serão utilizadas. Depois surge também a gestão da informação e do 
conteúdo em projetos. Este foi indicado como uma das dificuldades e ponto de 
possível melhoria com este projeto. Finalmente tentaremos compreender como se 
cria e define uma arquitetura da informação (AI). 
2.1. A gestão da Colaboração e Compromissos na 
Gestão de Projetos 
De acordo com Dooley e O’Sullivan  (2003)(Pereira 2005, 23), existem 6 objetivos 
para criar um projeto em ambiente de colaboração, quer este seja, ou não para 
instituições de I&D e PBOs, esses são: 
 O projeto deve ser focado nos objetivos da organização, ou seja, o projeto 
deve ao encontro à base da organização garantindo assim a criação de 
conhecimento de valor; 
 Deve ser baseado em ação o que significa que deve motivar à movimentação 
de recursos, quer estes sejam pessoas, informação e conhecimento de 
forma proativa; 
 Focado na equipa pois é nesta que está a base do projeto e o seu potencial; 
 Orientado a resultados, ou seja, deverá ser garantido que um projeto surge 
para responder a um conjunto de objetivos, solucionar um problema, etc; 
 Apoiar a comunicação para garantir que os diferentes membros da equipa 
do projeto conseguem comunicar facilmente e partilhar a informação e 
conhecimento que detém; 
 Adotar uma perspetiva de processos para ser mais fácil rastrear quais as 
tarefas e atividades do processo que já estão feitas, quais as que faltam fazer 
e quais as que dependem umas das outras. 
2.1.1. Colaboração 
A colaboração pode ser entendida com um processo conjunto de interação entre 
diferentes pessoas, acontece quando existe raciocínio em grupo ou pares que leva 
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ao desenvolvimento e crescimento pois, “ao trabalhar em grupo os indivíduos 
podem, potencialmente, produzir melhores resultados do que se atuassem 
individualmente”(Pereira 2005, 22). 
Poirier, Forgues e Staub-French, (2016, 772) mostram sete definições diferentes de 
colaboração, cada uma associada a uma área profissional. Da área de sistemas de 
informação mostram a definição de Hartono na Holsapple de 2004 que afirma que 
a “colaboração é um processo interativo, construtivo e baseado em conhecimento 
que envolve múltiplos participantes autónomos e voluntários, que usam 
competências e valências complementares com um objetivo coletivo de atingir um 
resultado que permita que se sintam realizados individualmente.” Conseguimos 
então compreender que a motivação pessoal é muito importante pois alimenta a 
motivação do grupo e esta motivará a colaboração e a vontade de atingir resultados 
melhores. 
Pereira defende que “todos os projetos de investigação dependem do grau de 
colaboração das equipas de projeto” (2005, 14) pois as plataformas de gestão 
colaborativas permitem gerir e partilhar informação que é pertinente para o 
projeto. Para além de serem fundamentais para o projeto são também importantes 
ao nível da organização para criar conhecimento, como iremos verificar ao longo 
desta tese. 
A colaboração em projetos é necessária pois garante, quando efetuada com 
sucesso, que a experiencia de todos os envolvidos se interliga. A combinação dessas 
acresce às vantagens da partilha (Levitt and March 1988, 333) e assim o 
conhecimento, informação e conteúdos podem ser reutilizados de forma mais fácil 
fomentando a eficiência e a eficácia a quando da produção de vários documentos e 
desenvolvimento de projetos.   
Klimkeit (2013) lista uma série de fatores que influenciam a colaboração: 
 Interesses- A colaboração depende, na sua maioria de interesses. O 
problema que aqui se coloca é que, muitas vezes, os interesses pessoais 
sobrepõem-se aos interesses colaborativos ou aos interesses maiores de um 
projeto segundo Leufkens and Noorderhaven (2011) 
 Autoridade- Em um projeto que depende de colaboração existe a 
necessidade implícita de haver um agente de autoridade segundo Sapsed & 
Salter (2004) que garanta que os membros utilizem as ferramentas 
indicadas e cumpram as suas tarefas. 
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 Confiança- Grabher (2002) e Maurer (2010) ambos mencionam a 
importância da confiança dentro de uma equipa para que esta colabore, 
pois, os diferentes indivíduos confiam uns nos outros; o primeiro menciona 
ainda uma dificuldade que advém deste fator que é a temporalidade dos 
projetos, o que dificulta a construção de relações sólidas. 
(cit. em Klimkeit 2013) 
Princípios da Colaboração 
Para orientar a colaboração é necessário um conjunto de princípios que, quando 
verificados, garantem que esta está a ter sucesso dentro de uma organização. 
 
Figura 3 Os princípios da colaboração (Davis, n.d., 10) 
A figura 4 representa os princípios da colaboração de Cynthia Typaldos (cit. em 
Davis, n.d., 10), estes princípios foram desenvolvidos para o âmbito das redes 
sociais, mas são também pertinentes para o estudo da colaboração nas 
organizações. Os princípios são os descritos juntamente com uma descrição de 
como se incluem nas equipas e gestão de projetos: 
 Propósito: A partilha de um mesmo objetivo ou interesse. 
 Identidade: A definição de identidades, sabemos quem é quem. 
 Reputação: O reconhecimento da construção de reputação com base nas 
ações. 
 Governação: O comportamento pode ser regulado de acordo com os 
valores partilhados ou expressos. 
 Comunicação: As formas de partilhar informação e ideias. 
 Grupos: As relações com outras pessoas em pequenos grupos. 
 Ambiente: As interações num espaço partilhado que é apropriado aos 
objetivos. 
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 Limites: É possível saber quem pertence e quem não pertence ao grupo. 
 Confiança: Saber com quem estamos a lidar e se é seguro confiar ou não. 
 Partilha: A troca de conhecimento, suporte, produtos, serviços e ideias. 
 Expressão: Existe uma identidade de grupo e é possível saber o que estão 
a fazer os outros membros, mas também é possível indicar preferências e 
opiniões. 
 História: É possível analisar a história e evolução de um grupo.  
Quando estudamos uma equipa de trabalho ou o grupo de um projeto é possível 
verificar que estes princípios se observam em ação. Uma equipa de um projeto tem 
um objetivo comum; tem identidades e papeis definidos; existe governação através 
do gestor do projeto e das normas organizacionais; a equipa comunica entre si; 
existem limites pois existem pessoas que não podem aceder a toda a informação 
do projeto, etc. (Pereira 2005) O mesmo acontece ao nível organizacional, existem 
objetivos abrangentes que podem ser garantidos através da incitação à 
colaboração. 
2.1.2. Comunicação, Colaboração e Cooperação 
O principal objetivo da comunicação é garantir que as pessoas se entendem, que os 
seus desejos sejam passiveis de ser comunicados com a sociedade em que estas se 
inserem. Paul Grice (1975) (cit. em Kaburise 2011, 4–5) afirma que a comunicação 
é dependente do comportamento, natureza da linguagem utilizada, o contexto e a 
função pretendida pelo produtor. O que significa que, a linguagem escolhida e a 
forma de comunicação não devem ser escolhidas aleatoriamente ou misturadas.  
A comunicação consegue potenciar a colaboração fazendo com que, a partir do 
diálogo, se aumente a colaboração e, por consequência, se contrua o conhecimento 
pois quando este surge através da cooperação e do compartilhamento uma 
organização cresce e nascem novas capacidades colaborativas e modelos de 
negócios.(Batista and Barbosa 2006, 15). 
Uma PBO tem, necessariamente, uma cultura que a distingue de outras 
organizações, pois quando esta dá prioridade ao envolvimento dos diferentes 
colaboradores, à colaboração e ao trabalho em equipa favorece a partilha de 
conhecimento de forma informal. Ao mesmo tempo uma PBO poderá ser 
direcionada a objetivos específicos, à produtividade e competitividade; o que 
significa que estas valorizará mais a partilha de conhecimento explicita através do 
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conhecimento refletido em documentos, relatórios, etc. (Pemsel et al. 2014, 1417). 
A cultura da organização deverá ser estudada com atenção para que consigamos 
adaptar os métodos de atuação, para a partilha de informação e a gestão deste nível 
de colaboração de forma a este ser adequado às necessidades dos colaboradores. 
2.1.3. Gestão de Projetos 
Um projeto é esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado único. 
Este é de natureza temporária, ou seja, tem um inicio e um fim explícitos, assim 
como objetivos e propósito. (Project Management Institute 2013, 3) 
A gestão de projetos, segundo o project management institute (2008) (M. Almeida 
2013) prende-se com a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e 
técnicas às atividades de um projeto para que os seu fim e objetivos sejam 
atingidos. 
As organizações PBO podem então ser definidas como uma variedade de formas 
organizacionais que envolvem a criação de sistemas temporários para a execução 
de tarefas de um projeto segundo as definições de Lundin e Söderhilm (1995) e 
DeFillipi (2002). (cit. em M. Almeida 2013) 
Segundo o PMBOK ® (2013, 5) a “gestão de projetos é a aplicação de 
conhecimento, capacidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para 
ao encontro dos requisitos do projeto.” Este define, também, que os projetos são 
divididos em 5 processos principais: 
 Inicio 
 Planeamento 
 Execução 
 Monotorização e controlo 
 Conclusão 
Existem imensas metodologias e estratégias para gerir projetos. Estão vão desde as 
mais tradicionais como o Waterfall até às mais inovadoras como o Agile para 
tentar garantir que os projetos decorrem com a maior naturalidade e taxas de 
sucesso mais elevadas. 
Nesta revisão de literatura vamos estudar algumas metodologias de trabalho em 
projetos e em PBOs. Não iremos analisar todas, mas sim as mais comuns, as mais 
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discutidas na literatura e também as, que segundo as conversas tidas, são utilizadas 
com mais frequência no CESE. 
Agile 
A estratégia Agile  distingue-se  das que surgiram anteriormente pois, este é mais 
flexível a lidar com desvios ao plano original (Serrador and Pinto 2015, 1041). 
Segundo a organização The Agile Movement7 este movimento ou metodologia 
surge com o propósito de responder à imprevisibilidade e como alternativa ao 
desenvolvimento sequencial como o Waterfall. 
Esta metodologia Metodologia Agile divide-se em sprints e, por isso mesmo é mais 
flexível, cada sprint tem como objetivo apresentar uma versão do produto 
pretendido e, a cada versão, são feitas novas iterações e alterações para que este se 
assemelhe mais ao objetivo final. (CollabNet 2016) 
Scrum 
O Scrum surge como parte da metodologia Agile segundo The Agile Movement 
(Ibid.) esta metodologia pode funcionar como uma introdução mais simplista a 
Agile este valoriza o feedback, trabalho em equipa e autogestão desta e vontade de 
criar produtos testáveis e melhorias a estes em pouco tempo e em fases.  
Esta metodologia depende de três perfis, o “dono do produto” que pode também 
envolver alguns Stakeholders, a “equipa” que se divide em designers, 
desenvolvedores de código, etc. as pessoas necessárias para desenvolver o produto 
e o “Scrum Master” que não faz parte da equipa, é externo ao projeto mas certifica-
se que a metodologia está a ser cumprida, este não é o gestor do projeto nem tem 
um lugar de destaque dentro do mesmo, como é enfatizado nas Scrum Training 
Series (CollabNet 2016). 
CMMI 
Este modelo foi desenvolvido pelo CMMI Institute e distingue-se por ser um 
modelo de maturidade de capacidade. Este funciona em cinco níveis de maturidade 
que guiam melhorias para os projetos (Rong, Zhang, and Shao 2016, 77). 
                                                        
 
7 http://Agilemethodology.org/ 
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Existem 5 variantes deste modelo, estas foram desenvolvidas para responder 
melhor às diferentes necessidades das organizações: 
 CMMI for development – Direcionado para organizações cujo âmbito é o 
desenvolvimento de software e de produtos. Foca nas áreas de integração 
de produto; desenvolvimento de requisitos; soluções técnicas; validação e 
verificação. 
 CMMI for services- Esta variante foi desenvolvida para responder a 
necessidades internas que potenciarão a resposta a no que diz respeito à 
prestação de serviços. Este modelo foca as áreas de continuidade e entrega 
de serviços; Resolução e prevenção de incidentes; Transição e 
desenvolvimento de sistemas de serviços; Gestão de capacidade e 
disponibilidade e Gestão estratégica de serviços. 
 CMMI for acquisition – Direcionado para a gestão de outsourcing, ou seja, 
como escolher os parceiros e como gerir as relações, conflitos, etc. com eles. 
Divide-se em cinco pontos como gestão de acordos; Desenvolvimento de 
requisitos de aquisição; Gestão de aquisição técnica; Validação e verificação 
da aquisição e Desenvolvimento de acordos de solicitação e fornecimento. 
 People Capability Maturity Model – Desenvolvido para organizações com 
necessidades nas áreas de pessoas, qualidade e foco nos clientes. Facilita 
também a performance de negócios e a estratégia e objetivos de uma 
organização. Está divida em Comunicação e coordenação; Potencialização 
de grupos de trabalho; Compensação; Inovação continua da força de 
trabalho e do planeamento; desenvolvimento de competências e de 
carreira. 
 Data Mangement Maturity Model – este modelo funciona como um 
manual de processos que facilitam e são necessários para efetiva gestão de 
dados. Este divide-se, como os anteriores, em cinco grandes áreas como a 
Estratégia de gestão de dados; Governação de dados; Qualidade de dados; 
Operação de dados e Arquitetura de dados. 
(CMMI Institute 2014) 
Apesar de este modelo ser indicado para a gestão de organizações é possível 
compreender o impacto positivo que este teria em gestão de projetos e como se 
integraria nos mesmos. 
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Waterfall 
A metodologia Waterfall é uma das mais tradicionais (Serrador and Pinto 2015, 
1041) e, simultaneamente, uma das mais utilizadas (Vijayasarathy and Butler 2016, 
88). Esta metodologia é sequencial, ou seja, é feito o planeamento do projeto antes 
de este iniciar e as tarefas são definidas como uma sequencia, quando terminada a 
1ª tarefa passamos para a 2ª e assim sucessivamente (Ibid, 89). Esta metodologia 
funciona melhor quando os processos são “clones” uns dos outros pois permite 
simplificar o planeamento e focar na gestão de operações (Vanderschouw 2017, 4).  
 
Quando os projetos de uma organização são todos do mesmo tipo, com as mesmas 
fases e dependências faz sentido utilizar este método, caso contrário poderá ser 
desadequado. A Waterfall, geralmente, divide-se em várias tarefas e atividades 
sequenciais, como vimos anteriormente, e cada uma destas atividades divide-se em 
cinco fases: analise; design; desenvolvimento; teste e implementação (Ibid, 3). 
Existem diversos métodos e modelos para a gestão e desenvolvimento de projetos, 
foram abordados estes três por serem os mais populares atualmente, não são todos 
adaptáveis ao CESE e, na nossa opinião, para um centro da dimensão do estudado 
será necessário introduzir em métodos híbridos, ou seja, combinar diferentes 
metodologias (Vijayasarathy and Butler 2016, 89), retirando o que é mais útil e faz 
mais sentido para cada projeto. Os modelos híbridos mais comuns na literatura 
bebem, quase sempre, das abordagens ágeis como nos confirmam Vijayasarathy 
and Butler ao afirmar que “as abordagens hibridas usam frequentemente 
Figura 4 Metodologias utilizadas em projetos em percentagem adaptado de 
(Vijayasarathy and Butler 2016, 90) 
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metodologias Agile” (Ibid, 93). Serrador e Pinto (2015) mencionam a importância 
de estudar, no futuro, a adotação formal de versões hibridas de abordagens ágeis 
pois estas mostram prevalência e será interessante compreender as diferenças no 
planeamento e nos resultados dos projetos. 
Apesar de as metodologias estudadas acima serem direcionadas a projetos de 
desenvolvimento de Sistemas de TI, consideramos que, e partindo da análise do 
contexto, que estes já são utilizados no CESE. O que garante que podem ser 
adaptados com facilidade. Por isso mesmo consideramos que os modelos híbridos 
poderão fundamentais neste centro e projeto, conjugando as metodologias 
descritas e as utilizadas no Centro. 
2.1.4.  Apoio à Colaboração Através de Uma Abordagem de 
Compromissos 
A SAT (Speech Act Theory) serviu como ponto de partida para a LAP (Winograd 
1987). Por isso mesmo não podemos deixar de analisar esta teoria e o seu impacto 
para a LAP e mesmo a aplicabilidade desta em PBOs.  
Esta teoria surge para tentar mostrar como é que a linguagem e o discurso podem 
ser aplicados aos negócios e às empresas para potenciar a comunicação e garantir 
que “a intenção de comunicação do interlocutor/escritor é percecionada da mesma 
forma pelo recetor/leitor e pelo contexto em que ambos operam.”(Hamermesh 
1981). 
Estas teorias revelam-se uma mais valia quando tentamos estabelecer princípios e 
desenhar estratégias de colaboração, segundo afirmaram Habermas (1984) e 
Winograd e Flores (1987) todos os atos comunicativos, ou seja, comunicação, 
querem estabelecer uma relação entre os atores, relação essa que pode ser um 
compromisso ou uma obrigação. (cit. em Ågerfalk 2004, 971). 
A SAT 
A SAT foi a teoria que fundamentou o aparecimento da LAP e foi graças a esta que 
foram estudadas as relações entre a linguística, a comunicação e a ação. 
Quando comunicamos, fazemo-lo com uma intenção especifica e com a intenção 
de criar uma ação. Ou seja, segundo Hamermesh uma “enunciação (utterance)” é 
utilizada para originar uma “execução (perform)”. Logo assume-se que quando um 
ator enuncia uma locução este está à espera de uma ação por parte do recetor que 
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representa, entre outros atos, um pedido, uma promessa, uma requisição, etc. A 
SAT apresenta o efeito elocutório e descreve-o como sendo o que acontece quando 
“os receitores/leitores entendem o significado das palavras utilizadas mas também 
a intenção que fez com que essas palavras fossem ditas ou escritas” (Hamermesh 
1981). Este processo faz com que se crie uma sequencia causa-efeito de atos e 
locuções, ou seja, um ciclo de comunicação. 
Ao analisar a figura 6 verificamos que existem muitas semelhanças entre a LAP e 
A SAT, naturalmente tal acontece por a teoria ter sido adaptada e assim surgir a 
perspetiva. Vemos que ambas se inspiram na linguagem para tentar motivar 
comportamentos. Ou seja, uma expressão, que representa um pedido ou uma 
requisição deverá dar origem a um comportamento, por um ato, que na LAP 
corresponde, ou não, a um comprometimento caso o recetor efetivamente aceite o 
pedido que lhe foi dirigido. 
A LAP 
Terry Winograd (Winograd 1987) mostra-nos como a simplificação dos 
mecanismos de comunicação pode potenciar a eficiência dos processos de trabalho 
e aumentar a colaboração.  
Após uma extensiva revisão de literatura. É possível afirmar que esta teoria tem 
sido aplicada a áreas como com a psicologia; saúde, mais especificamente, terapia 
da fala ou aprendizagem de novas linguagens.  
Surge oportunidade de revisitar uma perspetiva que tem sido pouco abordada no 
geral e ainda menos na área em que este projeto se insere, ou seja, a especificação 
de sistemas de informação. O nosso objetivo é tentar demonstrar as mais valias que 
esta abordagem pode trazer para este tipo de estudos e a sua aplicabilidade. 
A LAP (language action perspective) tenta mostrar que as pessoas “agem pela 
linguagem” ao invés da teoria que esta tentou contrariar que afirmava que as 
pessoas processam informação e depois tomam uma decisão  (Winograd 1987).  
Afirmar que a LAP é uma forma eficiente de gerir a ação Winograd não tenta 
afirmar que outros comportamentos e fatores não sejam envolvidos, este está 
apenas a simplificar a perspetiva e a servir-se da linguística para o fazer.  
 Conseguimos compreender que, para um projeto da natureza do desenvolvido 
nesta dissertação, a especificação de um sistema de informação, a LAP pode criar 
valor e revelar-se uma mais valia pois, este é um modelo baseado em compromissos 
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o que é, segundo Winograd uma “forma mais primitiva da dimensão da cooperação 
humana pois, tudo passa pela linguagem”. 
 
Figura 5 representação do sistema de compromissos language action perspective 
(Winograd 1987) 
Como podemos verificar pela figura 6, o sistema de compromissos language action 
perspetive (LAP) está estreitamente ligado à comunicação e à linguagem, este 
assume que um interlocutor faz um pedido a outro e que este pode ou não se 
comprometer a cumpri-lo. Esta perspetiva assume que existe um ciclo que dita a 
comunicação entre duas pessoas pois, quando o utilizador “2” promete que vai 
satisfazer o pedido que o “1” que fez este está a criar um laço entre os dois, uma 
dependência que poderá fortalecer a relação entre os dois pois, como Winograd 
conseguiu descobrir, as pessoas não gostam de falhar aos seus compromissos e tal 
prende-se com a natureza humana. 
Tal poderá ser um potenciador para a colaboração pois cria relações de 
dependência e fomenta a que as pessoas se entreajudem, colaborem e comuniquem 
de forma a que a gestão de projetos e a gestão de uma PBO possam ser entendidas 
como um conjunto de pequenas tarefas que sejam “reduzidas a compromissos” 
(Dou, Hong, and He 2010).  
Quando Terry Winograd (1987) afirma que a LAP é uma dimensão de cooperação 
humana , pode então ser feito um paralelismo com a  dinâmica da colaboração 
também. Dou, Hong e He (2010) estudaram uma nova teoria, muito inspirada na 
LAP que estes denominam de Pair Programming. Esta teoria tem a seguinte 
definição “A PP ou CPP é uma atividade cooperativa entre dois autores, que pode 
Revisão da Literatura 
20 
 
ser modelada pela perspetiva linguagem/ação (LAP)”. Conseguimos compreender 
que tanto a LAP como a CPP têm as mesmas bases pois uma evoluiu da anterior, 
mas ligada às tecnologias e à programação. 
Winograd (Cit. em Dou, Hong, and He 2010) afirma que a cooperação é o 
desempenho da perspetiva (LAP). Esta leva a que uma, ou mais pessoas, sejam 
convencidas, mutuamente, a agir. Através de pedidos e a emição de declarações 
que irão criar estruturas sociais que poderão condicionar os atos de um certo grupo 
de pessoas. Ou seja, a LAP leva a que os intervenientes se sintam coagidos a 
cumprir o pedido que lhes é feito. Tal poderá ser especialmente visível no contexto 
de uma organização, pois, com a motivação de fomentar a comunicação a LAP 
altera as perceções sociais dos atos e comportamento dos indivíduos, como explica 
Winograd. 
Aplicabilidade das Teorias em Organizações 
A aplicabilidade das teorias às organizações é algo que foi já estudado ao longo de 
muito anos. A relação entre a SAT e a gestão da comunicação numa organização é 
visível pois a primeira condiciona a segunda.  
Hamermesh, na sua obra de 1981 descreve dois cenários explicativos do valor da 
SAT. O primeiro caso retrata uma carta do departamento de vendas que é 
excessivamente longa, esta foi escrita para demonstrar a utilidade e necessidade 
produto x; o segundo caso mostra uma carta de recomendação que utiliza 
linguagem excessivamente erudita. Em ambos os casos a escrita foi desadequada 
para o propósito o que significa que o “comprimento convencional foi ignorado em 
ambos os casos” pondo em causa os resultados pretendidos pelo autor. Ao utilizar 
a teoria de discurso-ação [SAT], podemos ajudar os alunos a compreender a as 
consequências de desprezar o comportamento de escrita convencional” 
(Hamermesh 1981, 20). 
 Ou seja, quando existem várias formas de comunicar a mesma mensagem criamos 
ambiguidade o que pode levar à perda da informação, mas também pode levar a 
que seja gasto mais tempo para compreender uma mensagem poderia ser 
transmitida de forma muito melhor e dessa forma potenciando a sua compreensão. 
Quando tentamos estruturar uma linguagem para ser utilizada em determinado 
contexto deveremos sempre considerar o próprio contexto em que esta se insere. 
Dessa forma conseguimos garantir que exploramos a linguagem da forma mais 
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apropriada e exaustiva para que não hajam mal entendimentos ou quebras de 
comunicação.(Kaburise 2011, 3) Ou seja, a  comunicação deve ser pensada e gerida 
de forma a corresponder ao um conjunto de conceitos preestabelecidos. Tal 
garante que não há desentendimentos. 
A LAP consegue potenciar a comunicação nas organizações, a sua aplicabilidade 
tem sido estudada na área das de BPM (Business Process Management) e de CRM 
(Customer Relationship Management). Particularmente em organizações onde a 
principal fragilidade é a falha nos compromissos, transparência e confiança entre 
os colaboradores (Winograd 2006). Winograd afirma, após uma reavaliação à sua 
perspetiva de  1986 (descrita na Revisão de Literatura) e, firma, em 2006, que o 
futuro da LAP será a construção de sistemas de informação de grandes dimensões 
assim, como já acontece, a teorização das disciplinas de design de SI e da 
comunicação (Winograd 2006, 72) 
Conseguimos então, através da SAT, compreender a importância da formalização 
do discurso. Através da LAP conseguimos construir uma metodologia de 
comunicação ajude a garantir a que o discurso cria ação, ou seja, que um pedido 
motiva a um comportamento. 
2.2. A gestão da Informação em Organizações 
Baseadas em Projetos 
“It is important to focus on knowledge sharing across organizational 
boundaries, such as between project teams, in order to help project-based 
organizations fully exploit their project teams’ potential”  
(Mueller 2015, 53) 
Atualmente a gestão da informação ganha uma importância significativa nas 
organizações. A informação e o conhecimento são fatores essenciais para a 
eficiência e eficácia das organizações.(Barbosa, Sepúlveda, and Moreira 2009, 13) 
As PBO representam um desafio extra para os gestores de informação. Estas lidam 
com grandes quantidades de informação em forma e documentos e não só, um 
exemplo dessas tipologias é comunicação. 
 Outra dificuldade prende-se com a própria natureza deste tipo de organizações, 
segundo nos indicam Bayer e Gann (2006) “As organizações baseadas em projetos 
são mais do que uma coleção de projetos independentes: os projetos dependem de 
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partilhados e parcialmente disputados recursos.” conseguimos então compreender 
que as PBO dependem da colaboração e da cooperação. Uma das principais 
diferenças destas organizações para as mais tradicionais prende-se com a própria 
natureza dos projetos: as equipas que os compõem são transitórias, ou seja, não 
são equipas fixas que se dedicam a um projeto e depois partem para outro projeto 
juntas, mas sim conjunto de pessoas de diferentes áreas e com diferentes 
capacidades que se juntam para um determinado projeto e, quando este acaba, a 
equipa dissolve-se e é imediatamente incorporada em novos grupos e equipas.  Ao 
mesmo tempo os membros que compõem um projeto são, muitas vezes, flexíveis e 
por isso encontram-se em mais do que um projeto.(M. Almeida 2013; Project 
Management Institute 2013; Abrantes and Figueiredo 2013; Pemsel et al. 2014)  
Numa PBO existem vários documentos que são semelhantes e que podem servir 
como templates para outros projetos. O que acontece é que, se não houver a devida 
gestão de informação, estes não ficam disponíveis para o resto da organização e 
projetos que possam surgir. Tal comportamento levará a necessidade de os 
documentos serem elaborados várias vezes e surge assim a redundância na 
organização, pois existem vários documentos iguais ou semelhantes, havendo 
assim desperdício de recursos, quer estes sejam tempo, dinheiro ou n   espaço 
desperdiçado com o arquivo de vários documentos iguais. A gestão de informação 
pode, então, levar a uma otimização de processos e aumentar a eficiência e eficácia 
de uma organização. (M. Almeida 2013) 
2.2.1. Gestão da Informação 
Segundo Detlor (2010) (cit. em M. Almeida 2013, XI) a gestão de informação é “a 
gestão de processos e sistemas ligados ao ciclo de vida da informação (criação, 
manutenção, organização, armazenamento, distribuição e uso) (…)”. Ou seja, 
apresenta-se como uma frente muito importante numa organização que pretende 
colocar-se na vanguarda. A correta gestão da informação levará ao aumento da 
eficácia e de eficiência por parte da organização e possibilita a recuperação, de 
forma mais rápida e fácil, de determinados documentos ou conteúdos que podem 
ser pertinentes num novo projeto. 
A gestão de informação, numa organização deste tipo, terá algumas dificuldades 
no que concerne à partilha de conhecimento, transmissão do mesmo e a perda de 
informação, conteúdo e conhecimento com a saída dos membros da organização, 
à medida que os grupos de dissolvem e os projetos terminam, pode não haver o 
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cuidado de arquivar a informação produzida e os documentos que resultaram do 
projeto. (M. Almeida 2013; Project Management Institute 2013; Abrantes and 
Figueiredo 2013) 
Gestão de informação em projetos 
A informação deve ser gerida de acordo com o propósito para o qual foi criada. 
Todas as organizações, quer estas sejam PBOs, I&D ou de uma natureza diferente 
das pertinentes para este trabalho, tem necessidades de informação próprias. Isto 
significa que não podemos generalizar o ciclo de vida da informação, mas sim 
adequar as propostas existentes às necessidades e também à cultura e 
procedimentos das diferentes organizações. 
2.2.2. Ciclo de Vida da Informação em PBOs 
Quando estamos a discutir o ciclo de vida da informação de uma PBO temos 
sempre que ter em atenção que as organizações que dividem em equipas 
multidisciplinares e que são rotativas, ou seja, as equipas juntam-se para um 
projeto e separaram-se quando este acaba para depois de fundirem com outras 
equipas e outras pessoas da organização ou até exteriores. As equipas, quando 
estão a desenvolver um projeto, raramente comunicam com membros externos ao 
projeto e com outras equipas (Mueller 2015, 53). As consequências de estes 
comportamentos são a entropia (Hart et al. 2016, 1) de conhecimento, ou seja, o 
que foi aprendido num dado projeto não é disseminado por toda a organização o 
que significa que “o conhecimento é perdido e o tempo é desperdiçado quando a 
reutilização de informação não é organizada de forma eficiente.” (Silventoinen et 
al. 2014, 721). 
A gestão do ciclo de vida da informação pode envolver mais ou menos etapas nos 
seus processos, em de acordo com as estruturas informacionais adotadas, no 
entanto a simplicidade, numa fase em que ainda não foram definidos os processos 
de trabalho específicos, é uma mais valia e, por isso mesmo, consideramos que a 
proposta em quatro fases de Scott (Vieira 2012, 35) relevante para este estudo pois 
é adaptável à gestão de informação em organizações orientadas a projeto, 
particularmente quando o objetivo é o da colaboração e reutilização da informação 
(figura 7) 
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Existem várias outras teorias que são adaptadas à gestão da informação como nos 
mostra Vieira (2012, chap. 1.3) esta menciona o ciclo de vida da Informação 
definido por Pinto (2009) dividido em 8 fases (Produção/ aquisição; 
processamento; fluxo; avaliação; armazenamento; disseminação; uso e 
interpretação e Preservação) Este ciclo mostra-se, na nossa opinião, demasiado 
desdobrado em fases que podem não fazer sentido para uma PBO. 
Canário, em contrapartida ao anterior ciclo, apresenta apenas cinco fases 
(Criação/aquisição/seleção; armazenamento; organização; recuperação e 
eliminação/ preservação) (cit. em Vieira 2012, 31) o que, na nossa opinião também 
não se adapta pois deve haver um maior foco na reutilização para evitar a 
redundância de informação, fomentar a utilização em diferentes contextos e 
reduzir os custos (Vieira 2012, 34; Pereira 2005, 105). Almeida (2014, 12) chama 
também a atenção para a mais valia da disponibilização e reutilização de 
informação e conhecimento que é a difusão deste e a emancipação do seu autor, ou 
seja, estes deixam de estar estreitamente ligados e a informação pode ser 
disseminada e o conhecimento apreendido sem que haja comunicação direta entre 
o interessado e o autor. 
Outra perspetiva é a de Filipe que defende que o ciclo de vida está intrinsecamente 
ligado ao workflow pois este “[permitirá] desenhar os diversos fluxos de 
Captura e 
criação
Armazenamento e 
organização
difusão
Manutenção
Recolha de informação e 
estruturação desta, pode 
constituir a criação de 
conhecimento. 
Armazenamento da informação 
num repositório institucional 
esta etapa depende também da 
classificação. 
Disponibilização da informação 
pela organização e reutilização 
desta por outros projetos. 
Adaptação da informação para 
os diferentes projetos e 
atualização desta (controlo de 
versões). 
Figura 6 ciclo de vida da informação Scott (2011) Adaptado de Vieira (2012) 
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documentos e fazê-los passar por todas as fases do seu ciclo de vida.”(Filipe 2013, 
49). Este autor não referencia qual o ciclo de vida particular utilizado pois este deve 
ser especifico para a atividade a que um documento está associado. 
2.2.3. Gestão do Conteúdo  
Por conteúdo entende-se qualquer instancia de informação que possa, ou não ser 
considerada documento, de maior ou mais pequena dimensão. 
No caso de uma PBO, e porque a maior parte da informação corresponde a 
conteúdos documentais. O que significa que poderá ser usado um sistema de ECM 
pois estes “são os sistemas mais adequados pois além de englobar a tradicional 
gestão documental permite a gestão de todos os ativos informacionais da 
organização de forma integrada (Scott 2011)” (cit. em Vieira 2012, 2). 
Vieira (2012, 17) chama esclarece que ECM é muito abrangente e não pode ser 
entendido apenas como tecnologia pois este “diz respeito também a estratégias, 
ferramentas e métodos para gerir conteúdos empresariais (…) o foco da ECM é na 
gestão de informação não estruturada; e o ciclo de vida da informação é uma peça 
chave para a definição e implementação de uma estratégia de ECM. 
Reutilização de Conteúdos  
A recuperação é uma etapa muito importante quando estamos a construir um 
sistema de gestão de informação, documental ou de conhecimento pois serve como 
prova de que as etapas anteriores tiveram sucesso. “É imprescindível definir uma 
estratégia para a eficaz gestão documental e de conteúdos, quer produzidos quer 
recebidos na organização, promovendo dessa forma uma recuperação eficiente dos 
documentos, bem como promover a sua reutilização” (Vieira 2012, 3), como 
podemos verificar a recuperação da informação depende da gestão da informação 
mas também é sinal de que a reutilização e consulta dos documentos será possível.  
“The iterative nature of project management means that processes from 
any group may be reused throughout the project life cycle.” 
(Project Management Institute 2013, 51) 
Toda a informação que nasce numa organização, particularmente uma organização 
orientada a projetos deve estar classificada, gerida e disponível de forma a poder 
ser reutilizada.  
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Levitt e March (1988, 333) defendem que não é possível, numa organização que 
defenda a aprendizagem, que não haja redundância e complexidade na experiência 
de aprendizagem, mas que estas atividades podem ser otimizadas através da 
difusão, quer esta seja de rotinas, experiências, ou no caso deste projeto, de 
informação e conhecimento.  
As organizações I&D, como é o caso do INESC TEC e de uma significativa parcela 
dos seus projetos, apresentam, também elas, uma série de desafios. A quantidade 
de informação produzida ou incorporada é grande, desde artigos, livros, folhas de 
calculo, testes, documentação sobre protótipos, etc. Deve então, como foi já 
mencionado, haver cuidado com a forma como se gere a informação, dando 
especial importância à etapa da avaliação da informação para que exista auditoria 
de conteúdo de compreender o que é importante guardar ou não. Por outro lado, e 
porque muita da informação e documentação que pode surgir é coberta por 
acordos de confidencialidade, é necessário e extremamente importante avaliar 
quem deve ter acesso a que objetos e quais os documentos que podem ou não ser 
disponibilizados para o exterior das equipas de projeto.  (Abrantes and Figueiredo 
2013; Project Management Institute 2013) 
De uma forma muito sintética Smits e O’Callaghan  (2014, 97) definem auditoria 
de conteúdos como uma “lista da informação na organização” defendem que esta 
tem como objetivo definir como é que o conteúdo é usado, reutilizado, apresentado 
para os diferentes utilizadores e como é que este se junta à informação. 
A auditoria do conteúdo mostra-nos então quais os conteúdos que são importantes 
e devem ser geridos e ajuda a compreender como é que estes devem ser geridos de 
acordo com a sua importância, ou seja, os conteúdos utilizados mais vezes e até 
reutilizados são considerados potencialmente mais relevantes para as decisões e 
devem estar mais facilmente acessíveis (Smits and O’Callaghan 2014, 98), ao 
mesmo tempo que conteúdos que estejam cobertos por confidencialidade não 
devem estar facilmente acessíveis. 
A gestão da informação levará a que as “regras, procedimentos, tecnologias, 
crenças e cultura sejam conservados através dos sistemas de socialização e 
controlo” (Levitt and March 1988, 326) ou seja, as bases que compõem uma 
organização são, na sua maioria, indeléveis, o que leva à criação da memória 
organizacional. Esta memória constrói-se através da informação e aprendizagens 
individuais que levam à assimilação por força das rotinas, estas rotinas levam a que 
Revisão da Literatura 
 
27 
 
o conhecimento, procedimentos, etc. sejam transmitidos pela organização e 
passem a fazer parte dela desprendendo-se das pessoas.  
2.2.4. Arquitetura da Informação 
A arquitetura da informação (AI) foi definida por Tosete Herranz e Rodriguez 
Mateos em 2004 como como sendo uma arte e simultaneamente uma ciência 
centrada na Gestão da Informação cuja função principal é a facilitação aos 
utilizadores ao acesso e à recuperação de informação.(cit. em Camargo and Vidotti 
2009, 228).  
O The information Architecture Institute define em 2007 “arquitetura de 
informação como a arte e a ciência de organizar e catalogar websites, intranets, 
comunidades online e soſtware de modo que a usabilidade seja garantida” (cit. em 
Sousa 2012, 69) 
As duas citações anteriores ajudam-nos a compreender que AI é fundamental para 
a Gestão da Informação pois é a garantia de que a informação ou o conteúdo, pois 
consideramos que a teoria e as bases podem ser adaptadas, serão uteis, pois, 
estarão geridos de forma a serem pertinentes e recuperados pelos utilizadores 
aumentando assim a usabilidade de um sistema. 
Hygino e Postal (2009) defendem que a AI pode auxiliar à projeção de serviços em 
ambiente informacional através da utilização de “princípios da usabilidade, 
ergonomia, acessibilidade, design de interação, qualidade, etc.” e alimenta-se 
destes para os ligar à personalização e customização de um serviço ou sistema para 
uma determinada organização ou website. 
A definição de uma engenharia de informação poderá ser importante, não só para 
a definição de um sistema de informação e das suas características, mas também 
para a definição do ciclo de vida da informação e, simultaneamente, do conteúdo. 
Pois esta definirá, segundo Morville e Rosenfeld (2006): os sistemas de 
organização, navegação, rotulação (classificação) e finalmente, o sistema de busca 
(recuperação) (cit. em Sousa 2012, 70); como é possível verificar, e em ligação com 
o que foi já explanado nos subcapítulos anteriores, estes sistemas tem 
similaridades com o próprio ciclo de vida da informação. 
Roberto e Sousa (2012, 73) definem então que a AI poderá “contribuir para o 
aprimoramento dos ambientes informacionais e o consequente processo de 
facilitar o acesso a informações(…)” há então a necessidade de definir processos  
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para a recuperação da informação como, por exemplo a construção de uma 
classificação adaptada à organização para “auxiliar na aquisição, produção e uso 
da informação e do conhecimento” (Camargo and Vidotti 2009, 228) 
A construção de uma classificação é um dos elementos fundamentais no ciclo de 
vida da informação. Segundo Vieira (2012, 38) “a classificação tem como princípio 
teórico “agrupar coisas”, que podem ser concretas ou abstratas, e mostrar as suas 
relações” e por isso mesmo é fundamental quando tentamos criar um repositório 
do conhecimento pois esta permitirá a recuperação da informação e a associação 
de documentos. Para além da recuperação, que será abordada mais à frente, é 
também necessária a criação de metadados, Batista (2006, chap. 2) pois estes 
permitem a descrição do conteúdo e diferentes documentos, fornecem o contexto 
e outras informações como a qualidade, estrutura e características de um 
documento. 
Existem diversos tipos de classificações como nos mostra Aldeias (2013a, chap. 3) 
sendo as mais importantes, na nossa opinião, para este projeto a classificação 
facetada onde “os assuntos são analisados nos seus componentes mais elementares 
em vez de se começar por todo o universo do conhecimento” como nos indicam 
Feather e Sturges em 2003 (cit. em Vieira 2012, 37) , ou seja, a utilização de 
etiquetas para descrever os documentos e os seu conteúdo (Aldeias 2013a, 98). 
Existem também as taxonomias e folksonomias que são classificações que surgem 
do conjunto das etiquetas utilizadas, ou seja, e em particular a segunda, surge dos 
termos que os utilizadores escolhem para categorizar o conhecimento (Barbosa, 
Sepúlveda, and Moreira 2009, 20). As folksonomias são muito interessantes, por 
garantirem que os próprios utilizadores de um sistema constroem e utilizam as 
expressões e termos que mais se adequam à sua atividade. No entanto, como alerta 
Aldeias (2013b) estas são representam também um risco elevado, ao permitir que 
sejam criados vários termos diferentes para uma mesma instância o que, para 
utilizadores menos experientes, pode criar muita complexidade e confusão 
adicional.  
Na nossa opinião estas são as mais interessantes para este projeto pois estamos a 
estudar uma proposta de gestão colaborativa numa organização I&D que se divide 
em múltiplos projetos e, por isso mesmo, não é estática. 
Ao contrário do que afirma McGovern em 2002 “Design classification like it will be 
'written in stone’” (cit. em Vieira 2012, 38) é da nossa opinião que uma classificação 
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deverá ser flexivel ao mesmo tempo, este mesmo autor defende que devemos “Be 
practical” e “Take your time”, pois numa organização dinâmica não podemos ser 
inflexíveis, a classificação deverá ser um processo em constante desenvolvimento 
e crescimento, havendo a necessidade de praticidade e de tempo para a construção 
desta de forma e representar todo o contexto de uma organização.    
 
2.2.5. Gestão do Conhecimento 
Neste projeto será então estudada a gestão do conhecimento passível de ser 
transmitido e gerido numa organização, ou seja, o conhecimento que os diferentes 
colaboradores transmitem entre si, quer este seja pelos meios de comunicação 
mais tradicionais como o email, conversas, videochamadas ou através de bases e 
repositórios de conhecimento.(Mueller 2015) Mas também gerir o que cada um dos 
colaboradores de uma organização sabe e tem capacidade, ou seja, é capacitado 
(Pemsel et al. 2014), gerindo assim as suas capacidades, conhecimento intrínseco 
e competências de forma a ser possível mapear o conhecimento, compreendendo 
como é que este nasce e circula dentro de uma organização. 
A partilha de conhecimento, integrada na gestão de informação manifesta-se como 
sendo uma interação social e um conjunto de processos complexos que incluem e 
dependem de conhecimento tácito e do explicito como nos mostrou Polanyi em 
1966. (M. V. Almeida and Soares 2014; Mueller 2015) 
O conhecimento pode ser de dois tipos, tácito ou explicito. O conhecimento tácito 
é “baseado em experiencias, pensamentos no contexto especifico e abrange o 
componentes cognitivas e técnicas” segundo Popadiuk and Choo (2006) (cit. em 
M. Almeida 2013, 17) 
O conhecimento explicito “serve um número de propósitos importantes numa 
organização porque eles codificam as aprendizagens passadas em artefactos e 
regras” (M. Almeida 2013, 17). 
Atualmente no CESE surgem estes dois tipos de conhecimento e, como iremos 
verificar no capitulo 2, a gestão e transmissão deste é critica quando estamos a falar 
de uma PBO com um número tão grande de projetos e de tipologias tão diferent
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3. Descrição e Análise do Problema  
3.1. Contexto 
3.1.1. A Gestão do CESE 
O CESE apresenta-se como um dos centros que compõem o INESC TEC e a sua 
principal área de atuação são os sistemas de engenharia empresarial. Esta área 
divide-se em muitas subáreas como a consultoria, desenvolvimento de software, 
implementação de sistemas, apoio e suporte a clientes, etc. E divide-se, também, 
em diferentes tipos de projetos como projetos financiados, europeus, nacionais, 
prestação de serviços a privados, entre outros.  
Pode então afirmar-se que, devido ao grande número de projetos, e de 
colaboradores, mas também à diversidade de atividades e projetos, a quantidade 
de informação gerada neste centro é enorme. Tentamos então compreender como 
é que esta informação é criada, gerida, armazenada, recuperada e reutilizada 
através das entrevistas, mas também através de conversas informais com 
diferentes colaboradores e a observação de algumas ferramentas de trabalho e 
estratégias.  
Após uma análise preliminar do contexto CESE, foi possível verificar que este se 
divide em vários projetos que têm como objetivo, na sua maioria, responder às 
necessidades de um cliente especifico. Segundo Bayer e Gann, “Organizações 
profissionais que fornecem serviços personalizados como projetos para clientes 
específicos dependem crucialmente de licitação, ou negociação discreta de pacotes 
de tarefas orientadas.”(2006). 
A natureza deste centro e organização dependem de formas de trabalho muito 
específicas que moldam as estratégias de trabalho, atividades, comunicação e, 
como não poderia deixar de ser, a colaboração. Apesar de os projetos deste centro 
serem direcionados a um cliente especifico, estes não são todos de natureza 
“prestação de serviços”, o que significa que existem vários financiamentos, quer 
públicos, quer privados. Desta forma, uma das preocupações que deve ser levada 
em consideração é a simplificação da plataforma por forma a garantir que o gestor 
de projeto e a sua equipa “salvam” recursos ao utiliza-la. 
A complexidade intrínseca ligada a este centro pode ser observada no Anexo 2, a 
árvore de objetivos, que tenta mostrar, a partir dos conceitos apreendidos na RL e 
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alguns introduzidos nas entrevistas, como é que estes conceitos se relacionam para 
dar origem ao contexto CESE. 
No que diz respeito à Gestão do CESE, conseguimos verificar que, do ponto de vista 
da coordenação, os problemas se prendem, maioritariamente, com questões 
ligadas à falta de visibilidade. 
A falta de visibilidade por parte da coordenação prende-se com vários fatores: 
 Alocação de recursos: esta não consegue garantir que os recursos 
(humanos, financeiros, etc.) estão a ser usados de forma eficiente e saber 
onde estão a ser usados; 
 Planeamento de recursos: não consegue verificar a alocação geral dos seus 
colaboradores e perceber se é necessário contratar mais pessoas ou abrir 
mais bolsas; 
 Desempenho: não tem indicadores relativos aos projetos e, por isso, saber 
se os deadlines estão ou não a ser cumpridas e se o deliverables estão a ser 
entregues dentro dos prazos; 
 Contactos com empresas ou possíveis oportunidades comerciais: a 
coordenação não consegue garantir que todas as oportunidades comerciais 
estão a ser garantidas pois não tem mecanismos de verificar quais as 
oportunidades que existem. 
3.1.2. A Gestão de Projetos e da Colaboração  
Como vimos na revisão de literatura, existem várias metodologias e métodos de 
gestão de projetos. Segundo as entrevistas e a análise de contexto de CESE foi 
possível verificar que os métodos mais utilizados são o Agile, através da ferramenta 
Taiga, mas também o Waterfall através do planeamento em excel e em gantt 
charts.  
No CESE, há a necessidade de planear o projeto, de forma a conseguir dar resposta 
à gestão de clientes, de prazos, de alocação de pessoas, de orçamento e, do estado 
do projeto. No entanto, também é necessário haver uma gestão mais flexível que 
permita alterações aos prazos e ao projeto de forma a garantir que o resultado é 
bem-sucedido e com o máximo de lucro possível. Assim surge a necessidade de 
uma gestão Agile, mas híbrida. 
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Richter, (2015) descreve o problema acima mencionado da seguinte forma: “Nas 
organizações uma combinação entre práticas PMBOK e métodos Agile é usado 
frequentemente.”. Este continua afirmando que os funcionários, que trabalham em 
finanças, departamento legal, etc., geralmente não usam ferramentas e processos 
que permitam agilidade. No entanto, os executivos e gestores, acreditam que estes 
métodos são mais relevantes para os processos técnicos e, por isso, existe a 
necessidade de combinar ambos. Torna-se evidente que não se poderá aplicar 
apenas um método ou estratégia de gestão. É então necessário combinar os 
diferentes métodos para criar um sistema híbrido que conjugue o melhor do Agile, 
mas que também responda às necessidades de gestão efetiva e a longo prazo, do 
Centro. Não descurando que, internamente, as tipologias de projetos também são 
variadas, deve ser oferecido o híbrido para responder às necessidades de diferentes 
perfis e equipas. 
Ao nível da gestão de projetos e da colaboração, foram detetados um conjunto de 
problemas que caracterizam o contexto CESE e podem ser resolvidos por este 
projeto. É possível verificar que, apesar de haver bastante diálogo entre os 
colaboradores do Centro, nem sempre a informação relativa a projetos é visível 
entre equipas. 
Ao nível da gestão de projetos verificamos que são utilizadas muitas ferramentas e 
muitas metodologias. Existe várias tipologias de projetos que são muito diferentes 
umas das outras, tal cria um ambiente muito complexo e exige que os 
colaboradores estejam em constante aprendizagem sobre novas ferramentas, 
estratégias de trabalho e metodologias de gestão. As consequências anteriormente 
enumeradas tornam a curva de aprendizagem, ao inicio de cada projeto, mais 
acentuada do que poderia ser se houvesse uniformidade em alguns pontos dos 
projetos. 
Ao nível da colaboração vemos que, não existindo visibilidade sobre os projetos 
que estão a ser desenvolvidos no seio do Centro, os diferentes colaboradores não 
oferecem o seu suporte para um projeto que poderá estar a precisar deles. À medida 
que os colaboradores vão entrando e saindo no INESC TEC, torna-se difícil saber 
de cor as competências dos diferentes colaboradores e as tipologias de projetos em 
que estes se inseriram. Vemos também que, não existindo uma uniformidade nas 
ferramentas de colaboração não é possível garantir o contacto fácil, para além do 
email, com todos os colaboradores. Isto dificulta a realização de um pedido e, por 
consequência, o compromisso em cumpri-lo. 
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3.1.3. A Gestão da Informação 
Para compreender como é gerada e gerida a informação foi, primeiramente, 
necessário compreender os tipos de informação e documentos que são usados no 
CESE mas também os que são adquiridos pelos seus diferentes colaboradores. 
Surge, então, uma lista extensa de tipos informacionais e de diferentes suportes 
documentais que vão desde os mais simples e comuns (como documentos de texto 
word, PDF, folhas de cálculo excel) até aos mais específicos e atípicos como objetos 
digitais do gitlab8, tickets do plone9, etc, Para além dos formatos documentais 
serem bastante distintos, outra das características dos conteúdos neste centro, que 
o pode distinguir de outras organizações, é a existência de diversos templates e 
documentos que são utilizados para projetos específicos, assim como estratégias 
para os gerir, que diferem de pessoa para pessoa. 
Ao nível da gestão da informação, foi possível verificar que o CESE está a 
desperdiçar muito do potencial que possui. É muito frequente verificar que um 
determinado colaborador não consegue aceder a todos os documentos que precisa. 
Tal acontece por dois motivos: 
 Não existe forma de aceder e recuperar os documentos; 
 Não existe forma de saber que documentos existem. 
O primeiro problema verifica-se porque muitos dos documentos criados no 
contexto do Centro acabam por ficar “perdidos” em computadores pessoais; clouds 
que deixam de ser utilizadas e não são acessíveis aos diferentes colaboradores por 
serem pessoais; servidores do INESC que não tem mecanismos de pesquisa e que 
já deixaram de ser utilizados ou não estão acessíveis aos diferentes colaboradores, 
etc.  
O segundo problema verifica-se por todos os problemas mencionados a cima e por 
não haver visibilidade sobre os projetos que são desenvolvidos, ou seja, não é 
possível saber que tipo de documentos estão a ser criados. 
Um outro problema prende-se com a própria natureza humana, cada gestor de 
projeto ou colaborador cria os documentos que precisa e no formato que precisa. 
                                                        
 
8 https://about.gitlab.com/ 
9 Intranet INESC TEC 
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Mais tarde sente-se resistência na partilha desses documentos ou na reutilização 
de documentos que tem uma estrutura diferente da que um colaborador está 
habituado. 
3.2. Abordagem à Análise e Especificação de 
Requisitos 
A plataforma uONE foi selecionada pela administração do INESC TEC para entrar 
numa fase experimental com o objetivo de vir a ser a plataforma oficial da 
instituição para apoiar a gestão de projetos a vários níveis. 
3.2.1. Processo do Projeto 
Para a especificação do sistema uONE foi necessário seguir um conjunto de passos 
que garantiram que esta ferramenta está de acordo com as necessidades e 
expectativas dos diferentes utilizadores. 
Em primeiro lugar, foram levadas a cabo um conjunto de entrevistas para tentar 
compreender o contexto CESE, as práticas de trabalho, um conjunto de 
necessidades dos principais Stakeholders e finalmente foi realizada uma pequena 
demonstração das principais funcionalidades uONE off-the-shelf e recolha da 
opinião sobre o funcionamento destas. Como resultado do passo anterior também 
surgiram novas funcionalidades idealizadas pelos colaboradores entrevistados. 
Mais tarde, após esta recolha, foram especificadas novas funcionalidades e 
alteradas algumas já existentes para que estas respondessem às necessidades 
levantadas. Para a sua formalização foram elaborados os documentos de requisitos 
que asseguraram que não era esquecida nenhuma funcionalidade. 
Para a validação das funcionalidades, foram organizados dois workshops que 
funcionaram com base nos requisitos e na sua elicitação assim como demonstração 
de cenários através de maquetas. 
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Figura 7 Demonstração das principais atividades do projeto 
Este esquema representa de forma muito simples as principais tarefas e atividades 
que foram desenvolvidas nesta dissertação no âmbito do projeto de 
desenvolvimento interno no CESE.  
A primeira fase (rosa), representa o inicio do processo. Quando o uONE já tinha 
sido escolhido para o CESE, simultaneamente, foram levadas a cabo duas tarefas: 
a análise do contexto CESE através da observação e conversas informais com 
alguns colaboradores de diferentes papeis. E também a análise do contexto uONE 
(azul), ou seja, compreender como funciona a ferramenta que foi escolhida para 
ser implementada neste centro. Os passos seguintes foram as entrevistas aos 
diferentes colaboradores (verde) onde foi possível analisar com mais clareza o 
contexto CESE, recolher necessidades e a opinião dos entrevistados sobre a 
ferramenta uONE. 
Os passos anteriores contribuíram para a definição de um conjunto de 
necessidades (laranja) que foram consideradas importantes e úteis para este 
centro. Essas funcionalidades tiveram que passar por um conjunto de testes. O 
primeiro foi a descrição destas em requisitos que mais tarde foram elicitados e 
validados pelos Stakeholders (roxo). Estas duas tarefas representam um ciclo pois 
este foi um processo iterativo e de priorização de requisitos e funcionalidades com 
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todos os Stakeholders. Simultaneamente, fomos discutindo com a Dreamo 
(empresa detentora da ferramenta) a viabilidade das funcionalidades sugeridas e 
compreender o seu esforço e prazo de desenvolvimento.  
Quando ficaram definidas as funcionalidades essenciais, e a Dreamo validou que 
as conseguia desenvolver a tempo útil para a presentação do piloto, foi formalizado 
o documento de especificação uONE em forma de requisitos.  
O ultimo passo passou por uma sessão de demonstração da versão piloto, 
implementada através da especificação, que resultou na opinião e avaliação de 
alguns Colaboradores do CESE e INESC TEC. Também passou pela inserção de 
alguns projetos nesta ferramenta para avaliação do seu funcionamento e resposta 
com projetos reais 
3.2.2. Metodologia de Pohl 
A metodologia seguida nesta fase foi a indicada por Pohl (2010) em “Requirements 
Engineering – Fundamentals, Principles and Techniques”. Esta metodologia 
pareceu-nos a mais indicada pois explica a importância e as etapas dos requisitos 
aquando do desenvolvimento de um sistema de engenharia. Esta metodologia 
indica como devem ser levantados os requisitos, como devem ser descritos, 
elicitados, priorizados e formalizados. 
Este menciona a importância de fatores e etapas que não estão, diretamente, 
ligados à engenharia e arquitetura de um sistema (como o contexto, a gestão da 
mudança, os objetivos e expectativas e a documentação, entre outros), mas que são 
fundamentais para a especificação e aceitação de um novo sistema de informação 
como o que queremos implementar neste projeto. 
Também fazem parte da sua metodologia a utilização de cenários para a validação 
de requisitos, a elicitação e negociação de requisitos, assim como a sua validação e 
gestão. 
Descrição e Análise do Problema 
 
37 
 
 
Figura 8 Framework de Pohl retirado de (Pohl 2010) 
Esta framework (figura 9), define que existe um conjunto de Stakeholders que 
definem as suas necessidades e expectativas para um sistema. Essa definição é feita 
através de documentação (documento de requisitos- neste projeto).  
Mais tarde, existem outras atividades de centro que podem alterar estes requisitos, 
são estas a elicitação e a negociação. 
O contexto tem uma grande influencia sobre a definição e a construção dos 
requisitos. Este contexto divide-se em 4 fatores: 
 Faceta do assunto: Onde devem ser considerados todos os objetos e eventos 
relevantes para o sistema, ou seja, os que serão armazenados no sistema ou 
que o sistema deve ter informação sobre; 
 Faceta de utilização: Esta define todas as características de utilização do 
sistema que são esperadas pelos Colaboradores; 
 Faceta do sistemas de IT: Esta considera todos os sistemas de IT que já 
existem num determinado contexto ou restrições de utilização de 
determinadas ferramentas ou protocolos; 
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 Faceta de desenvolvimento: Esta é a faceta que define o ambiente ou 
restrições colocadas ao desenvolvimento da ferramenta tecnológica. 
Devem também ser considerados os artefactos dos requisitos, estes dividem-se em 
três e ajudam a construir formalmente os requisitos: 
 Objetivos: Estes dividem-se em objetivos, propriedades ou utilização do 
sistema e são utilizados de forma prescritiva, ou seja, descrevem o que é 
esperado que o sistema faça; 
 Cenários: Estes representam especificamente o que o sistema deve, ou não, 
fazer para ter sucesso; 
 Requisitos orientados à solução: dados e informação que devem estar 
visíveis através do sistema, qual a informação que deve ser apresentada e 
como é que esta se deve conjugar. 
Finamente, deverá haver validação e gestão sobre o contexto, atividades de centro 
e os artefactos de requisitos.  
 A figura 10 mostra a adaptação dos campos acima definidos para o contexto deste 
projeto e da especificação para o CESE. 
Figura 9 Framework de Pohl adaptado para este projeto 
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3.3. Recolha de dados 
3.3.1. Entrevistas 
Para o desenvolvimento deste projeto de dissertação foi necessário, após a revisão 
de literatura, compreender em detalhe qual o ambiente, problemas e necessidades 
no CESE. Para tal foram conduzidas uma série de entrevistas a alguns dos 
principais Stakeholders, nomeadamente, os gestores de projetos, coordenadores 
do centro e secretariado. 
Estas entrevistas tiveram como principais objetivos: 
 Listar as ferramentas que são utilizadas atualmente e com que 
funcionalidades estes trabalham mais e precisam para a sua gestão do 
trabalho diário e dos projetos; 
 Verificar os métodos de trabalho no CESE assim como o funcionamento das 
equipas e a colaboração entre equipas; 
 Perceber qual é a arquitetura de informação utilizada e gestão da mesma, 
para compreender se existe partilha de informação, colaboração e 
disponibilização dos conteúdos para colaboradores externos ao projeto; 
 Definir as expectativas para a plataforma assim como a abertura a esta 
implementação; 
 Levantar as necessidades que existem no CESE, no que diz respeito à gestão 
da informação, gestão de projetos, colaboração e comunicação que possam 
ser colmatadas pelo uONE. 
 Durante as entrevistas apresentamos também o estado da arte do uONE para 
tentar recolher alguns requisitos iniciais assim como opiniões e observações sobre 
algumas das funcionalidades oferecidas à priori, ou seja, da versão off-the-shelf. 
Resultados das entrevistas 
As entrevistas dividiram-se em 3 fases. Primeiro, foram entrevistados os gestores 
de projeto (7 Colaboradores) que foram indicados, pela coordenação, como os que 
teriam mais impacto positivo para auxiliar e ajudar a especificar esta ferramenta. 
Mais tarde foi entrevistado um (1) de dois (2) colaboradores que compõem o 
secretariado e finalmente, foram entrevistados os (2) colaboradores que 
correspondem à Coordenação do CESE. 
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As entrevistas serviram-se de uma apresentação Powerpoint [Anexo 3] que 
explicava o âmbito da entrevista e do projeto, mostrava o que representa o uONE 
como ferramenta e o potencial que tem para uma organização da natureza do 
INESC TEC e ainda os tópicos da entrevista a ser realizada no fim da demonstração 
da plataforma. Em média, cada entrevista durou 1h e permitiu recolher as 
necessidades acima mencionadas, assim como outras que sustentaram algumas 
das decisões tomadas, ao longo da especificação do uONE. 
Para facilitar a descrição dos dados e manter a privacidade dos entrevistados, foi 
adotada uma nomenclatura representativa sendo que GP corresponde a todos os 
Gestores de Projeto que foram entrevistados. COO corresponde aos elementos da 
Coordenação e SEC corresponde aos elementos do secretariado. A utilização de 
outros caracteres como #1 representam a pessoa especifica para mostrar que 
existem diferentes opiniões.   
A recolha de dados e resultados das entrevistas resultou num documento Excel 
[anexo 4] dividido em quatro partes: 
 A primeira parte diz respeito a algumas funcionalidades uONE que já estão 
desenvolvidas na versão off-the-shelf; 
 A segunda parte corresponde a um conjunto de funcionalidades novas 
idealizadas por nós e também indicadas pelos gestores de projeto; 
 A terceira corresponde a um conjunto de ferramentas e tecnologias de 
gestão e comunicação, entre outras; 
 A quarta parte corresponde a um comentário breve sobre, a nossa opinião, 
de como correu a entrevista especificamente.  
Para facilitar a descrição dos resultados só serão mencionadas funcionalidades que 
tenham sido consideradas importantes e interessantes pela maioria dos 
intervenientes. É importante notar que, dependendo do tipo de funcionalidade, as 
opiniões dos intervenientes de diferentes categorias possuem diferentes pesos para 
a tomada de decisão. Nomeadamente:  
 No que diz respeito a funcionalidades ligadas à Gestão de projetos, a 
opinião dos gestores teve um peso acrescido, sendo que o secretariado nem 
foi questionado com grande detalhe sobre este tópico; 
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 No que diz respeito às questões ligadas aos tickets e forma de comunicação 
rápida foi a opinião do secretariado que mais peso teve pelo entusiasmo 
demonstrado e possibilidade de facilitar a sua atuação e tarefas diárias; 
 Relativamente à gestão do centro, de indicadores, etc. foi a opinião da 
coordenação que mais pesou; 
 Pelo seu papel de efetivo destaque, a Coordenação acabou por ter sempre 
um papel de maior importância e de decisão. 
 
Figura 10 Opinião dos Stakeholders sobre funcionalidades off-the-shelf 
Evidentemente que, tratando-se estes resultados de informação relativa a 
entrevistas as respostas não foram lineares, ou seja, sim ou não. Os Stakeholders 
deram respostas muito mais complexas que se prendiam com opiniões pessoais. 
Partindo dessas respostas conseguimos concluir se estes estavam ou não recetivos 
às funcionalidades descritas. 
A figura 11 representa então um gráfico que mostra a adesão dos diferentes perfis 
a cada uma das funcionalidades. Sendo que esta adesão se medirá e percentagem 
representado assim a percentagem de colaboradores que consideram a 
determinada funcionalidade interessante ou importante. O cálculo foi feito através 
de uma fração simples convertida em percentagem. Exemplo: 
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No que diz respeito às funcionalidades ligadas à gestão de projetos, temos a WBS 
que foi considerada “uma vista interessante” pelo GP#6 (gestor de projeto). No 
entanto, o GP#1 considera que “é necessário melhorar a gestão visual para a 
aceitação”. Apenas um Stakeholder do tipo “GP” não considerou esta 
funcionalidade útil e um outro não se manifestou, os restantes consideram-na útil 
sem informação adicional.  
Relativamente ao escalonador, dois dos “GP” não manifestaram opinião. O GP#2 
considera “interessante a possibilidade de alterar a duração das tarefas e a 
alocação” enquanto que o GP#6 afirma que “É interessante mostrar a linha 
temporal (…) [mas deve haver] formalidade para criar os níveis (…) deve haver 
simplicidade e coerência.” Os restantes colaboradores consideram-no 
relativamente importante, mas pouco útil. 
O Diagrama de Gantt é uma estrutura que mostra as tarefas de um projeto ao longo 
do tempo, assim como a sua alocação aos diferentes colaboradores e dependências 
entre tarefas. No geral, as opiniões foram de que, esta é útil para a gestão das 
tarefas, mas não para o planeamento, segundo os GP#2 e #6. O GP#5 considera 
que “esta vista é complexa e difícil de desenvolver de forma simples e fácil de 
utilizar, mas com toda a informação considerada pertinente.”. 
No que diz respeito aos documentos do projeto foram focadas duas grandes 
abordagens; a gestão por pastas e a pesquisa. Esta secção criou alguma rutura no 
que diz respeito às opiniões. Os GP#1, #2 e #5 consideram importante estabelecer 
mecanismos de pesquisa; os GP#4, #5 e #7 consideram importante a estrutura de 
pastas assim como valorizam que “a configuração de um projeto deve garantir a 
estrutura de pastas mais adequada o tipo de projeto”.  
Ao nível dos Tickets da plataforma encontramos uma dificuldade em mostrar o 
valor potencial para o Centro pois, no INESC TEC, já existe um serviço de tickets 
e, foi percecionado erradamente pelos entrevistados, que este novo sistema 
substituiria ou duplicaria o já existente. Assim, o GP#3 mencionou que este “deve 
ser revisto com o que já existe para não haver sobreposição”. O GP7# defende que 
X (colaboradores “GP” consideram interessante) 
           X (nº total de colaboradores “GP”) 
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é “necessário integrar os tickets que já existem com estes”. O GP#2 menciona a 
importância deste serviço para o secretariado e, por isso mesmo o SEC#1 
(secretariado) afirma que esta funcionalidade é “muito interessante com a 
possibilidade de dividir os tickets no organizador”. Ainda numa primeira fase, o 
secretariado aproveitou para definir um conjunto de tickets que se inserem com as 
suas próprias necessidades no trabalho diário [visíveis na secção 3.2 que diz 
respeito à descrição dos requisitos]. A coordenação também representa um perfil 
muito interessado nesta funcionalidade de tickets. O COO#2 menciona que “É 
muito importante garantir um sistema de comunicação que seja rápido e ajude a 
fazer pequenos pedidos para retirar o ruído de outros meios de comunicação como 
o email, Skype, pessoalmente, telefone, post-it, etc.” 
As mensagens são também outra das funcionalidades da versão off-the-shelf que 
criou alguma divisão, uma vez que esta está diretamente contra as metodologias de 
comunicação já utilizadas. Os GP consideraram que não havia necessidade de 
“impor outra forma de comunicação”. O GP#6 e afirma também que praticamente 
todos os colaboradores utilizam o Slack e gostam da sua estrutura. O GP#1 
aconselha a “inspirar no Slack”. O Coo#1 menciona a possibilidade de retirar esta 
funcionalidade e, em vez disso, integrar com o próprio Slack. Os GP#2 e #5 
mencionam que preferem o email, chegando o segundo a afirmar que “o email 
continua a representar uma forma de comunicação que não parece que as pessoas 
deixem tão cedo”. O GP#7 afirma que “já existem demasiadas formas de 
comunicação e que funcionam perfeitamente. Não se justifica uma nova”. 
No que diz respeito à recolha de necessidades e novas funcionalidades, foram 
recolhidos 14 novos tópicos. À semelhança do que aconteceu com as 
funcionalidades off-the-shelf, só serão mencionadas as que foram definidas como 
mais importantes pela Coordenação ou que, apesar de não o terem sido 
consideradas pela maioria dos entrevistados irão avançar para as próximas fases 
por terem grande influência para um dos grupos definidos. 
O gráfico, à semelhança do anterior, representa a quantidade de inquiridos que 
consideram uma funcionalidade interessante em comparação com o numero total 
de inquiridos. 
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Figura 11 Opinião sobre novas funcionalidades/ recolha de necessidades 
 A pesquisa avançada em documentos foi uma das necessidades mais latentes e 
que, ao mesmo tempo, não criou unificação das respostas. O GO#1 defende que é 
“muito importante, tenho dificuldade em encontrar documentos sem ter que 
recorrer às pessoas” e o GP#2 contraria afirmando que é “pouco importante, as 
classificações são difíceis e subjetivas (…) o conhecimento está nas pessoas”. O 
GP#4 concorda com o anterior e afirma que “prefere organização por pastas”. O 
GP#3 afirma que o “importante deve ser garantir a recuperação dos documentos”, 
ou seja, a pesquisa avançada pode facilitar, mas os próprios documentos devem 
estar bem geridos. Os restantes GP concordam que esta funcionalidade é 
importante. O SEC também concorda e afirma “não deveria ser necessário o 
secretariado tentar responder a estes problemas de não se saber onde estão (sic) os 
documentos tantas vezes”. A COO preocupa-se em garantir que existe “recuperação 
eficaz dos documentos para gerar conhecimento e partilha do mesmo no CESE” 
como afirma o COO#2. 
A nível da gestão de deliverables os GP #1,3,4 e 7 defendem que é “importante”, e 
o último defende também que o sistema “deve gerar notificações quando estiver a 
aproximar os deadlines”. O GP#6 defende que é “mais importante fazer gestão de 
sprints (metodologia Agile) para compreender o que deve estar pronto a cada 
reunião”.Na nossa opinião, os deliverables podem ser definidos como o que o GP 
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considerar mais importantes e, por isso mesmo, se pode também adaptar à teoria 
Agile. Os Stakeholders com o perfil COO concordam sendo que o COO#2 defende 
que “preciso de conseguir ver todos os deliverables do CESE para perceber se é 
necessário atuar”. 
A vista de recursos, também entendida como gestão de indicadores de alocação 
pretende mostrar a que projetos estão alocadas as pessoas sendo que o GP#7 
defende que é “muito importante compreender a alocação das pessoas a longo 
prazo (…) e a percentagem de tempo que tem ocupado” o GP#5 propõem que seja 
“adotado o que já existe com as folhas de calculo (…) adaptado para a plataforma”. 
Os restantes GP concordam que é importante “saber onde cada pessoa está” GP#1. 
Também o Secretariado considera esta solução muito importante pois este tem 
“dificuldade em saber que pessoas estão alocadas a que projeto quando é 
necessário formalizar ou alocar pessoas a um novo projeto”. O COO#1 considera 
“muito importante perceber em que projetos estão as pessoas e o que andam a 
fazer”. 
Uma matriz de competências e alocação é algo que já é uma necessidade do CESE, 
há vários anos, segundo o que conseguimos apurar através da entrevista com os 
COO. No entanto, esta cria alguma divisão na opinião dos Stakeholders. Existem 
os GP como o #7 que é defensor desta funcionalidade e afirma que “é interessante 
para fazer pesquisas ou filtros” e o GP#6 acrescenta que assim dá para “estimar 
esforços por perfil”. Ao mesmo tempo o GP#2 defende que esta ideia é “pouco 
interessante, já se sabe as competências dos colaboradores ou então deverá haver 
mais comunicação dentro do centro”. Outros GP como o #3, #4 e #5 defendem 
uma solução como a anterior (vista de recursos) pois “já se sabe as competências 
das pessoas” GP#5. 
O controlo de permissões foi uma das funcionalidades que surgiu mais tarde e, por 
isso, tem menos pessoas (4 em 7 dos GP) a concordar com a sua importância. No 
entanto, consideramos uma das mais importantes pois, das pessoas que foram 
questionadas (6 ao todo), apenas uma afirmou que não era muito importante. O 
COO#2 defende que “deve haver transparência para que haja mais colaboração” E 
o GP#5 afirma que “deve haver controlo sobre quais os conteúdos que são acedidos 
por casa equipa dentro de um perfil”. O GP#6 defende que, para além de definir 
perfis, o sistema deve “conseguir ver todas as hipóteses e editar para cada pessoa, 
ou seja, um nível de personalização muito maior. 
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Após a analise das entrevistas e o cruzamento dessa informação com a análise do 
estado da arte da plataforma, surge a primeira versão do documento de 
especificação requisitos e funcionalidades [anexo 5] que está descrito na secção 
4.2. 
Este projeto de implementação segue uma metodologia muito específica pois, 
anterior à validação deste documento com os Stakeholders, surge a vontade de 
validar com a Dreamo e com os engenheiros responsáveis por este projeto. Tal 
acontece por este projeto estar a ser desenvolvido com um vínculo, muito estreito, 
entre a equipa do projeto no CESE e os engenheiros de desenvolvimento da 
Dreamo responsáveis por este projeto. 
São então validadas algumas das principais funcionalidades do uONE e 
questionados sobre a viabilidade. Alguns exemplos são a integração com diferentes 
tecnologias, criação de novas funcionalidades de raiz como a matriz de 
competências e alocação, vista de recursos, base do conhecimento com uma 
classificação facetada associada, etc.  
Por restrições de tempo, definimos que não seriam desenvolvidas algumas das 
novas funcionalidades como a matriz de conhecimento e a base do conhecimento 
com uma classificação associada, recolha de metadados e pesquisa avançada. Tal 
acontece porque existem funcionalidades prioritárias ou mais rápidas de 
implementar. 
Decidimos não avançar com as integrações com outras ferramentas como o Google 
Drive, Taiga e Slack, pois estas representam um conjunto de tecnologias que são 
temporárias no INESC, ou seja, segundo o COO#2 “Aqui tão rápido se usa uma 
tecnologia como amanhã já se usa outra e, não nos parece prudente, perder tempo 
e dinheiro a trabalhar com integrações. Uma das características do trabalho no 
CESE é a possibilidade de experimentar com tecnologias diferentes”. A integração 
com o Dropbox foi definida como sendo diferente por ser a cloud mais utilizada na 
gestão dos documentos de trabalho de um projeto e ser uma ferramenta utilizada 
já há muito tempo no CESE. 
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3.3.2. Workshops 
Posteriormente foram levados a cabo workshops para a validação dos requisitos e 
das funcionalidades, através de maquetas [Anexos 6-8], para compreender se as 
expectativas estavam ou não a ser cumpridas.  
Foram então realizados dois workshops. O primeiro teve como objetivo a 
demonstração dos dois primeiros cenários e o segundo teve como objetivo a 
demonstração do último cenário e a elicitação de requisitos através de 
brainstorming com post-its. Estes workshops contaram com a presença dos 
Stakeholders definidos À priori e mais alguns, ou seja, 8 gestores de projeto (os 7 
definidos na fase anterior mais 1), os dois elementos do secretariado e os dois 
elementos da coordenação. 
Para garantir a otimização e aproveitamento das sessões, uma vez que estávamos 
a dispor de muitos colaboradores de elevada importância e que tal tem custos para 
o INESC TEC, foram estabelecidas algumas regras de funcionamento. Desta forma, 
enquanto os cenários eram apresentados os Stakeholders, para evitar interromper, 
utilizavam um conjunto de post-its, para registar ideias, cada cor estava associada 
a uma macro funcionalidade das que foram levantadas e idealizadas nas entrevistas 
e idealizadas (gestão do CESE; Leads/propostas; alocação/competências; Tickets; 
Gestão de projetos; base do conhecimento; to-dos; timesheets e outros). Alguns 
exemplos desses post its estão visíveis na figura 13. 
Para priorizar estes requisitos foi utilizada a metodologia MoSCoW que se divide 
em quatro diferentes categorias: 
 
 
 
 
Figura 12 Exemplos de post its utilizados na elicitação de requisitos 
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M ust have (1) 
o 
S Hould Have (2) 
C ould Have (3) 
o 
W on’t HAve (4) 
 
Para a utilização desta teoria foi utilizada a abordagem DSDM Atern Handbook de 
200810 cuja utilização das diferentes categorias está explicita.  
Esta teoria define todos os requisitos que são absolutamente fundamentais que o 
sistema possua, ou seja, sem eles não vale a pena proceder à instalação da 
plataforma; 
1. Os requisitos definidos como must have nos workshops.  
2. Esta categoria define os requisitos que são importantes para o sistema, mas 
não são fundamentais para o seu funcionamento; 
3. Esta categoria define os requisitos que era bom que o sistema tivesse, mas 
que não são importantes, são interessantes; 
4. Esta ultima categoria define os requisitos que o sistema não terá porque 
não são importantes ou interessantes, o que não significa que, de futuro não 
serão implementados.  
Mais tarde os post-its foram organizados no quadro conforme uma classificação 
por prioridade. Para definir esta classificação foi utilizada a metodologia MoSCoW. 
Podemos então verificar na figura 14 o resultado desta aplicação para elicitação dos 
requisitos. 
Este exercício permitiu-nos definir quais as características específicas e 
funcionalidades que o uONE precisava de ter para que a sua implementação tivesse 
sucesso no CESE. 
                                                        
 
10 https://www.Agilebusiness.org/content/moscow-prioritisation-0 
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Figura 14 Resultado final do brainstorming com post-its através da metodologia 
MoSCoW 
As funcionalidades e as suas características definidas como Must have11foram as 
seguintes: 
 Vista de recursos; 
o Gestão da alocação em percentagem; 
 Gestão visual de projetos; 
o Estrutura template para a WBS por tipo de projeto; 
o Estrutura template para a estrutura documental por tipo de projeto; 
 Mecanismo de compromissos através de tickets; 
o Novos tipos de tickets (secretariado) 
o Novo ticket “proposta/lead” 
o Tickets semi-estruturados com informação importante para que o 
utilizador preencha a informação mínima para fazer avançar um 
pedido/compromisso; 
o Dar prioridade a um ticket. 
3.4. Ambiente tecnológico 
Para a gestão da informação, mas também para as diferentes atividades 
relacionadas com as atividades profissionais e métodos de trabalho, foram 
                                                        
 
11 Grau mais elevado da metodologia MoSCoW. 
Figura 13 Resultados dos Workshops 
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indicadas várias plataformas, ferramentas e tecnologias, as descrições de cada uma 
das tecnologias foram contruídas através na nossa experiência, descrições dos 
Stakeholders e pesquisas, essencialmente, nos sites dos fornecedores: 
Active Collab: para a gestão integrada de um projeto e das suas diferentes 
atividades, é já pouco utilizado, mas ainda representa uma força e pode ser visto 
como um concorrente ao uONE pois também tem uma componente forte de gestão 
de projetos. No entanto não tem as restantes funcionalidades e, por isso, não foi 
escolhida pela coordenação do CESE. 
Taiga: apresenta-se como a principal ferramenta ao nível da gestão de projetos, 
está a ser utilizada por um grande número de projetos e colaboradores e distingue-
se de muitas ferramentas concorrentes por permitir relacionar com os clientes ao 
dar-lhe permissões para “navegar” pela aplicação e ver a evolução do projeto em 
tempo real e definir com muito detalhe as permissões de cada utilizador. 
Slack: é uma ferramenta de comunicação muito utilizada no CESE e que permite 
a criação de diferentes canais para os diferentes projetos ou grupos. Esta tem a 
vantagem de conseguir integrar com muitas ferramentas e plataformas diferentes 
como, por exemplo, o Taiga. 
Ryver: é também uma ferramenta de comunicação, mas pouco utilizada no CESE, 
é mencionada pois tem funcionalidades interessantes, inspiradas nas redes sociais, 
como a publicação de posts, possibilidade de comentários, layout semelhante a 
fórum. Estas funcionalidades serão interessantes também para inspirar alguns 
requisitos a serem importados para este projeto. 
Tyme: esta aplicação é interessante para o controle de tempo em diferentes 
atividades diárias e do projeto, funciona como um cronómetro e, apesar de ser 
pouco utilizada no CESE foi indicada como uma funcionalidade interessante e 
necessidade. 
Email: utilizado por representar uma forma de comunicação que toda os 
colaboradores utilizam e tem disponível facilmente sem custos. É também uma das 
principais formas de comunicação com os clientes ou com parceiros externos. 
Skype: utilizado por praticamente todos os colaboradores, esta aplicação 
apresenta-se como uma mais valia por permitir a comunicação rápida e em estilo 
chat, mas também por permitir as chamadas de voz e videochamadas.  
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Google Drive: utilizado globalmente pois permite a partilha de documentos de 
forma fácil e , frequentemente, gratuita, utilizada principalmente para a partilha 
de documentos com clientes ou parceiros. 
Dropbox: utilizado para a partilha de documentos, internamente, num projeto. 
Está já muito enraizado por ser fácil de utilizar e permitir o controlo de versões, 
sabemos que foi adquirida uma licença de utilização e que, por isso, não deixará de 
ser utilizado tão cedo. Desde inicio que compreendemos que será fundamental 
criar uma integração com esta ferramenta. 
Excel: muito utilizado para a gestão dos projetos, quer para a construção de 
diagramas gantt como para o planeamento de tarefas de um projeto, controlo de 
tempos e atividades, gestão de orçamento e outros recursos. 
Calendário: Apresenta-se como uma funcionalidade muito importante pois 
permite a marcação de reuniões. Existem muitas soluções no mercado e que são 
utilizadas no CESE, mas as funcionalidades são idênticas. 
Powerpoint, aplicação usada por alguns colaboradores para algumas atividades 
da gestão do projeto como detalhar atividades elaboradas, passos da metodologia, 
querys e resultados de pesquisa e ainda gestão de código. 
Mendeley: utilizado para a gestão de artigos e documentos de um artigo assim 
como para o arquivo e referências.  
Plone, Intranet:  utilizads por todos os colaboradores para requisições, 
marcação de viagens, etc.  
Plataformas de Projetos Europeus: estas plataformas são, estritamente, 
utilizadas em projetos europeus ou por consórcio, a sua utilização não é opcional. 
Nestes casos, a utilização de outra plataforma como o uONE poderá representar 
algum re-work. 
Abaixo apresenta-se um gráfico que mostra a adesão a essas tecnologias sendo que 
a percentagem corresponde ao numero de entrevistados, ou seja, 100% 
corresponde a todos os Stakeholders de um determinado perfil envolvidos nesta 
etapa. 
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Figura 15 Percentagem de utilização de ferramentas de gestão e comunicação 
3.5. Requisitos 
 
Definição das necessidades 
Durante a recolha de dados e de informação para o desenvolvimento deste projeto 
conseguimos identificar uma série de problemas. Estes foram indicados, 
principalmente, pelos gestores de projeto e estão maioritariamente ligados à 
vertente da gestão e controlo de um projeto. Os problemas estão listados a baixo e 
são apresentados de uma forma parafraseada das entrevistas que foram 
desenvolvidas: 
 “Deverá haver gestão de alto nível” Esta foi uma das principais 
necessidades levantadas por parte dos gestores de projeto. Tendo em conta 
que estes se preocupam com a necessidade de planear as atividades de um 
projeto, é crucial saber quais os colaboradores que estarão disponíveis para 
as cumprir. Ao mesmo tempo, preocupam-se com a necessidade de haver 
flexibilidade suficiente para gestão Agile num projeto. 
 Para os formulários, contratos e outros documentos, quando possível, 
deverão existir templates e workflows associados para facilitar e potenciar 
o trabalho, deixando de se perder tanto tempo em atividades como a escrita 
de documentos que já existem e podem/devem ser reutilizados.  
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 Deverá existir uma forma, de preferência simples, de recuperar 
documentos, quer estes sejam relatórios, documentação com interesse, 
artigos, etc. Assim como uma forma de gerir estes conteúdos e documentos 
a longo prazo.  
 Não existe nenhuma forma de “controlo” sobre os colaboradores, não se 
sabe quanto tempo é que estes dedicam a um projeto e quanto tempo 
gastam com cada tarefa. Era, também, interessante existir uma vista de 
todas as tarefas associadas a um projeto e compreender quais as que são de 
cada pessoa, mas a também permitir criar uma lista de tarefas mais 
personalizada para a gestão pessoal. 
 É muito importante haver controlo de permissões. Não se pode autorizar 
que qualquer pessoa aceda a informação confidencial de um projeto. 
 Faz falta uma matriz de competências e alocação. Esta necessidade causa 
alguma divergência. Algumas pessoas indicam-na, com veemência, 
enquanto que outras recusam-na afirmando que se trata apenas de um 
problema de comunicação. 
 Existe muita dificuldade em saber quais os projetos que estão a ser 
desenvolvidos, quais os parceiros, oportunidades de negócio, etc. 
Macro Funcionalidades 
O processo de definição de funcionalidades para esta plataforma passou por várias 
fases até serem estabelecidas aquelas que que avançavam para a versão piloto. Aqui 
estarão descritas as macro funcionalidades que esta plataforma oferece aos seus 
utilizadores: 
 Tickets: Estes definem-se por serem pequenos pedidos com 
compromissos (o recetor compromete ou não a cumprir conforme o 
definido pela LAP), que são enviados para uma pessoa ou um grupo de 
pessoas (secretariado CESE ou coordenação CESE). Foram definidas várias 
tipologias de tickets que são especificas e necessárias para este centro, 
nomeadamente pelo secretariado e pela coordenação. Alguns exemplos 
desses são os seguintes (a lista detalhada apresenta-se no Anexo 8: 
o Lead/proposta - Utilize este ticket para cada oportunidade ou 
proposta comercial (ainda não aprovada); 
o Pedido de documento – Utilize este ticket para solicitar ao 
secretariado a emissão de documentos (certificados, declarações, 
etc); 
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o Deslocação internacional - Utilize este ticket para os seus pedidos 
ao secretariado relativo a viagens internacionais (consulta de 
preços, reservas de hotel e transporte, entrega de comprovativos, 
etc. 
Os tickets podem ser aceites, recusados ou transferidos pelo recetor. Estes 
permitem que sejam importados documentos para si mesmos assim como 
o envio de mensagens no seu corpo. Estes podem, ou não estar associados 
a um projeto. 
 Projetos: Os projetos dividem-se em diferentes tipologias e são 
personalizados à priori, pela WBS, ou seja, a estrutura de fases e tarefas do 
projeto ou pela estrutura documental. Estes dividem-se em: 
o Formulário (definido mais a baixo pelos campos que o compõem) – 
onde está presente toda a informação de base sobre um projeto; 
o Plano-  onde está definida toda a informação de trabalho de um 
projeto como o WBS, s-curve (definido mais a baixo), alocação da 
equipa. 
o Documentos- Onde estão presentes os documentos de trabalho de 
um projeto, a estrutura de pastas é personalizável por tipologia de 
projeto e pode ser facilmente modificada pela equipa do projeto. 
Esta secção apresenta a integração com a Dropbox, os documentos 
podem ser “movidos” entre estas pastas, Dropbox e a base do 
conhecimento; 
o Tickets- Conjunto de tickets que são enviados no âmbito de um 
projeto; 
o Mensagens- Funcionalidade de comunicação desenvolvida pela 
Dreamo para esta plataforma. 
 Vista de recursos- alocação: Funcionalidade criada, especificamente e 
por necessidade explicita do CESE para consultar todos os colaboradores e 
a sua alocação percentual a diferentes projetos. Esta funcionalidade será 
descrita ao pormenor na Secção 3.2. 
 Mensagens- Interface de comunicação por mensagens, permite a gestão 
destas no tempo (agora/mais tarde), permite colocar uma data na qual é 
esperada a resposta. A sua visualização é inspirada nas mensagens de chat 
onde é possível ver todas as mensagens enviadas anteriormente. 
Descrição e Análise do Problema 
 
55 
 
 Documentos: Esta representa a base do conhecimento, ou seja, os 
documentos importantes e que criam valor que resultam dos projetos, 
artigos ou conferencias escritas por colaboradores INESC. Aqui estarão 
arquivados todos os documentos que faz sentido estarem disponíveis para 
a comunidade, assim será possível fomentar a partilha do conhecimento 
dentro do centro ou organização. Esta secção será dotada de mecanismos 
de pesquisa simples, do ponto de vista do utilizador, através de uma 
classificação facetada (descrita na secção 4.2., mais especificamente no 
ponto “Base do Conhecimento”) 
3.6. Especificação da Solução 
O uONE é uma plataforma para a gestão colaborativa de organizações baseadas em 
projetos. Esta baseia-se na ideia de que a colaboração e transparência ajudam a 
criar valor através da disseminação, fácil e ágil, da informação e conhecimento.   
A plataforma proporciona uma experiência de interação única entre informação 
técnica de um projeto, os documentos de trabalho e a comunicação intra e inter-
equipas, criando a necessidade de colaboração através dos compromissos 
estabelecidos. O uONE dá visibilidade para os órgãos de gestão de problemas ou 
necessidades com diferentes níveis de prioridade. Pela sua natureza simplificada e 
automática evita a duplicação do trabalho administrativo por parte dos 
colaboradores. O uONE assenta numa infraestrutura simples, intuitiva e visual de 
forma a facilitar a transição para um novo paradigma. 
Esta plataforma foi construída, especificada e implementada para responder a um 
conjunto de objetivos. O nosso objetivo prende-se com a implementação e do 
uONE no CESE para responder a uma necessidade: a falta de entreajuda e de um 
ambiente colaborativo intra-equipas e intra-centros.  
O uONE vai tentar que sejam respondidas estas necessidades através de 
mecanismos que sejam simples e intuitivos para os utilizadores. Pretende-se evitar 
que a curva de aprendizagem seja muito acentuada, de forma a que os 
colaboradores do CESE não gastem demasiado tempo a compreender 
funcionalidades excessivamente complexas. 
A solução encontrada para aumentar a colaboração e a partilha de informação e 
conhecimento foi a transparência, através da premissa de que: quando as pessoas 
sabem o que os colegas estão a fazer e os projetos que estão a ser desenvolvidos, a 
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possibilidade de ajudarem é mais alta do que se não houver diálogo nem abertura. 
Assim, a transparência pode ser aumentada através de visibilidade para as tarefas 
e projetos em que os diferentes colaboradores estão inseridos. 
Para além de ser uma ferramenta da gestão de projetos, o uONE preocupa-se com 
a comunicação, a transparência e a visibilidade para a coordenação de informação 
de projetos evitando a duplicação ou complexificação do trabalho diário das 
equipas que compõem os projetos.  
A visibilidade é criada através de mecanismos simples de report como semáforos, 
pequenos textos e através de um layout visual. Estes mecanismos possibilitam que 
os coordenadores do centro verifiquem se algum projeto está com “problemas” a 
nível do tempo, orçamento ou qualidade. Existe também a possibilidade de o gestor 
de projeto o fazer de forma textual no caso de haver necessidade de fornecer mais 
detalhes ou mais complexidade. 
Conforme vemos na figura 16 o mecanismo de introdução de report é simples e 
composto por uma caixa de texto e botões “semáforos”. 
 
Figura 16 Exemplo de layout simples uONE – Report de projeto 
Por o report ser simples a coordenação consegue, rapidamente, ver todos os 
projetos do centro e compreender quais os projetos em que deve atuar ou 
questionar os gestores. 
Esta plataforma tenta garantir que todos os colaboradores, quer sejam 
coordenação, secretariado, gestores de projeto ou investigadores estão à distância 
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de uma mensagem ou ticket. Esta proximidade criada pelo uONE é também uma 
das mais valias que potencia a colaboração. Se for fácil contactar um colaborador 
a probabilidade de tal ser feito é maior. 
Outro dos objetivos desta plataforma é garantir que a informação e o conhecimento 
são disseminados pelo CESE. Para isso esta apresenta uma base do conhecimento 
que tem como principal objetivo a reunião de informação importante e 
documentos de projetos. Pretende-se evitar que os colaboradores refaçam trabalho 
como a escrita de documentos, através da disponibilização de templates, 
compreensão do que tem sido feito em projetos de natureza semelhante, análise do 
estado da arte, etc. 
Uma das principais dificuldades encontradas aquando da discussão de 
funcionalidades e requisitos com os diferentes Stakeholders foi a resistência na 
adoção de uma ferramenta completamente nova e que subjugasse todas as outras. 
Esta resistência levou-nos a presumir que, neste momento, a melhor estratégia 
seria a de integração com as ferramentas existentes e já utilizadas no CESE, sendo 
que a viabilidade dessas integrações deverá ser analisada e discutida com a 
Dreamo, o owner da ferramenta. Será visível na secção 3 se essa viabilidade existe 
ou não. 
Assim acrescem as oportunidades de melhoria pois tentamos compreender como 
é que estes sistemas e aplicações se podem relacionar e integrar, ou seja, onde é 
que cada sistema começa e acaba, quais as sua funcionalidades e limitações.  O 
uONE oferece a possibilidade de o especificar de forma a colmatar as deficiências 
das outras aplicações e integra-las de forma simples e rápida não sendo apenas a 
versão off-the-shelf.. 
Conseguimos compreender, logo à partida, que haverá a necessidade de simplificar 
o sistema. Um dos comentários mais recorrentes foi que o estado atual do uONE é 
“demasiado complexo e confuso” e, se continuasse assim, a adesão a este não teria 
sucesso. Houve então uma negociação entre as expectativas para a plataforma e a 
complexidade desta para garantir a aceitação. 
Foi também evidente que seria necessário proceder a um extensivo levantamento 
de requisitos para que os Stakeholders se sentissem motivados a utilizar esta 
ferramenta ao verificar que esta seria a resposta às suas necessidades e que a curva 
de aprendizagem não seria exageradamente acentuada. 
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4. Especificação da Solução 
4.1. Enquadramento com a LAP 
A LAP foi a teoria escolhida para fomentar a colaboração no uONE. O paralelismo 
é estabelecido através da centralidade no compromisso entre pessoas para atingir 
objetivos comuns. Esta teoria foi escolhida porque permite sistematizar os 
comportamentos latentes em equipas de projetos de uma forma clara e porque 
pode ser transposta para um sistema de informação. A figura 17 representa uma 
adaptação da LAP ao sistema de tickets que foi desenvolvido, sendo este o exemplo 
mais claro da sua adaptação. 
Neste exemplo, podemos ver como funciona o conceito de gestão por 
compromissos em que está baseada esta funcionalidade, sendo que o utilizador A 
faz um pedido ao utilizador B. Este tem quatro hipóteses, pode aceitar o 
compromisso, pode rejeitar, pode transferir para o utilizador C ou pode negociar o 
pedido através das mensagens. Por sua vez, a negociação do pedido ocorre entre o 
utilizador B e A (no caso de não ter sido transferida) ou pode ocorrer entre o 
utilizador C e A (no caso de ter sido transferida). E esta negociação, geralmente, 
tem lugar na secção de mensagens de cada ticket e pode corresponder a simples 
esclarecimentos, pedidos de documentos ou a notificação de que existe informação 
em falta para avançar com o pedido. Quando terminar a fase de negociação o 
utilizador, aceita o pedido e, após a sua conclusão, o requerente (utilizador A) 
valida se o pedido está ou não terminado e corresponde ao que pretendia. no caso 
de não estar apto a ser validado este passa novamente ao passo anterior. Este é um 
ciclo iterativo que funciona até a resposta corresponder ao que lhe foi requerido e 
o utilizador se comprometeu a cumprir. 
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Figura 17 Adaptação da LAP para os Tickets uONE 
É possível, no entanto, verificar a relação entre esta teoria e a dimensão geral do 
uONE. Esta, que tem como objetivo, potenciar a colaboração e a comunicação é 
visível no sistema de mensagens, quando os utilizadores escolhem uma data pela 
qual aceita a resposta. Tal representa um compromisso de resposta e uma 
negociação através do sistema de “cutucar” que relembra ao utilizador que a 
resposta dele é aguardada. 
Da mesma forma na própria gestão de projetos verificamos que este sistema de 
compromissos em que o Gestor de Projeto aloca a as tarefas do projeto aos 
diferentes colaboradores e estes, de forma mais ou menos forçada aceitam esta 
tarefa. A partir do momento em que um colaborador a aceita existem já outras 
tarefas e fases que estão dependentes desta. Implicitamente, também os seus 
colegas de equipa e o GP estão confiantes de que a tarefa será realizada. 
Existe então um ciclo de dependências e que motivam a colaboração pois este pode 
pedir ajuda, ou um outro colega de equipa pode oferecer-se para colaborar no 
intuito de melhorar o projeto ou agilizar a realização das tarefas, aumentando 
assim o ambiente colaborativo. 
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4.2. Descrição detalhada das funcionalidades 
uONE 
Nesta secção estarão descritas todas as funcionalidades especificas uONE. Estas 
foram validadas pelos diferentes Stakeholders e avaliadas como uma próxima 
iteração da plataforma. Algumas das funcionalidades, por serem mais complexas 
ou envolverem um trabalho de especificação mais profundo, serão descritas em 
maior detalhe. Outras, por serem de uma natureza mais simples ou naturais serão 
explicadas de forma mais superficial. 
Home 
Esta página serve o propósito de reunir numa vista rápida e simples um conjunto 
de informação que é importante estar disponível de forma agregada. Uma visão 
geral sobre quais as suas tarefas, projetos, mensagens, tickets, etc. Em suma, a 
página contém toda a informação que, em conjunto com os Stakeholders foi 
definida como importante. 
Esta funcionalidade foi desenvolvida de forma a ser diferente para cada perfil 
[coordenação, secretariado, gestor de projeto ou investigador]. Esta apresentará 
uma vista diferente pois estes têm funções diferentes e precisam de ver informação 
adequada às suas necessidades diárias. Estes perfis foram ilustrados em maquetas 
em balsamiq12 [Anexos 6-8]. A figura 18 apresenta um exemplo de uma maqueta 
especificada para o gestor de projeto. Este consegue: 
 aceder aos tickets que estão a seu encargo;  
 ver um calendário que mostra deadlines e milestones, ou seja as entregas 
ou prazos de fases e tarefas dos projetos em que está envolvido; consegue  
 ver os tickets que estão na sua inbox e também os que enviou;  
 consultar uma vista idêntica à do dashboard de projetos (descrita com mais 
pormenor nesta Secção em “Dashboard”) onde consegue aceder a todos os 
projetos que estão a ser desenvolvidos no centro. 
A secção de TO-DO (canto inferior direito) mostra uma funcionalidade muito 
simples para a gestão de tarefas pessoais que, entretanto, não foi validada pelos 
                                                        
 
12 https://balsamiq.com/ 
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intervenientes. Está aqui presente as maquetas não foram alteradas para 
representar todos os passos da iteração, pois não era essa a função delas. 
 
Figura 18 Exemplo de cenário que mostra a página home especificada para o perfil 
"Gestor de projeto" 
A página HOME, para a coordenação do CESE, apresenta praticamente a mesma 
informação, mas acresce a informação correspondente às propostas (descrito nesta 
secção em “propostas”) e ainda mostra os indicadores que correspondem ao S-
curve. 
A página HOME, para o secretariado, é a mais simples de todas, apenas mostra o 
calendário com os principais milestones do centro e um conjunto de tickets 
organizado por “hoje”; “esta semana” e “mais tarde” que ajudam a fazer uma gestão 
do trabalho ao longo do tempo. Apresenta também a pasta de inbox de tickets que 
ainda não foram aceites por nenhum dos membros da coordenação. 
Finalmente a página HOME, especificada para os investigadores, apresenta 
também um conjunto de campos que foram já especificados, mas com uma vista 
diferente. Estes conseguem ver os tickets que estão a o seu encargo assim como os 
que estão no inbox e nos tickets enviados, o calendário que agrega as deadlines e 
milestones dos projetos que estes fazem parte. Em termos de acessibilidade estes 
conseguirão aceder aos projetos que a que pertencem através de um simples botão 
que será o logótipo do projeto ou organização “cliente”; finalmente será possível 
ver uma lista de tarefas, associadas a cada fase de projeto que estão a ser 
desenvolvidas e cujo prazo está a terminar num futuro próximo (por exemplo 1 
mês). 
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Tickets 
A secção tickets é uma das mais complexas necessitou de um maior esforço de 
especificação. Foram definidos um conjunto de tickets essenciais para responder 
às necessidades do secretariado. 
 Como os tickets não serão todos iguais, nem a circunstância que levou a que estes 
fossem enviados. Foi necessário definir que existem prioridades diferentes e ainda 
“perfis” estruturados para receber tickets, ou seja, se um utilizador quiser enviar 
um pedido para o secretariado pode faze-lo. Qualquer um dos membros quem 
compõem este perfil o pode “aceitar”. Um utilizador pode também selecionar o 
perfil, mas enviar para um utilizador especifico. 
Esta especificação passou por várias iterações. Inicialmente foi idealizado que os 
tickets fossem compostos por um conjunto campos de base de dados e de texto livre 
que asseguraria que os campos seriam de preenchimento obrigatório. Esta 
definição surgiu por forma a responder à uma necessidade do secretariado 
“quando os pedidos chegam até nós, muitas vezes, não tem a informação necessária 
para avançar com os processos” SEC#2.  
Os GP contra-argumentaram que, se os tickets fossem conforme essa especificação, 
não iriam utilizar esta funcionalidade, uma vez que nem sempre possuem toda a 
informação ou tempo para preencher o formulário completo. Para alem disso 
levantam uma importante limitação; os campos de bases de dados exigem muito 
tempo de especificação e necessidade de manutenção mais frequente. Foi então 
sugerido que estes fossem compostos por apenas um campo “descrição” de texto 
livre. Para facilitar o trabalho e a estruturação destes tickets foi colocado dentro de 
cada caixa de texto, definido por tipologia de ticket, um conjunto de tópicos que 
orientam a escrita do ticket, como podemos verificar na figura 19. 
Os tickets contêm um campo de data que define a data limite para obter uma 
resposta. Quando se criou esta funcionalidade no uONE surgiu também a sugestão, 
por parte dos desenvolvedores de acrescentar uma linha de texto descritiva para 
cada tipologia de texto como conseguimos ver na figura 19. Esta “user-help” foi 
criada para que os diferentes utilizadores conseguissem compreender o âmbito 
exato de cada ticket, ajudando assim escolher o que melhor de adequa às suas 
necessidades. Todas as especificações estão visíveis no Anexo 8 assim como os 
textos que compõem cada tipologia de ticket e os textos de ajuda ao utilizador. 
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Propostas 
Esta secção, que já existia na versão off-the-shelf, foi definida nas entrevistas como 
“desnecessária” por vários gestores de projeto pois existe uma secção para este fim 
na intranet INESC TEC que é de utilização obrigatória. O que significa que, 
potencialmente e a menos que existisse integração com a intranet, forçaria a uma 
duplicação do trabalho para os gestores de projetos ou para o membro responsável 
por atualizar esta informação. 
No entanto a coordenação indicou a necessidade de gerir leads, ou seja, contacto 
com potenciais clientes ou potenciais oportunidades de projetos. Foi então 
construída uma sugestão para o desenvolvimento de uma nova funcionalidade 
[Anexo 6] para esse propósito.  
Esta funcionalidade é então composta por um formulário para descrever 
informação importante e pertinente da proposta que pode, ou não evoluir para um 
projeto. 
Esta secção permite anexar documentos, criar tickets e mensagens associados à 
proposta assim como criar, da informação que já está importada, um projeto. 
Para esta secção de propostas está prevista uma interação com um CRM, que está 
em inicial fase de especificação e desenvolvimento, que será global do INESC TEC. 
Projetos 
Figura 19 Especificação de ticket, de balsamiq a uONE – Ticket “deslocação internacional” 
Especificação da Solução 
64 
 
Esta secção destina-se à gestão de projetos. Permite que os GP avaliem o estado 
dos seus projetos através de uma vista integrada de todos os projetos. Permite 
também que os membros que compõem a equipa de trabalho vejam as tarefas que 
lhes estão alocadas e consigam, de forma simples, reportar o seu desenvolvimento. 
Ao mesmo tempo a Coordenação do CESE consegue obter uma visão integrada de 
todos os projetos existentes para compreender se precisam de atuar em algum 
projeto especifico. E perceber em que estado está o próprio centro, as pessoas e os 
projetos que o compõem.  
Dashboard 
Esta vista é uma das que já vinha desenvolvida de raiz e que foi mantida por 
representar uma funcionalidade muito poderosa para os gestores de projeto e para 
a coordenação CESE. Esta, como mencionado anteriormente, mostra todos os 
projetos que existem no centro e permite que estes verifiquem o estado dos 
projetos, através dos semáforos e que avaliem se é necessário ou não atuar. Dá 
também para verificar como estão os deadlines e se alguma entrega está atrasada. 
[Anexo 7]. 
Esta visão integrada dos projetos permite ainda a filtragem dos projetos em 
qualquer um dos campos menos a timeline, estes filtros podem ser combinados. 
Projeto 
Nesta secção é feita a gestão dos diferentes projetos, para auxiliar a sua 
compreensão foi desenvolvido um caso de uso (anexo 12). Esta divide-se num 
conjunto de 6 separadores: 
 ficha de projeto onde está toda a informação base do projeto como o 
nome, código, tipologia, cliente, descrição, datas de início e fim, gestor, 
coordenador e equipa do projeto. Nesta ficha é possível realizar a 
atualização do estado do projeto e a definição de se o projeto é ou não 
privado. Neste separador está disponível uma secção de “ponto de situação” 
a ser utilizado pelo gestor de projeto para fornecer um report mais formal 
à Coordenação. Um post-it a ser utilizado para um report interno e da 
equipa para o GP. Também nesta página é feita a ligação para a pasta 
Dropbox a ser utilizada no projeto, caso seja necessário.  
 Plano do projeto cuja principal secção é a WBS (Work Breakdown 
Structure) esta é a responsável pela gestão das fases e tarefas de um projeto. 
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Esta secção apresenta uma mais valia que é a predefinição de um conjunto 
de fases e tarefas template que facilitam a criação das estruturas dos 
projetos. Cada tipologia de projeto principal (Europeu, Financiado, I&D e 
Prestação de serviços) tem associada uma estrutura de WBS que é criada a 
quando da criação do projeto. Neste separador são também visíveis 
algumas funcionalidades como o Diagrama de Gantt, a S-curve especifica 
do projeto e a alocação de colaboradores ao projeto. Esta alocação é feita 
em percentagem por pessoa e pode ser alterada ao longo do tempo. Ou seja, 
um colaborador pode estar alocado a 100% num mês e no mês seguinte 
estar só a 20% ou nem estar. Esta secção alimenta a alocação geral de todos 
os colaboradores descrita mais a baixo. 
 Documentos divide-se em três áreas: o dossier documental que 
corresponde aos documentos de trabalho ou correntes do projeto; a secção 
de documentos do Dropbox que mostra todos os documentos que estão 
disponíveis na pasta associada na ficha do projeto e os documentos globais 
que correspondem aos documentos que estão na área de Documentos da 
plataforma. 
 Tickets corresponde aos tickets que são enviados no âmbito de 
determinado projeto. Aqui estão acessíveis todas as tipologias de tickets 
definidas. É possível ter uma visão de quais são os tickets planeados, ou 
seja, aqueles que foram pedidos e aqueles que já estão em execução. 
 Mensagens corresponde a todas as mensagens que são enviadas no 
âmbito de um projeto. Esta permite que um utilizador aceda às mensagens 
que este faz parte, mas também pode aceder a todas (desde que não sejam 
privadas). Permite também aceder às mensagens que estão ativas e ao 
arquivo de mensagens. É também possível criar uma nova mensagem que 
é automaticamente indexada ao projeto. 
 Atividade O objetivo desta secção é dar visibilidade, a toda a equipa do 
projeto, das alterações que são feitas ao projeto. Seria então possível 
verificar que o colaborador x terminou a tarefa y às HH:HH. 
Alocação 
A alocação (anexo 10) [visível na Secção 3.2 Surge com o objetivo de dar 
visibilidade para diferentes colaboradores sobre o tempo ocupado de outro 
colaborador. Ou seja, quando um GP está a desenvolver um projeto e a reunir uma 
Especificação da Solução 
66 
 
equipa este utilizará esta funcionalidade para compreender quem está livre para 
integrar o projeto no tempo necessário. 
Esta mostra a alocação dos diferentes colaboradores a longo prazo e tem uma vista 
em cores para mostrar os projetos específicos em que os colaboradores estão a 
atuar. A alocação geral é alimentada através da secção de alocação especifica de 
cada projeto (definida na secção anterior) 
Curva-S – Milestones 
A curva S é um indicador que mostra o desenvolvimento dos milestones em relação 
a uma variável. Ou seja, mostra se há muito desvio nas entregas em relação às datas 
propostas e programadas pelo gestor de projeto. Esta funcionalidade faz parte das 
funcionalidades off-the-shelf e é particularmente importante para PBOs. 
Através desta funcionalidade a Coordenação consegue perceber se os projetos 
estão a ser terminados e entregues a tempo. Consegue ajudar a tomar decisões 
muito importantes de gestão, como por exemplo, a contratação de novos 
colaboradores. 
Mensagens 
Esta funcionalidade foi desenvolvida através de um projeto interno da DREAMO e 
será utilizada no CESE como teste do seu funcionamento. Como conseguimos 
verificar na Secção 3.3 A funcionalidade de mensagens não foi algo que os 
Stakeholders tivessem gostado particularmente. No entanto, o resultado final foi 
bastante positivo o que motiva a sua integração no sistema na versão piloto.  
As mensagens caracterizam-se por funcionarem como um chat. Estas permitem 
adicionar qualquer utilizador a meio de uma conversação e garantir que este tem 
acesso a todas as mensagens que foram enviadas anteriormente. Estas também 
permitem definir uma data “responder até”. Esta sinalização dita que se uma 
mensagem não for respondida até à data determinada, o recetor recebe uma 
notificação. Ante de terminar a data um utilizador pode criar uma notificação para 
chamar a atenção para aquela mensagem. Estas podem ser públicas ou privadas e 
ter níveis de prioridade associados.  
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Organizador 
O organizador é o local onde são geridas as mensagens. Este é composto por uma 
inbox onde estão os emails recebidos que ainda não foram lidos. Duas caixas de 
gestão do trabalho: “mais tarde”, para onde vão as mensagens depois de abertas e 
não respondidas. E “agora” para onde o utilizador pode arrastar as mensagens com 
um assunto urgente e que devem ser tratadas rapidamente.  
O organizador mostra ainda as “pendentes”, ou seja, mensagens que foram 
enviadas, mas que ainda aguardam resposta por parte do recetor. Esta caixa de 
mensagens permite a filtragem por prazo, ou seja, posso tentar perceber quais são 
as mensagens enviadas que ainda não obtiveram resposta e cujo prazo já terminou. 
Subscrições 
As subscrições correspondem a uma funcionalidade onde estão disponíveis as 
mensagens que foram subscritas por um utilizador. Um utilizador faz uso deste 
mecanismo quando tem interesse em acompanhar o seu desenvolvimento. Estas 
podem ser filtradas por geral, projetos, propostas ou tickets e ainda podemos 
escolher ver só as mensagens que estão por ler ou que já estão lidas. 
Pesquisa nas mensagens 
A pesquisa corresponde ao local onde é possível ver todas as mensagens em que 
um utilizador esteve envolvido, quer sejam recebidas como enviadas e ainda ter 
acesso ao arquivo de mensagens.  
Base do conhecimento  
Esta secção da plataforma foi uma das mais especificada, mas que na instalação 
atual não está presente. A justificação prende-se com a necessidade de um trabalho 
extenso de desenvolvimento por parte da equipa da DREAMO que decorrerá 
durante os próximos meses. 
A sua utilização poderá ser visível através do anexo 11 – Caso de uso. 
Esta funciona como um arquivo documental de longo prazo onde são armazenados 
os documentos a quando da conclusão de um projeto, os papers e documentos de 
conferencias criados no seio do INESC. Este estará dotada de uma classificação 
facetada muito simples que funcionará com filtros para os documentos através de 
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checkBox. Esta classificação facetada foi inspirada no trabalho da Diana Vieira13 
como inspiração visto que na sua dissertação já tinha sido estabelecida uma 
classificação facetada para utilização no CESE. Consideramos, no entanto, que a 
sua proposta era excessivamente complexa para a utilização aqui pretendida pelo 
que a simplificamos. A versão final da classificação facetada é: 
Gestão de permissões  
A gestão de permissões é algo que foi entendido como muito importante. Apesar 
de a transparência fomentar a colaboração, não podemos ignorar o facto de 
                                                        
 
13 Vieira, Diana Filipa Alves. 2012a. “Definição de Uma Estratégia Para a Gestão de 
Conteúdos: O Caso de Estudo Do Serviço de Consultoria Da Unidade de Engenharia de 
Sistemas de Produção Do INESC TEC.” 
• Proveniência: definir se documento foi produzido no âmbito do INESC TEC ou foi desenvolvido 
por qualquer outra entidade externa 
o Interno; 
o Externo. 
• Tipologia de projeto: indique a tipologia do projeto que levou à produção ou aquisição deste 
documento 
o Prestação de serviços; 
o Financiado 
o I&D; 
o Europeu. 
• Área de negócio: indique a área ou áreas de negocio a que este projeto pertence 
o Industria e serviços; 
o Sistemas de analise de negócio; 
o Tecnologias de informação; 
o Transporte e logística; 
o … 
• Projeto: lista de todos os projetos existentes no CESE 
• Tipologia Documental: 
o Relatórios; 
o Apresentações; 
o Contactos; 
o Editais; 
o Currículos. 
• Ano: indique o ano de produção do documento (só anos inferiores a 2000) 
o 2000; 
o 2001; 
o 2002; 
o … 
Figura 20 Proposta de facetas para a Base do Conhecimento 
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estarmos a lidar com informação sigilosa e que é necessário garantir o controlo ao 
seu acesso. 
A gestão de permissões uONE está ainda um pouco mais simples do que planeado. 
Neste momento esta funciona a partir de perfis, ou seja, estão definidos 4 perfis e 
está definido o que cada perfil pode aceder. As regras de acesso são as seguintes: o 
secretariado e a coordenação conseguem aceder a tudo; os investigadores e os 
Gestores de projeto acedem aos projetos nos quais participam.  
O acesso aos tickets e mensagens, assume-se que a menos que seja definido que 
estes são privados, toda a gente pode aceder e subscrever.  
Existe a possibilidade de um utilizador pedir para aceder a um projeto através de 
um ticket “pedido de acesso” que é enviado no âmbito do projeto. 
4.3. Casos de Uso 
Os casos de uso foram usados para compreender melhor como se irá comportar o 
sistema em relação aos seus utilizadores e perfis definidos.  
Foram construídos quatro (4) casos de uso que representam macro 
funcionalidades, todos esses casos de uso estão disponíveis nos Anexos 9-11. Estes 
serviram para obter uma visão mais alargada do funcionamento de uma 
funcionalidade, mas também das suas permissões e relação com os diferentes 
utilizadores 
O caso de uso escolhido para ser apresentado aqui está relacionado com tickets 
(figura 21) mostra como esta funcionalidade se comporta no sistema. É possível 
compreender que existe um conjunto de atividades que se inserem nesta macro 
funcionalidade. Estas são: a receção de tickets por perfil, esta corresponde a um 
ticket que pode ser aceite por qualquer membro de um perfil. Estes só podem ser 
recebidos pela Coordenação e pelo Secretariado. Pode ser criado um ticket, por 
qualquer utilizador e esse ticket também pode ser alterado por qualquer utilizador. 
Assume-se que faz parte destas duas tarefas as possibilidades de adicionar um 
documento, fazer report ou enviar uma mensagem no contexto de um ticket.  
Qualquer utilizador, independentemente do seu perfil, pode alterar o estado de um 
ticket que recebeu, incluindo arquivar esse mesmo ticket. Apenas o secretariado 
pode alterar o estado de qualquer outro ticket, tendo sido responsável por o criar, 
receber ou nenhuma das duas. 
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Figura 21 Caso de uso - Tickets 
4.4. Maquetas 
As maquetas foram construídas para ilustrar funcionalidades, aumentando assim 
a capacidade de compreensão desta por todos os intervenientes e, 
simultaneamente, explicar à equipa de desenvolvimento o que era esperado do 
sistema. Estas foram desenvolvidas utilizando o balsamiq14. 
As maquetas foram desenvolvidas, em primeiro lugar, para serem utilizadas ao 
longo das sessões de workshop para validação de funcionalidade e recolha e 
elicitação de requisitos e estão disponíveis no Anexo 12 
                                                        
 
14 https://balsamiq.com/ 
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Neste relatório será descrito o funcionamento de uma maqueta especifica, a da 
base do conhecimento. 
As maquetas, como conseguimos verificar na figura 22 mostram-nos o 
comportamento esperado de uma funcionalidade. No caso desta conseguimos 
verificar o comportamento esperado da base do conhecimento, ou seja, da secção 
documentos e da classificação por facetas descrita na secção 4.2 por chekbox, 
conseguimos então compreender que existe um workflow e que, à medida que 
vamos selecionando as checkbox que pretendemos, vamos filtrando os resultados 
e garantindo que recuperamos o documento pretendido.    
Figura 22 Funcionamento das Maquetas - Base do conhecimento 
Especificação da Solução 
72 
 
As imagens a cima não mostram a faceta “ano” pois esta só surgiu após os 
workshops e foi aí validada pelos Stakeholders, ou seja, antes da construção destas.
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5. Piloto 
5.1. Configuração do protótipo 
5.1.1. Configuração de Tecnologias em Organizações 
Qualquer alteração numa organização gera insegurança e dificuldades, quando 
estamos a lidar com tecnologia o problema intensifica-se pois existem várias causas 
que podem criar barreiras, como iremos observar mais a baixo. 
A especificação e a implementação de um sistema de informação partem, na maior parte 
dos casos, de uma necessidade por parte da organização ou empresa. Ou seja, é necessário 
avaliar as necessidades, processos de trabalho e expectativas para o sistema. No caso de 
uma PBO esta deve ser mais flexível do que as organizações mais tradicionais e “deve 
responder às mudanças organizacionais e alterações no ambiente de forma a reconfigurar-
se dinamicamente e evoluir” (Abrantes and Figueiredo 2013, 758). As PBOs, como são 
consideradas organizações dinâmicas e flexíveis, devem ser mais abertas a alterações e 
implementações de novas tecnologias e sistemas de informação. 
A especificação e a implementação representam duas etapas que estão ligadas para que se 
compreenda a relação entre ambas, mas que são bastante diferentes.  
A primeira, especificação, prende-se com a engenharia de requisitos e a especificação de 
requisitos. Esta verifica-se quando estamos a estudar uma organização que não pretende 
implementar um sistema de origem, mas uma que está interessada em adequar o sistema de 
informação às suas necessidades especificas que, como vimos anteriormente, é o caso 
quando lidamos com organizações complexas como as PBOs que tem processos de trabalho 
muito próprios e complexos. A especificação de um sistema de informação exige mais de 
uma organização pois é necessário que haja diálogo com os diferentes níveis de gestão e 
atuação com a empresa que está a desenvolver o sistema para garantir que este é um 
sucesso.  
A especificação de um sistema de informação pode também ser, por vezes, denominada de 
arquitetura de um sistema de informação, ou seja, mostra o conjunto de características, 
funcionalidades e as ligações existentes no sistema.  Attaran, em 2004 define que “A 
arquitetura de um sistema de informação (SI) é fundamental nos processos de mudança já 
que providencia ferramentas e um corpo de conhecimento sobre os processos 
organizacionais e tecnologias para suportar os processos de negócio por toda a organização, 
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disseminar informação ao longo dos níveis funcionais, melhorara os processos de 
performance e suportar os processos de modelação e análise.” (Abrantes and Figueiredo 
2013, 758).  
A implementação de um sistema de informação deve garantir que o sistema de informação 
corresponde ao que foi pedido, que está acessível a quem depende dele e que todos os 
utilizadores sabem como o utilizar e sentem-se preparados para o fazer. No caso de o 
sistema não passar pela especificação de requisitos deverá haver uma fase de avaliação de 
várias tecnologias para definir qual é a melhor e depois proceder a essa implementação. 
Após a implementação poderá haver a necessidade de avaliação da tecnologia. Tal processo 
pode originar nova especificação de requisitos para otimização do sistema de informação, 
para que este se adapte de forma mais eficiente à organização e às suas necessidades. 
No caso deste projeto, o sistema de informação deve suportar os processos colaborativos, 
mas ao mesmo tempo servir como repositório do conhecimento e sistema de gestão 
documental, Hansen, Nohria e Tierney em 1999 definiram um sistema com várias destas 
capacidades afirmando que “(…) os gestores precisam de implementar um sistema que seja 
muito como uma biblioteca tradicional – ele deve ter uma grande cache de documentos e 
incluir motores de pesquisa que permitam que as pessoas encontrem os documentos que 
precisam. No modelo de personalização, é mais importante ter um sistema que permita que 
as pessoas encontrem outras pessoas.” (M. Almeida 2013, 32). É assim possível verificar a 
necessidade de interligar os conceitos até agora abordados. É necessário a especificação e 
implementação de um sistema que tenha determinadas capacidades que permitam a gestão 
da colaboração e compromissos, mas também a pesquisa de documento e pessoas, que está 
estreitamente ligado à recuperação e ao ciclo de vida da informação e potenciará a 
reutilização de documentos e a colaboração e entreajuda na organização.  
Segundo Abrantes e Figueiredo (2013, 760), a implementação de uma tecnologia numa 
organização deve seguir as seguintes fases: 
 Preparação do programa onde a equipa encarregue pelo SI comunica com 
empresas para desenvolver o software para comunicar os objetivos e identificar os 
Stakeholders; 
 Projeto de processo onde são levadas a cabo várias reuniões para identificar os 
procedimentos, métodos e ferramentas utilizadas; 
 Design, prototipagem e testes; 
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 Avaliação do utilizador onde são envolvidos os Stakeholders para testar o sistema 
e a sua usabilidade; 
 Formação e rollout onde são preparados vários suportes para ajudar a comunicar 
os novos processos e SI. É necessário definir uma sequencia de adoção. 
5.1.2. Configuração do uONE no CESE 
Para a implementação do uONE no CESE, para posterior adesão por parte de todos 
os centros do INESC, foi necessário implementar um plano de ação que permitisse 
que, mesmo que as necessidades não ficassem todas satisfeitas a tempo de 
apresentar resultados satisfatórios até ao fim deste projeto de dissertação, todo o 
trabalho de especificação necessário para responder a essas necessidades estaria 
pronto facilitando trabalho futuro. 
Ao nível da configuração do uONE um dos principais entraves prendeu-se com a 
dispersão dos intervenientes neste projeto. Houve uma grande dificuldade em 
reunir toda a gente numa sala para a discutir as abordagens a seguir. Foi então 
difícil negociar um resultado que fosse de encontro às necessidades de um maior 
numero de Stakeholders. 
Outra dificuldade foi a especificação, sem a necessidade de repetição do trabalho 
por parte da equipa que estava a desenvolver o sistema, através de várias fases de 
interações de funcionalidades, requisitos, etc. Para tal foram fundamentais as 
maquetas que facilitaram a compreensão das funcionalidades sem a necessidade 
de as desenvolver, correndo o risco de mais tarde não utilizar. 
Um exemplo de uma maqueta que foi muito importante neste trabalho foi a da 
gestão da alocação dos diferentes colaboradores. Esta, por representar uma 
funcionalidade inteiramente nova e, simultaneamente, uma necessidade latente no 
CESE gerou muitas expectativas e interações até chegarmos ao resultado final que 
está visível no uONE e neste relatório na secção 4. Para compreensão de como 
decorram estes processos de negociação de funcionalidades abaixo está descrito o 
exemplo de como é que esta necessidade evoluiu até chegarmos a resultado final 
(figura 23). 
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Figura 23 Esquematização da especificação de uma funcionalidade 
O primeiro passo e que dá origem a este processo é o da recolha de uma 
necessidade “[É] muito importante saber onde cada pessoa está”. Após esta recolha 
começa o processo iterativo de compreender como podemos responder a esta. 
Neste caso, o nosso primeiro resultado passou por algo muito simples, um gráfico 
de capacidade (1º resultado) que nos indicasse em quantos projetos um 
determinado colaborador está alocado. Esta funcionalidade funcionava ao garantir 
que todos os utilizadores estão registados na plataforma e que todos os projetos 
têm uma equipa de projeto. O próprio uONE faria a contagem para garantir que 
era visível compreender em quantos projetos estava um colaborador envolvido. 
Mais tarde esta necessidade sofreu alterações “É importante ter um calendário que 
nos mostre quanto é que uma pessoa está ocupada em percentagem pois não 
podemos assumir que todos os projetos evolvem o mesmo esforço”. Isto resultou 
na primeira maqueta, uma simples tabela que representa um calendário e a 
percentagem de trabalho que cada pessoa tem alocada para cada dia de trabalho 
dia de trabalho (2º resultado). Esta funcionalidade já acrescentava muita 
complexidade pois era necessário que cada pessoa fizesse o registo do planeamento 
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das tarefas do projeto a que está alocado e, em percentagem, quanto tempo é que 
iria investir nos projetos que tinha em mãos. 
Surge então uma adição a esta necessidade “queremos compreender a alocação das 
pessoas a longo prazo e até a percentagem de tempo que estes terão ocupado”. Para 
responder a esta necessidade, surge um gráfico de linhas (3º resultado) que mostra 
essa alocação a longo prazo. Esta solução foi desenhada por um dos Stakeholders 
e envolvia um algoritmo que este próprio desenvolveu e estava disposto a ceder 
para esta especificação. 
No entanto uma preocupação é levantada “esta funcionalidade deve ser algo mais 
simples de perceber, mas também de adicionar e editar”. Tal afirmação leva-nos ao 
resultado da última maqueta que reúne um calendário, os diferentes 
colaboradores, mostra exatamente quais os projetos em que essa pessoa está 
envolvida e ainda a alocação em percentagem a esse projeto (4º resultado). Esta 
funciona através da alocação dos diferentes colaboradores a projetos e depois a 
plataforma mostra toda a informação de forma integrada para que seja possível 
compreender como está a capacidade de trabalho total de uma pessoa e do próprio 
centro. 
O 4º resultado foi então validado pelos Stakeholders e pelo owner da ferramenta 
que nos garantiu que seria possível desenvolve esta funcionalidade a tempo de a 
testar e avaliar e disso advirem resultados que resultem para esta dissertação, a 
implementação resultou na figura que conseguimos ver em “resultado final” na 
figura 23. 
Naturalmente que esta funcionalidade, por ter sido desenvolvida de raiz e ser 
resultado de uma necessidade muito forte, gerou mais iterações e versões 
diferentes do que muitas das outras que são visíveis ao longo das maquetas. Mas, 
de forma geral o procedimento a nível da configuração foi este para todas as 
funcionalidades, quando uma era validada avançávamos para outra e mais tarde, 
as que foram avaliadas como “possíveis” de desenvolver a tempo desta versão 
piloto foram implementadas e testadas por alguns utilizadores. 
Na especificação do sistema, o conjunto de requisitos que foram formalizados após 
os workshops e com o objetivo de comunicar com a DREMO foram apenas os 
definidos como Must have essa lista está disponível no Anexo 12. Apesar de outros 
serem considerados fundamentais, vimos ao longo deste documento, nem todos 
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foram implementados nesta versão da plataforma. Alguns deles, apesar de terem 
sido desenvolvidos, não foram instalados conforme o definido nos requisitos.  
Este projeto foi bastante iterativo e de negociação entre os envolvidos e, foi 
considerado muito importante pela coordenação “fornecer já uma versão uONE, 
mesmo que não esteja perfeita dá para as pessoas se irem habituando a ela e 
experimentando, mas tarde melhoramos” COO#2. 
Para a especificação de requisitos foram seguidas 2 metodologias diferentes, 
primeiramente os requisitos foram descritos de forma exaustiva em forma de texto 
(figura24) Mais tarde, e de forma a facilitar a elicitação dos requisitos, estas 
“frases” foram divididas em frases mais curtas que correspondiam a micro 
funcionalidades. Todos os requisitos estão descritos no Anexo 5. 
 
 
 
• Dashboard: Aqui estará listada uma lista de todos os projetos que estão em desenvolvimento no 
CESE, esta lista será importada da intranet a partir do momento em que são adicionados com 
“proposta projeto” os dados deverão ser recolhidos, mas esta não estará logo visível para toda a gente 
(só para os responsáveis do centro e para o GP responsável) todos os campos presentes nesta página 
funcionam como filtros (como atualmente) menos a timeline. 
• Problemas: semáforos que definem o orçamento, qualidade e tempo do projeto, estes terão que 
se colorir de forma correta (vermelho, amarelo e verde) automaticamente de acordo com a tabela 
de orçamentação, e WBD/Sprints, a qualidade será colorida pelo GP. 
• Código: é o identificador único de um projeto, deverá ser criado automaticamente. 
• Nome: Corresponde ao “nome curto” da proposta ou qualquer outro nome que permita a 
identificação de um projeto 
• GP: corresponde ao gestor de projeto ou proponente da proposta 
• Tipo: corresponde à tipologia de projeto da proposta 
• Timeline: mostra os principais deadlines do projeto mais próximos. São os correspondentes aos 
deadlines de um projeto. Deverá permitir uma vista mensal e também anual. 
• Search: deverá permitir a pesquisa avançada por cada um dos campos acima apresentados 
(menos timeline). 
• Quickview: divide-se em dois tipos com informação diferente dependendo de se o utilizador faz 
parte do projeto e pode aceder à informação ou não. 
• Meu projeto: é visível um campo de texto para report rápido, a ser feito pelo GP para ser 
visível pelos responsáveis do centro. Um campo de post it para comentários e report entre-
equipa; os issues que só podem ser alterados pelo GP e o gantt chart do projeto. 
• Externo ao projeto: consigo ver a equipa do proj., quem são os parceiros (se tal não for 
confidencial) e um briefing do projeto que explique o âmbito do proj (se não confidencial) 
posso ainda pedir acesso através de um pop-up que pede a seguinte informação: justificação 
e deadline para obter autorização ou não. 
 
Figura 24 Exemplo de descrição textual de requisitos 
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5.2. Gestão da mudança 
O primeiro passo para a gestão da mudança, especificamente para uma PBO, é a 
definição de um agente de mudança para coordenar os esforços de mudança 
(Abrantes and Figueiredo 2013, 760). 
O PMBOOK (2013, 98) sugere a especificação, não de um agente de mudança mas 
sim de alguém que julgue as capacidades dos envolvidos para compreender quem 
são os especialistas e dar-lhes voz. Este papel não é ocupado por apenas uma 
pessoa mais sim por várias pessoas, dependendo da função e tarefa, podem ser 
gestores, Stakeholders, grupos da industria, consultores, etc.  
A figura 25 mostra um esquema de metodologia da mudança, especificamente 
desenhado para PBOs, este define que a gestão da mudança deve ser feita em 4 
passos: 
 Alteração da visão: onde se tenta visualizar a nova arquitetura, o ponto de 
começo e compreender o que se pretende mudar; 
 Alteração da arquitetura: sendo esta dividida em arquitetura de negócio, 
dados e de aplicações; 
 Plano de alteração: definir qual a estratégia de desenvolvimento, definir o 
programa de mudança e criar prontidão para que tal aconteça; 
 Implementação da mudança: implementação do SI, definição do processo 
de implementação e avaliação da mudança, se foi ou não benéfica e bem-
sucedida.  
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Figura 25 Metodologia da Mudança numa PBO (adaptado de Abrantes e Figueiredo 
2013, 761) 
Poderá ser interessante na gestão da mudança implementar um registo de log onde 
são registadas todas as pequenas mudanças que são feitas e que, juntas, cumprirão 
a mudança organizacional proposta, quer esta seja a implementação de um novo 
SI ou a completa alteração dos processos de trabalho de uma organização (Project 
Management Institute 2013, 100). A maior dificuldade na gestão da mudança 
numa organização, qualquer que seja a natureza da organização, é a gestão das 
pessoas pois a “mudança é natural e positiva, mas a reação das pessoas à mudança 
é imprevisível e irracional” (Mana and Pereira 2012, 295). Estes autores defendem 
ainda que está dificuldade pode ser facilmente ultrapassada caso a gestão seja feita 
de forma correta.  
Uma boa forma de lidar com o medo das pessoas e a resistência à mudança é ser 
transparente, definir qual será a mudança, quais serão os passos a seguir, as 
consequências e as motivações para as alterações, dessa forma os colaboradores 
sentir-se-ão integrados e, dessa forma, mais seguros pois sentem que fazem parte 
do processo de mudança e não o devem temer (Room4d 2010; Mana and Pereira 
2012; Abrantes and Figueiredo 2013) 
No caso desta organização, a gestão da mudança estava prevista que corresse de 
forma extremamente positiva pois este projeto surge no seguimento de várias 
conversas e discussões em que a necessidade de uma plataforma desta natureza era 
expressa. Para além desse fator, o CESE faz parte de uma organização de I&D 
muito focada na inovação e melhoramento das metodologias de trabalho; 
finalmente, e como os intervenientes são da área da investigação foi compreendido 
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que seriam pessoas com uma postura mais relaxada e mais recetivas a sugestões e 
novas tecnologias. 
Uma das estratégias definidas e que foi preponderante para a adesão a esta 
tecnologia foi a vertente da transparência e envolvência dos Stakeholders em todo 
o processo de desenvolvimento e de tomada de decisão. Estes sentiram que as suas 
necessidades estavam a ser ouvidas e foi criado uma via de comunicação 
bidirecional que garantiu que os colaboradores nos dissessem o que precisavam e 
nós, dentro das nossas capacidades e limitações, asseguramos que lhes 
conseguíamos oferecer o que estes pretendiam através de várias iterações que 
garantiam a satisfação de um maior número de pessoas. 
Ou seja, o resultado foi bastante positivo pois conseguimos criar uma “win-win 
situation”: garantíamos que os envolvidos nos davam a informação e apoio que 
precisávamos para o desenvolvimento, assim como o endorsement, ou seja, o 
apoio, para levar esta ferramenta para as suas equipas de trabalho. Ao mesmo 
tempo estes conseguem fomentar a sua utilização e, como moeda de troca, as suas 
necessidades eram satisfeitas.  
As mais-valias que esta plataforma traz para o CESE, nomeadamente, para os 
gestores de projeto, colaboração e secretariado numa primeira fase, é superior à 
curva de aprendizagem necessária para a utilização do uONE e o tempo gasto a 
apoiar esta especificação. 
5.3. Avaliação do protótipo uONE 
A fase final deste projeto foi a recolha de feedback sobre a versão especificada e 
implementada no CESE. Ou seja, não foram avaliadas funcionalidades 
especificadas, mas não implementadas. 
Esta avaliação passou por uma demonstração da desta plataforma por parte do 
owner da ferramenta e formação sobre as funcionalidades demonstradas. Por fim 
foi feito um pequeno inquérito (Anexo 13) cujo objetivo era a recolha de dados 
sobre a opinião dos formandos. 
A coordenação do CESE teve, novamente, um papel preponderante na escolha dos 
colaboradores a serem alvo desta formação e inquiridos. Foram então enviados 
convites a todos os gestores de projetos do CESE, quer estes tenham, ou não, sido 
envolvidos no projeto nas fases anteriores. Ao todo foram entrevistadas 13 pessoas 
sendo que apenas 3 delas foram Stakeholders de fases anteriores. 
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De uma forma geral, podemos afirmar que, os inquiridos ficaram bastante 
satisfeitos com as funcionalidades que foram demonstradas.  Dos 13 inquiridos, 9 
deram uma classificação “4” (1-5) a estado geral do uONE.  Apenas 1 pessoa deu 
classificação “3”, os restantes, 3 colaboradores deram classificação de “5”. Os 
resultados estão visíveis na figura 26. 
 
Figura 26 Resultados dos inquéritos - uONE Geral 
No que concerne à Gestão de Projetos os resultados foram também eles muito 
positivos (figura 27) 2 dos inquiridos, deram avaliação “3” a estas funcionalidades, 
5 deram avaliação “4” e 6 dos envolvidos deram avaliação “5” quando questionados 
sobre a utilidade destas funcionalidades o que, na escala escolhida corresponde a 
“fundamental”. 
 
Figura 27 Resultados dos inquéritos - Gestão de projetos 
Outra das funcionalidades que foi bem-recebida foi o a dos tickets, sendo que 2 dos 
inquiridos deram avaliação “3” e outros 2 deram avaliação “5”, os restantes (9) 
deram avaliação “4” considerando esta funcionalidades “muito útil”. Os restantes 
gráficos de resultados destes inquéritos estão representados no anexo 14.  
Outra das componentes deste inquérito eram duas questões de texto livre e 
opcionais. A primeira interrogava   a opinião dos inquiridos sobre a visão da 
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plataforma. A segunda pede a apresentação de sugestões de funcionalidades que 
ainda não tenham sido apresentadas ou que não façam parte do uONE. 
Relativamente à primeira questão obtivemos 5 respostas, uma delas foi retirada 
por representar uma dúvida de utilização da plataforma, as seguintes serão 
descritas a baixo:  
 “Plataforma essencial para uma instituição como o INESC TEC e para os 
seus centros em especial. Permitirá uma visão agregada e hierárquica sobre 
o estado dos projetos e alocação e utilização dos recursos humanos.” 
 “A plataforma é interessante e fundamental para a gestão de projetos. Peca 
pelo excesso de funcionalidades.” 
 “Muito impressionado. Bastante completa.” 
 “Parece-me que esta plataforma agrega várias ferramentas que estamos 
habituados a utilizar em separado (…) A grande vantagem é estarem estas 
funcionalidades integradas e termos um planeamento e rastreabilidade 
adequada das nossas atividades.” 
 “Muito bom.” 
Como é possível verificar pelos resultados dos gráficos e as citações acima, a 
aceitação a esta plataforma é elevada, naturalmente existe ainda um trabalho 
de avaliação através a utilização das funcionalidades muito grande no futuro.  
No que diz respeito a sugestões de novas funcionalidades foram recolhidas 8 
respostas, no entanto nem todas elas eram relativas a novas funcionalidades. 
Algumas das respostas eram sugestões de utilização ou método para a 
implementação, comentários ou dúvidas. Abaixo estão listadas as que 
correspondem a funcionalidades não implementadas na versão uONE 
implementada no CESE: 
 “O INESC TEC, neste momento, tem uma solução de cloud própria 
operacional, por isso penso que seria útil integrar esta solução na gestão 
documental. A possibilidade de criar substruturas no WBS e atribuir a 
mais que uma pessoa.” 
 “Botão de acesso direto a tickets, sem selecionar o grupo de users 
(perfil). Criar nos projetos uma nova área dinâmica de deliverables.” 
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 “É super relevante para o CESE gerir o conhecimento e os documentos. 
Deveria existir formas simples para filtros de recuperar documentos e 
classifica-los.” 
 “Reporting através de checklist em vez de caixas de texto.” 
 “Criar a noção de folga do projeto (…) tenta-se terminar o projeto 10% 
antes do tempo do projeto.” 
Relativamente às sugestões, é possível verificar que algumas delas estão já 
especificadas como o botão de acesso aos ticktets, através da página Home. 
A gestão do conhecimento através da base do conhecimento e dos 
mecanismos da classificação facetada.  
O reporting através de checklist é algo que não é muito evidente pois já 
existem os semáforos. Assim como a noção de folga do projeto pois é algo 
que já pode ser utilizado com as funcionalidades atuais, não requerendo o 
desenvolvimento de uma micro funcionalidade para tal. 
No que diz respeito à Cloud INESC, esta questão terá que ser estudada e 
discutida com a administração do INESC TEC do ponto de vista da 
preservação. 
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 
Este projeto revelou-se um desafio para todos os envolvidos pela dimensão do 
trabalho e nível de empenho necessário de todas as partes. Foi preciso uma estreita 
colaboração entre a equipa do projeto, os Stakeholders e também a equipa de 
desenvolvimento e várias fases de iteração. Esta atitude revelou-se uma mais valia 
pois ajudou a contruir o mindset para o desenvolvimento deste projeto. Podendo, 
no que diz respeito à especificação, ir ao encontro com os objetivos dos envolvidos 
pois estas foram alterando constantemente, portanto foi necessário manter alguma 
flexibilidade. 
O principal objetivo desta dissertação era responder à questão de partida "Como é 
que as formas de colaboração podem influenciar positivamente a eficácia da gestão 
da informação numa organização orientada a projetos?". Concluímos então que a 
colaboração consegue influenciar positivamente e potenciar a gestão da 
informação através da transparência. Quando os diferentes colaboradores 
conseguem perceber de que forma está gerida a informação, e tal é possível devido 
à transparência, o conhecimento irá circular mais livremente dentro de uma 
organização. Os diferentes colaboradores vão sentir mais vontade de se 
entreajudar pois conseguem perceber o que é que os colegas sabem, em que 
projetos estão a trabalhar, etc. e por isso irão recorrer à ajuda deles, para que, 
quando precisarem os seus colegas façam o mesmo e, criando assim um ambiente 
colaborativo. 
Outra forma de colaboração que foi estudada nesta dissertação foi o mecanismo 
baseado na LAP que foi nomeado de tickets. Este fomentou a colaboração através 
dos compromissos, quando um colaborador faz um pedido já sabe que este vai ser 
respondido e cumprido por um outro colaborador o que fomenta a confiança e a 
resposta positiva a um sistema desta natureza através da criação de relações mais 
estreitas. 
Este centro, ao ser uma PBO fica beneficiado pois, havendo colaboração e partilha 
da informação garantimos que o conhecimento não fica “preso” às pessoas e aos 
projetos que já terminaram e ficam guardados num servidor sem acesso. Em vez 
disso estes ficam disponíveis para os diferentes colaboradores e ficam acessíveis 
através de uma pesquisa simples e orientada através da classificação facetada, o 
que significa que podem ser utilizados para fundamentar novos projetos ou para 
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evitar a repetição de trabalho que já foi realizado anteriormente através da 
reutilização de conteúdos ou de planos de trabalho, etc. 
Para melhorar a gestão da informação nesta organização, nomeadamente o CESE, 
mas aplicável a qualquer outra organização da mesma natureza foram 
desenvolvidos vários mecanismos para lidar com a gestão documental. Primeiro 
foi a realização de que existiam diferentes documentos que precisavam de tipos de 
gestão diferentes, nomeadamente os documentos ativos de um projeto ativo, que 
devem ser geridos conforme a tipologia de projeto a que pertencem e as práticas de 
trabalho dos diferentes gestores e equipa; daí a criação de integração com a 
Dropbox, mas também a estrutura documental template. Outros documentos são 
os considerados os de arquivo, conservação a longo prazo e que terão interesse e 
poderão ser criadores de valor acrescentado para a organização através da sua 
disponibilização; como estes são independentes e podem ser recuperados por 
qualquer colaborador foi necessário definir outros mecanismos como a 
classificação facetada e a pesquisa avançada. 
No que diz respeito à utilização da LAP e da SAT para a construção de mecanismos 
de comunicação que melhor potenciem a colaboração em organizações, 
nomeadamente as direcionadas a projetos, como é o caso do CESE, conseguimos 
verificar que efetivamente estas teoria e metodologia tiveram sucesso e que, 
teoricamente, funcionam e cumprem o objetivo.  
A integração destas foi positiva e, apesar de indiretamente a plataforma já se basear 
em mecanismos desta natureza, foi possível formalizar essa integração e explicar 
os seus limites e a mais-valia que estas trouxeram para este projeto.  
Será bastante interessante avaliar se estas funcionavam para além do nível da 
integração teórica e se realmente funcionam na prática. Se esta teoria e adaptação 
de uma reflexão e utilização prática. Esse estudo de investigação seria algo muito 
interessante e que permitia a obtenção de conclusões inovadoras pois poderia 
justificar se algumas das decisões, que foram tomadas neste projeto de forma a ir 
ao encontro com as necessidades dos Stakeholders, seriam tomadas da mesma 
forma após um trabalho de investigação mais intensivo e focado apenas nesta 
relação. 
Ao terminar este projeto é possível afirmar que de futuro existirá ainda muito 
trabalho para que este projeto seja completamente bem-sucedido. Este projeto era, 
efetivamente, de grandes dimensões e, por isso mesmo, será necessário que hajam 
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novas iterações e novas alterações para garantir que os colaboradores sentem que 
plataforma vai de encontro às suas necessidades.  
Ao longo deste documento foi possível verificar o que foi concluído e o que ficou 
ainda por concluir. Ao nível de especificação o trabalho que era possível concluir 
dentro do prazo ficou concluído. No que diz respeito ao desenvolvimento e 
implementação existe ainda um trabalho bastante longo, pelo que foi definido que 
este projeto teria o seu fim em novembro. Durante os próximos meses serão 
levados a cabo desenvolvimentos e melhorias consecutivas conforme o que foi 
especificado ao longo desta primeira fase. 
Mais tarde iremos proceder a uma reavaliação desta plataforma junto dos 
Stakeholders desta fase juntamente com outros utilizadores da plataforma, 
nomeadamente, investigadores. Dessa fase poderá resultar um novo documento de 
requisitos com reformas para a versão implementada do uONE. 
No que diz respeito ao uONE e avaliação deste sistema, por restrição de tempo e 
disponibilidade dos potenciais utilizadores, esta foi ainda bastante superficial. Será 
esperado que ao longo dos próximos meses esta avaliação seja mais intensiva. 
Possibilitando estudar resultados da ligação entre o uONE e a colaboração, o uONE 
e a gestão de projetos e uONE e a melhoria das metodologias de trabalho e 
comunicação intra e entre equipas e diferentes colaboradores do CESE. 
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Anexo 1 –Poster apresentado nas XV Jornadas Ciência da 
Informação 
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Anexo 2- Árvore de conceitos do contexto CESE do Ponto de vista 
da Colaboração 
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Anexo 3- Apresentação das Entrevistas aos Stakeholders  
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Anexo 4 – Tabela dos resultados das Entrevistas 
 
GP # 1 GP # 2 GP # 3 GP # 4 GP # 5 GP # 6 C OO# 1C OO# 2 GP # 7 SEC # 1
DATA 15/02/2017 15/02/2017 17/02/2017 17/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 20/02/2017 21/02/2017
Funcionalidades 
uONE
p. WBS
Falta gestão 
visual
Pouco util. util
util ao 
mostrar 
todos os 
workpackage
s e tarefas.
importante
é interessante 
relacionar as 
etapas e 
tarefas com 
sprints 
(deadlines)
P. Escalonador
Interessante, 
possibilidade 
de alterar 
duração das 
tarefas e 
alocação
pouco util 
porque 
especifica do 
pro jeto.
Importante
É interessante 
mostrar a 
linha temporal 
e também ter 
templates de 
pro jetos 
associados 
que criam 
formalidade. 
Não deve 
haver muita 
flexibilidade 
para criar os 
niveis todos 
que apetecer, 
deve haver 
simplicidade e 
coerencia. 
GERAL: É 
confuso não 
terem 
nenhuma 
ligação entre 
si por 
estarem na 
mesma linha.
P. Gantt
Pouco util. Já 
existe o 
escalonador
Útil para a 
gestão das 
tarefas, 
costuma ser 
no excel.
Esta é uma 
vista 
complexa e 
dificil de 
desenvolver 
de forma a 
ser simples, 
fácil de utilizar 
mas com 
toda a 
informação 
considerada 
pertinente 
(como o 
pro ject)
Não faz 
sentido para 
o 
planeamento 
mas sim para 
ver as tarefas 
e as 
dependências 
entre estas.
Questiona 
sobre qual o  
reflexo das 
dependências 
das tarefas 
no resto da 
plataforma
S.Curve
Pouco 
interessante
É importante 
conseguir 
relacionar as 
pro jeções 
(tempo e 
orçamento)c
om o real.
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Documentos
Tem que dar 
para fazer 
pesquisa. 
Deve ter 
armazenamen
to suficiente e 
disponivelpar
a toda para 
não haver 
pessoas eu 
ficam sem 
memória 
(DropBox)
Deve permitir  
a pesquisa 
em texto 
(estilo  
M endeley). 
Não há 
necessidade 
de complicar 
porque se for 
preciso um 
documento 
sabe onde o 
pôs ou 
pergunta ao 
autor.
interessante 
ter a gestão 
por pastas.
É importante 
que a 
plataforma 
tenha a 
estrutura de 
pastas bem 
definida e 
gerida pelo 
gestor de 
pro jeto mas 
também a 
pesquisa é 
importante.
É bom já 
haver a 
estrutura de 
pastas mas 
também é 
importante 
haver forma 
de partilhar 
com os 
parceiros 
sem partilhar 
tudo. Deve 
haver gestão 
dos acessos 
aos 
conteudos. 
Usa a wiki do 
taiga para 
fazer gestão 
de 
documentos 
importantes 
como a 
calendarizaçã
o, contactos, 
etc.
interessante a 
integração da 
dropbox. A 
configuração 
de um pro jeto 
deve garantir 
a estrutura de 
pastas mais 
adequada ao 
tipo de 
pro jeto.
OT's
Funciona 
para o 
planeamento, 
não 
esta gestão é 
feita 
presencialme
nte em 
workload
pouco 
interessante 
se funcionar 
em nº de 
tarefas.
É importante 
ter perfis para 
que cada 
pessoa 
possa 
construir a 
sua to-do list. 
pouco 
interessante, 
não 
acrescenta 
muito . Tem 
um excel que 
faz melhor. 
É importante 
conseguir ver 
as diferentes 
tarefas de 
todos os 
pro jetos em 
que está 
envolvido. As 
listas de TO-
DO não são 
tão 
importantes 
aqui po is as 
pessoas 
comunicam 
por email ou 
pessoalment
e e cada 
pessoa tem 
as suas 
formasde 
trabalhar.
funciona, 
mais ou 
menos, como 
o backlog 
junto com as 
tarefas de um 
pro jeto.
Fazer aqui a 
gestão a 
longo prazo 
para os 
chefes do 
centro? 
M atriz de 
competencia
s/alocação
Seria 
interessante 
ter alguma 
funcionalidad
e que desse 
para a gestão 
de To-dos, 
pequenas 
tarefas que 
são 
necessárias 
(o  layout o  
organizador 
por exemplo) 
e que, dessa 
forma, desse 
para verificar 
como o 
secretariado 
está com 
muito  
trabalho.
Tickets
Útil para o 
secretariado.
Deve ser 
revisto  em 
análise com o 
que já existe 
para não 
haver 
sobreposição
.
Corresponde 
ao issues no 
taiga e são 
muito  
importantes. 
Este gere-os 
como o 
histórico do 
pro jeto.
É necessário  
integrar os 
tickets que já 
existem com 
estes.
M uito  
interessante 
com a 
funcionalidad
e de dividir os 
tickets no 
organizador. 
Questiona se 
é possivel 
enviar um 
ticket para ela 
própria para 
criar assim 
uma lista de 
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M ensagens
Inspirar no 
Slack.
Prefere o 
email/skype.
muito  
complexo e 
não 
acrescenta 
valor. Prefere 
o Slack. Se 
for para 
utilizar deverá 
ter um 
lembrete mas 
sem enviar 
email 
(sobrecarga)
O email 
continua a 
representar 
uma forma de 
comunicação 
que não 
parece que as 
pessoas 
deixem tão 
cedo. Pode 
funcionar 
como um 
forum com 
requisitos 
importantes, 
tarefas que 
tem que ser 
cumpridas, 
passos 
importantes 
de um 
pro jeto.
Só usa o 
Slack e não 
tem interesse 
em mudar. As 
mensagens 
vão também 
surgindo ao 
longo da 
plataforma 
em 
comentários 
e interações.
as 
mensagens 
que esperam 
resposta 
geram alerta 
para 
responder ou 
geram alerta 
que diz que 
estou à 
espera de 
resposta. Já 
existem 
demasiadas 
forma de 
comunicação 
e que 
funcionam 
perfeitamente
. Não se 
justifica uma 
nova.
Propostas
Gestão visual 
(PDCA/ kanban) 
para pro jetos e 
tarefas
Sugestão 
para ajudar a 
cumprir e 
perceber em 
que etapa 
está uma 
importante. O 
taiga tem uma 
vista muito  
interessante 
sobre os 
pro jetos.
pesquisa 
avançada 
documentos
M uito  
importante!! 
Dificuldade 
em encontrar 
documentos 
sem ter que 
recorrer às 
pessoas
pouco 
importante, 
as 
classificaçõe
s são dificeis 
e subjetivas. 
Deve haver 
mais sinergia 
porque o 
conheciment
importante, 
deve ser 
garantida a 
recuperação 
dos 
docmentos.
Pouco 
importante, 
prefere 
organização 
por pastas.
M uito  
importante é 
fundamental 
para os 
pro jetos. 
Principalment
e se for 
pro jetos 
grandes.
importante. importante.
gestão de 
deliberables
importante importante importante.
deve haver 
uma estrutura 
simples 
M ais 
importante 
fazer gestão 
de sprints 
para 
compreender 
o que tem que 
estar pronto  
a cada 
reunião. 
Assim como 
importante e 
gerar 
notificações.
Gestão de 
indicadores 
(alocação/ 
recursos)
muito  
importante 
saber onde 
está cada 
pessoa.
muito  
importante
muito  
importante
A gestão 
deve ser fácil. 
Deve ser 
adotado o 
que já 
funciona 
como as 
fo lhas de 
calculo de 
orçamentaçã
o e 
adaptados 
para que 
É importante 
o uONE ter 
um calendário 
que nos 
mostre o que 
cada pessoa 
está a 
desenvolver e 
o nível que já 
está 
desenvolvido 
(Ex. em 
percentagem) 
muito  
importante 
compreender 
a alocação 
das pessoas 
a longo prazo 
e até a 
percentagem 
de tempo que 
tem ocupado
matriz de 
competencias X 
alocação
Pouco 
interessante, 
já se sabe as 
competência
s ou então 
deve haver 
comunicação 
dentro do 
centro ou 
entre centros.
Interessante 
mas sem a 
alocação. É 
mais 
importante 
saber quais 
as empresas 
parceiras 
com que 
trabalhou.
importante 
saber quem 
está 
disponivel
Já se sabe as 
competencia
s das 
pessoas, 
deve haver 
mais dialogo 
no sentido de 
as pessoas 
compreender
em melhor o  
que cada uma 
sabe fazer e 
para tentar 
marcar 
reuniões e 
flexibilizar 
horários. É 
importante se 
for ao nível 
conseguir 
estimar 
esforços por 
perfil (ex. 
xpontos para 
a equipa de 
desenvolvime
nto). 
Programar e 
negociar a 
alocação a 
curto  prazo (1 
mês) através 
de call 
statements.
Interessante 
dar para fazer 
pesquisas ou 
filtros. Ex: 
pessoa com 
competencia 
X, que trnha 
trabalho com 
a área Y e 
esteja 
disponivel 
nos proximos 
3 meses com 
maior 
disponibilidad
e no 1º mês.
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Lembretes para 
as tarefas
interessante
muito  
interessante 
se não for por 
email
Não. Deve 
apresentar de 
uma forma 
simples os 
deadlines e 
até mostrar 
se existe 
algum 
problema 
(como já 
acontece) 
mas sem 
notificações, 
mensagens 
ou emails que 
distraem do 
trabaho e 
tarefas que 
estão a ser 
desenvolvida
s.
Não quer 
notificações 
de cada vez 
que existe 
uma 
alteração ou 
edição. Não 
quer entrar 
em overload 
de 
notificações, 
é mais 
interessante 
ter um log que 
mostre o que 
fo i alterarado 
de forma a 
dar para fazer 
seguimento e 
só abrir o  que 
interessa. É 
importante o 
Lembrete 
para quando 
um deadline 
não é 
cumprido.
muito  
interessante. 
Assim como 
notificações 
a dizer que 
estamos a 
chegar a um 
limite para 
resposta ou 
deadline do 
pro jeto.
disponibilização 
conteudos 
internos
importante 
aceder a 
artigos que 
foram 
desenvolvido
s no INESC 
que não 
estão 
importante
 Deveria 
haver 
templates de 
documentos 
que 
especificasse
m o inicio  e 
fim de um 
pouco 
importante, 
não recorre.
importante, 
existe ainda 
alguma 
dificuldade 
em encontrar 
certos 
documentos, 
embora tal 
M uito  
importante ter 
acesso aos 
documentos 
que são 
criados 
internamente.
gestão da 
informação ao 
longo do pro jeto
Utiliza o 
pwerpoint 
para gerir 
código e o 
desenvolvime
nto do 
pro jeto.
Utiliza 
PowerPoint 
para gerir a 
informação 
gerada, links 
de artigos ou 
pesquisas. E 
Excel para 
gerir recursos
Utiliza o 
PowerPoint 
para gerir o  
desenvolvime
nto do 
pro jeto
utiliza o 
dropbox para 
os 
documentos 
de um pro jeto 
e utiliza o 
excel e 
powerpoint 
para fazer a 
gestão do 
pro jeto e 
Utiliza o taiga 
e os 
relatórios 
automáticos 
que este cria. 
A WIKI gere 
os 
documentos 
mais 
importantes.
Utiliza um 
excel muito  
interessante 
para a gestão 
do tempo e 
de 
orçamento.
"publicação" de 
mensagens 
importantes
Sugestão, 
inpirado no 
Ryver. 
Separar os 
posts das 
mensagens, 
os posts 
ficam sempre 
disponiveis e 
não se 
importante
Importante 
funcionar 
como o 
Slack. 
Espécie de 
forum com 
os diferentes 
canais e que é 
possivel ver 
os detalhes 
importante ter 
informação 
disponivel 
aspeto fórum 
em que 
aspessoas 
podem 
comentar e 
aderir (ex. 
novos 
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possibilidade de 
ver detalhes 
base associados 
a um pro jeto
interessante
Importante e 
interessante 
mas  não 
descurando a 
confidencialid
ade e os 
acordos 
assinados 
nesse 
sentido.
Deixa ver os 
detalhes do 
seu pro jeto 
se tal for o  
funcionament
o do CESE. 
OU seja, se 
todos os 
pro jetos 
estiverem 
muito  
interessante 
aceder à fo lha 
de pro jeto 
base. Não é 
necessário  
mostrar os 
detalhes que 
não são 
necessários 
Contro lo  de 
permissões
importante, 
deve haver 
haver 
contro lo  
sobre quais 
os conteudos 
que são 
acedidos por 
cada equipa 
ou perfil 
dentro da 
plataforma. 
M as também 
ter a 
É muito  
importante. 
Não definir 
apenas perfis 
mas sim 
conseguir ver 
todas as 
hipoteses e 
editar para 
cada pessoa 
ou para cada 
perfil.
reporting 
tempo/tarefa
Quando 
começa uma 
tarefa iniciar 
cronometro e 
quando 
termina 
desliga, 
contar 
sozinho e 
medir.
Não 
interessante. 
Desde que a 
tarefa esta 
concluida em 
tempo util.
Saber onde 
estão as 
pessoas e 
qual a sua 
ocupação 
mas também 
a 
percentagem 
da tarefa que 
está 
pouco 
importante ter 
a função 
cronómetro.
pouco 
importante, 
um GP vai 
contro lando. 
Poderá ser 
desenvolvido 
mais tarde.
É interessante 
mas muito  
dificil de 
acontecer. O 
melhor era 
haver uma 
forma 
automática 
de o fazer. O 
Timer é 
Ferramentas 
utilizadas
Active Collab SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
taiga SIM NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO
Slack SIM POUCO SIM POUCO POUCO
SIM  
(integrado 
SIM POUCO
Ryver SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
Tyme SIM NÃO NÃO NÃO NÃO
JÁ USOU 
SEM ELHAN
NÃO
Email POUCO SIM SIM SIM SIM POUCO SIM
SIM  
thunderbird
Skype SIM POUCO SIM
PROFISSION
AL
SIM SIM
Google Drive SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM
Dropbox SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM
Excel SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Calendário Outlook NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO
SIM  + google 
calendar+ 
Outra plataforma
plataformas 
próprias para 
os pro jetos 
europeus
POWERPOIN
T para a 
gestão do 
pro jeto em 
gantt 
ONENOTE 
para tirar 
ONE DRIVE, 
M ENDELEY, 
GitLab 
(integrado 
com o taiga)
PROJECT Plone
Comentário
Conhece a 
plataforma 
superficialme
nte, 
disponivel 
para auxiliar 
com a 
avaliação da 
alerta para a 
necessidade 
de a 
plataforma 
ser (pelo 
menos ao 
inicio) muito  
simples pois 
Uma 
ferramenta 
agil não deve 
descurar a 
gestão de 
alto  nível até 
a gestão de 
orçamento, 
M uito  focado 
nos pro jetos 
internacionais 
em em fazer 
desta a 
plataforma 
para isso. 
Utiliza poucas 
Não fo i 
possivel uma 
demonstraçã
o da 
plataforma 
pois esta 
falhou. 
M enciona 
Não viu a 
plataforma, já 
conhece. 
Demonstrou 
o taiga e 
algumas das 
funcionalidad
es 
M enciona a 
importância 
de haver 
gestão de 
alto  nível na 
plataforma e 
planeamento 
do trabalho e 
menciona a 
importância 
de 
automatizar 
através de 
templates e 
formulários 
para 
I formação interna da Eq ipa do Projeto
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Anexo 5 – Documento de requisitos em formato textual (1ª versão) 
Requisitos uONE – CESE 
0. Introdução 
Este documento serve como base para o desenvolvimento da ferramenta uONE para o CESE, 
INESC TEC. Este surge após a algumas entrevistas nas quais foi discutida a versão atual da plataforma. 
Foi então evidente que os entrevistados consideram a plataforma atual demasiado complexa e com 
muitas funcionalidades que poderão não ser utilizadas e criarão complexidade e aversão adicional a 
esta implementação. 
Esta ferramenta terá como principais objetivos o auxilio à gestão de projetos, à gestão do centro, 
no que diz respeito a indicadores ligados à produtividade e projetos, à facilitação do trabalho das 
secretárias de forma a reduzir a sua carga de trabalho com tarefas que podem ser resolvidas de outra 
forma e, finalmente, a gestão de documentos de um projeto mas também de uma base de 
conhecimento que agregue os documentos de todos os projetos e também do centro de forma a estes 
estarem disponíveis de forma fácil e rápida. 
À partida foi fácil compreender que será importante recuperar a plataforma com alguns dos 
workflows que esta já possui, pois é visível muito trabalho e funcionalidades que foram consideradas 
muito interessantes. Ao mesmo tempo compreendemos que é importante simplificar esta aplicação e, 
ao mesmo tempo, fazer uma série de integrações. Estas integrações serão resultado de necessidades e 
apelos dos gestores de projeto. Acontecem, não porque a plataforma atual não consiga responder a 
estas necessidades, mas porque estes consideram que os métodos do trabalho já estão entrosados no 
centro e nas equipas e que a alteração dos mesmos poderá depender de tempo e recursos dos quais 
estes não querem dispor. Torna-se então imperativo tentar garantir estas. 
Este documento está divido em dois capítulos, o primeiro (1) corresponde a uma descrição em 
lista e bulletpoints das secções que compõem esta plataforma e do que é esperado que estas consigam 
fazer. O segundo descreve com algum pormenor as diferentes integrações que são esperadas que esta 
plataforma tenha. 
Esta depende também de um outro documento, o das Maquetas que mostra, de forma visual, o 
que é descrito neste documento. 
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Descrição de funcionalidades  
Tickets 
Esta secção descreve o sistema de comunicação rápido por compromissos que estará 
acessível através de cada perfil e projeto [encontra-se igualmente detalhado, mas de forma 
mais visual na Maqueta].  
 Tipologias-Campos:  
• Outro- Assunto (texto livre); Descrição (texto livre) ; Data (dd-mm-yyyy) ; remetente 
(escolher da lista de utilizadores uONE) notificação (sim/não); hora (HH:MM) 
• Viagem internacional- Projeto (escolher de todos os projetos +outro); Descrição 
(texto livre); Data (dd-mm-yyyy); pais (texto livre); cidade (texto livre); notificação 
(sim/não); hora (HH:MM) 
• Viagem Nacional- projeto (escolher de todos os projetos +outro); Transporte 
(escolher 1: Carro pessoal; Carro INESC Porto; Alugar; Comboio; Autocarro; outro); 
descrição (texto livre); data (dd-mm-yyyy); hotel (sim/não); passageiros 
(preenchimento de 2 campos: nome; instituição); confirmação (dd-mm-yyyy); 
notificação (sim/não); hora (HH:MM) 
• Requisição de livro/artigo- Projeto; Tipo (escolher 1: Artigo; livro; conferencia; 
audiovisual; outro); ano (yyyy); Titulo (texto livre); Autor (texto livre); editora (texto 
livre); +INFO (texto livre); confirmação; notificação; hora  
• Evento- projeto; nome (texto livre); Participantes (nº inteiro); Coffee (sim/não); WI-
FI (sim, não); data; sala (texto livre); +INFO (texto livre); confirmação; notificação; 
hora  
• Coffee Break- projeto; nome; participantes; data; sala; +INFO; confirmação; 
notificação; hora  
• Faturação- Projeto; cliente (texto livre); valor (texto livre); descritivo (texto livre); 
orçamento(texto livre); anexo (importar documento); data; proposta (texto livre); 
+INFO; confirmação; notificação; hora 
• Apoio à faturação e OI- projeto; Cliente (texto livre); Valor (números); adjudicação 
(texto livre); anexo; data; +INFO; notificação; hora 
• Conclusão tese/estágio- Titulo (texto livre); Nome (Escolher 1: lista de todos os 
funcionários); Tipo (escolher 1: Mestrado, doutoramento, estágio Profissional); 
Anexo; Conclusão (DD-MM-YYYY); Orientador (escolher 1: Lista de todos os 
funcionários); +INFO; Notificação; hora(texto livre) 
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Os tickets caracterizam-se por funcionarem como compromissos existem então diferentes 
tipos de estados: Enviado, aceite, impossível; transferir; concluído. Cada utilizador tem um inbox onde 
recebe os tickets que lhe forem endereçados e pode escolher qual dos seguintes estados lhe quer dar, 
caso este seja aceite este pode escolher quando o quer tratar (“Hoje”; “Esta semana” ou “Mais tarde”), 
esta gestão é feita num ecran diferente onde consigo ter uma visão de todos os meus tickets e quando 
os vou tratar  
Matriz de competências/alocação 
Reúne em si duas tabelas: a que mostra todas as competências que uma pessoa tem e a que 
mostra a alocação de uma pessoa por projeto em percentagem ou em horas.  
A matriz de alocação assume que um dia de trabalho tem 7.12h, o que corresponde a 100% do 
tempo alocado.  
Os dados para a disponibilidade de uma pessoa são importados a partir da alocação de todos 
os projetos em que este está envolvido. 
A Matriz de competências é preenchida pelo secretariado a partir do momento em que um 
novo colaborador chega ao CESE. Esta é preenchida com 2 valores: + corresponde a “tem competência 
para” e ++ corresponde a “é especialista em”. 
Esta secção é composta por um conjunto de filtros que vão filtrando os resultados. Estes filtros 
são: centro, mostra todos os centros que existem no INESC (apesar de neste momento só haver dados 
sobre o CESE); Pessoa, mostra uma lista de todas as pessoas que trabalham no INESC (ou determinado 
centro no caso de o filtro anterior ter sido aplicado) e competência, mostra uma lista de todas as 
competências que existem no INESC ou num centro (dependendo dos filtros que tenham sido 
utilizados anteriormente. 
A tabela correspondente à alocação fica então colorida de acordo com os projetos em que uma 
pessoa está envolvida representando assim um gráfico de barras empilhadas em que cada barra 
representa a percentagem de alocação a esse projeto de uma determinada pessoa (ver cenário). 
Leads (inspirar em “ideias”) 
Esta secção deve estar visível para todos os colaboradores e um lead pode ser adicionada por 
qualquer pessoa de qualquer perfil. 
Secção para dar visibilidade à coordenação sobre o que está a ser feito e como estão a evoluir 
os contactos e potenciais propostas de projetos. 
Esta divide-se em 4 secções “Ideia/Oportunidade” local para onde vão todos os leads quando entram 
na plataforma; “Contacto Estabelecido” Uma lead avança para esta secção após ser validado com a 
organização/empresa que existe um interesse efetivo em avançar com uma proposta; 
“Negociação/Orçamentação”  
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To-do 
Gestão pessoal de tarefas e atividades. 
Deve permitir a gestão em 3 secções diferentes: “Hoje”; “Esta semana” e “Mais tarde”. A gestão 
das tarefas deve ser fácil, por arrastamento de um determinado To-do. 
Um to-do deve ter um conjunto de campos associados que o definem: Nome (Texto livre); Projeto 
(escolher 1 de todos os tipos de projeto +outro); Descrição (texto livre); Data (calendário); notificação 
(sim/não); hora (HH:MM). 
USER STORY: Como colaborador que integra parte de equipa(s) eu quero dividir as minhas tarefas 
em micro tarefas para criar um to-do. 
USER STORY: como secretariado eu quero gerir as minhas tarefas de acordo com a sua prioridade e 
deadlines para compreender o que tenho que fazer hoje/esta semana/depois. 
Gestão CESE 
Gestão Projetos 
 Dashboard: Aqui estará listada uma lista de todos os projetos que estão em desenvolvimento 
no CESE, esta lista será importada da intranet a partir do momento em que são adicionados 
com “proposta projeto” os dados deverão ser recolhidos, mas esta não estará logo visível para 
toda a gente (só para os responsáveis do centro e para o GP responsável) todos os campos 
presentes nesta página funcionam como filtros (como atualmente) menos a timeline. 
• Problemas: semáforos que definem o orçamento, qualidade e tempo do projeto, 
estes terão que se colorir de forma correta (vermelho, amarelo e verde) 
automaticamente de acordo com a tabela de orçamentação, e WBD/Sprints, a 
qualidade será colorida pelo GP. 
• Código: é o identificador único de um projeto, deverá ser criado automaticamente. 
• Nome: Corresponde ao “nome curto” da proposta ou qualquer outro nome que 
permita a identificação de um projeto 
• GP: corresponde ao gestor de projeto ou proponente da proposta 
• Tipo: corresponde à tipologia de projeto da proposta 
• Timeline: mostra os principais deadlines do projeto mais próximos. São os 
correspondentes ao deadlines de um projeto. Deverá permitir uma vista mensal e 
também anual. 
• Search: deverá permitir a pesquisa avançada por cada um dos campos acima 
apresentados (menos timeline). 
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• Quickview: divide-se em dois tipos com informação diferente dependendo de se o 
utilizador faz parte do projeto e pode aceder à informação ou não. 
o Meu projeto: é visível um campo de texto para report rápido, a ser feito 
pelo GP para ser visível pelos responsáveis do centro. Um campo de post it 
para comentários e report entre-equipa; os issues que só podem ser 
alterados pelo GP e o gantt chart do projeto. 
o Externo ao projeto: consigo ver a equipa do proj., quem são os parceiros 
(se tal não for confidencial) e um briefing do projeto que explique o âmbito 
do proj (se não confidencial) posso ainda pedir acesso através de um pop-
up que pede a seguinte informação: justificação e deadline para obter 
autorização ou não. 
 Projeto: aqui está presente toda a informação que diz respeito a um projeto. 
• Formulário: apresenta: nome; tipo; código; cliente; estado [proposta, negociação, 
desenvolvimento, produção, entregue, concluído, …]; descrição, corresponde ao 
briefing que será apresentado no quickview; dono, corresponde ao GP(s) e equipa. 
Estes dados são preenchidos pelo gestor de projeto no inicio do projeto. (Caso se 
desenvolva um workflow mais complexo para lead será necessário avaliar a 
viabilidade de importar estes dados automaticamente.) 
• WBS: Divide-se em fases e tarefas, cada fase tem x tarefas (definido pelo GP ou 
automaticamente pela tipologia de projeto). 
▪ Cada tarefa está alocada a uma pessoa que terá a responsabilidade de 
“atualizar” o estado da tarefa (percentagem de execução) – Não obrigatório 
▪ Possibilidade de integração com o taiga 
• Gantt chart: este é preenchido automaticamente de acordo com as datas e 
deadlines definidos no WBS e que o GP considere que devem estar representados. 
• Documentos: divide-se em duas partes, a da plataforma e da Dropbox (a segunda 
será descrita na secção dedicada às integrações). A primeira corresponde a 
documentos considerados de valor e com probabilidade de reutilização alta, ou seja, 
os considerados templates ou documentação importante que deva estar acessível de 
forma simples e rápida. 
• Activity: Lista todas as ações que forem feitas no âmbito de um projeto. Mostra a 
sigla da pessoa e depois mostra a tarefa que esta realizou com uma ligação para a 
tarefa. (ver cenário) 
• Reports: esta secção corresponde a um conjunto de relatórios interessantes e 
importantes para os gestores do CESE, automaticamente gerados. As tipologias de 
relatórios ainda não foram discutidas. 
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Home 
Esta secção da aplicação deve permitir que o utilizador tenha uma visão geral da sua atividade e de 
informação importante. 
• Tarefas: Estas são importadas dos projetos e da WBS/sprints. Deverá haver 
forma de as distinguir, ou seja, perceber a que projeto pertencem. Estas deverão 
estar organizadas por ordem temporal, ou seja, os deadlines mais próximos 
deverão estar mais a cima na lista. 
• To-do: Estas são as tarefas que o utilizador cria para sim mesmo, deverão puder 
ser catalogadas de acordo com o projeto a que pertencem ou pessoais, estas não 
são visíveis para os outros utilizadores. 
• Meus projetos: Aqui apresenta-se os projetos de um determinado utilizador, 
esta secção será visual e apresentará, sempre que possível, apenas imagens como 
os logos e os semáforos dos projetos. 
• TimeSheets (ligação para outra página): estás serão tabelas semanais nas quais 
o utilizador seleciona a semana e depois o ano e pode preencher, em horas, de 
acordo com as tarefas que lhe estão alocadas. Deverá também permitir acrescentar 
tarefas que possam não estar ligadas, diretamente a um projeto (ex. reunião de 
departamento). 
• Competências/alocação (ligação para outra página): deverá apresentar uma 
página com uma base de dados de todos os colaboradores, deverá dar para filtrar 
por centro, competência e % de alocação. 
Unidades:  
Esta secção divide-se no número de áreas que existe (secretaria, HR, Contabilidade, 
desenvolvimento, …) esta secção corresponde a algumas funcionalidades que são uteis para cada 
área.  
 Tickets: esta função será descrita abaixo, mas também na secção de integrações. Esta 
funcionalidade tentará conjugar os tickets que já existem na intranet e fomentar a sua 
utilização com novos tickets mais direcionados para facilitar o trabalho das secretárias e 
reduzir o ruido digital e físico que se gera com pedidos. 
• Triagem: tickets recebidos que ainda não foram abertos e filtrados. 
• Hoje: os tickets que deadline para o dia, esta divisão deve ser feita 
automaticamente pelo sistema. 
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 Projects: Visão do género dashboard descrita a cima, mas que agregue, apenas, os projetos 
de cada uma das unidades quando necessário. 
 Equipa: listagem das pessoas que compõem cada uma das unidades, esta página poderá 
ter links para as páginas pessoais na intranet. 
 Documentos: esta funcionalidade mostra o conjunto de documentos que são únicos e 
necessários para cada uma das unidades como, exemplo, relatórios que são utilizados, 
apresentações, imagens e logos, etc. 
• Esta semana: funciona igual ao de cima, mas mostra os tickets todos que tem de 
ser resolvidos ou respondidos até ao final da semana. 
• Novo ticket: cria uma página de seleção de tickets (todos) 
▪ Diferentes tickets: ver maquetapara perceber os campos específicos e 
cada tipologia. 
Base do conhecimento: 
• Layout de pastas que representa a classificação facetada: 
o Proveniência; 
o Tipologia de projeto; 
o Área de negócio; 
o Tipologia documental. 
• Permite pesquisa avançada e retira automaticamente os metadados, permite que 
estes sejam alterados e completados. 
• Integra com o dropbox 
• Deve permitir a pesquisa em texto integral em todos os documentos. 
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Anexo 6 – Maquetas - Coordenação 
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Anexo 7 – Maquetas – Projeto 
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Anexo 8 – Maquetas – Base do Conhecimento & Tickets 
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Anexo 9 – Caso de Uso – Base do Conhecimento 
 
 
Anexo 10 – Caso de Uso – Alocação 
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Anexo 11 – Caso de uso WBS – Projeto 
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Anexo 12 – Requisitos  
  
Secção Sub-Req. Descrição de requisito p. Coordenaçãop. Secretariadop. G. Pr jetop. ColaboradorPrioridade Existe
Home 1.1.
O sistema tem uma Inbox de Tickets onde estão todo os tickets 
direcionados a um perfil que ainda não foram “aceites” por 
nenhum dos utilizadores com esse perfil
sim Sim Não Não Must Have Sim
Home -    
Inbox tickets
1.1.1
O sistema tem uma Inbox de Tickets onde estão todo os tickets 
direcionados a um utilizador que ainda não foram “aceites” por 
não Não sim Sim Must Have Não
Home -    
Inbox tickets
1.1.1.1.
Deverá ser visível o assunto do ticket e a sigla + foto de quem o 
enviou
sim Sim sim Sim Must Have Sim
Home - 
Tickets 
enviados
1.2
Tickets Enviados (só estão visíveis os tickets enviados pelo 
utilizador) é possível ver todo os tickets enviados cujo estado 
ainda não seja “terminado”
sim Sim sim Sim Must Have Não
Home - 
Tickets 
enviados
1.2.1
Distingue-se os tickets tratados dos não tratados pois uns tem um 
bulletpoint não preenchido e os outros tem-no preenchido 
(respetivamente)
sim Sim sim Sim Must Have Sim
Home - 
Tickets Sorted
1.3.
Os utilizadores veem um conjunto de Tickets sorted (Visiveis 
apenas para quem os aceitou) que mostra os que foram aceites, 
utilizando um sistema de cores (vermelho, amarelo e verde) para 
definir a prioridade de um ticket
sim Sim sim Sim Must Have Não
Home - 
Tickets Sorted
1.3.1.
Estes organizam-se de cima para baixo consoante o seu deadline 
(hoje, esta semana, depois) que são definidos na data de resposta 
do ticket e no gestor de tickets 
sim Sim sim Sim Must Have Não
Home - 
Tickets Sorted
1.3.2 Ao clicar nesta secção tem uma ligação para o Dashbord de tickets sim Sim sim Sim Must Have Não
Home - 
Tickets Sorted
1.3.3.
 Tickets Today Conjunto de tickets que um utilizador recebeu e no 
seu gestor de tickets colocou como “hoje”
sim Sim sim Sim Must Have Sim
Home - 
Tickets Sorted
1.3.4.
Tickets This week (visível para o próprio) igual ao anterior, mas 
está na “esta semana” no gestor de tickets
não Sim não Não Must Have Sim
Home - 
Tickets Sorted
1.3.5.
Tickets later (visível para o próprio) igual ao anterior, mas está no 
“depois” no gestor de tickets
não Sim não Não Must Have Sim
Home - 
Deadlines
1.4.
Existe um conjunto de Deadlines (visível para a Coordenação 
representa uma lista de datas com um assunto associado a cada, as 
datas correspondem acontecimentos importantes (Fim de um 
projeto, fim de uma fase importante, evento, avaliação, 
sim Não não Não Must Have Não
Home - 
Deadlines
1.4.1
 As datas são importadas automaticamente dos projetos e 
eventos, mas também podem ser adicionadas pela coordenação 
através do pop-up criado para esse efeito.
Must Have Não
Deadlines 1.4.2
Este pop-up tem os seguintes campos: Nome (texto livre); data 
(calendário para escolher uma data ou intervalo de datas); 
descrição (texto livre); caixa de escolha para quem pode aceder ao 
projeto (Todos os perfis, Coordenação; G. Projeto: Secretariado- 
permite a escolha de 1 ou mais)
Must Have Não
Deadlines 1.4.3
Só os coordenadores, secretariado e gestores de projeto é que 
podem criar um deadline.
sim Sim sim Não Must Have Não
Home - S-
curve
1.5
O sistema tem uma vista S-Curve. Esta secção é composta por 
vários S-Curve diferentes que dependem de indicadores 
diferentes (papers, projetos, orçamento, etc)
sim Não não Não Must Have Sim
Home - S- 1.5.1. O S-curve tem um titulo que mostra o indicador que está visivel Must Have Sim
Home - S- 1.5.2. A transição de um s-curve para outro é feito através de setas Must Have Não
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Home - S-
curve
1.5.3.
Os indicadores são criados a partir dos números que são input no 
uONE (objetivo/previsão) e avaliados a partir do que é 
“publicado” no uONE (ex. quando um projeto termina é registado 
como “+ 1 projeto” e o lucro que este gerou contribui para a 
construção do s-curve)
Must Have Validar
Home - Leads 1.6.
As Leads (Visivel p/ coordenação) surgem no écran home como 
uma lista dos leads que surgem no CESE com a sigla + foto do 
utilizador que a submeteu.
sim Não não Não Must Have Validar
Home - Leads 1.6.1 Os leads surgem da secção leads Must Have Não
Home - Leads 1.6.2. Ao clicar em leads tenho uma ligação para a secção leads sim Não não Não Must Have Não
Home - Leads 1.6.3
Ao passar na fotografia da pessoa que submeteu a lead esta 
aumenta de tamanho (como acontece atualmente) e mostra no 
sim Não não Não Must Have Não
Home - 
Projetos
1.7
O sistema tem uma secção Projetos  que apresenta todos os 
projetos que estão a ser desenvolvidos no CESE e mostra um 
conjunto de campos identificadores sobre estes. No écran home 
este surge com todos os seus campos e funcionalidades, mas mais 
sim Não sim Não Must Have Sim
Home - 
Projetos
1.7.1 Mostra os semáforos Must Have Sim
Home - 
Projetos
1.7.2 Mostra o Código projeto Must Have Sim
Home - 
Projetos
1.7.3 Mostra o Nome do projeto Must Have Sim
Home - 
Projetos
1.7.4
Mostra as iniciais do gestor de projeto ao passar, com o rato, por 
cima das iniciais consigo ver no nome completo da do utilizador + 
Must Have Sim
Home - 
Projetos
1.7.5 Mostra o Tipo de projeto Must Have Sim
Home - 
Projetos
1.7.6 Visão quickView igual à do Dashboard de projeto Must Have Sim
Home - 
Projetos
1.7.7 Ao clicar num projeto tem uma ligação para o WBS desse projeto Must Have Sim
Home - 
Projetos
1.7.8 É possível filtrar os projetos pelos campos Must Have Sim
Home - 
Projetos
1.7.9
Projetos mostra o logo ou outra imagem alusiva ao projeto. Cada 
imagem é uma ligação para a WBS do projeto
não não não Sim Must Have Não
Home - 
Projetos
1.7.10
Ao clicar em “projetos” tem uma ligação para Dashboard de 
projetos
sim não sim Sim Must Have Sim
Home - 
calendário
1.8
Calendário mostra os principais deadlines que são importados a 
partir das fases e tarefas dos projetos em que participa
não sim sim Sim Must Have Sim
Home - to-
dos
1.9
O sistema mostra os to-dos que são importados dos definidos por 
uma pessoa
não não não Sim Must Have Não
Home - tasks 1.10
Tasks (visível para o próprio) conjunto de tarefas dos projetos que 
um utilizador tem que fazer
não não não Sim Must Have Sim
Home - tasks 1.10.1 Está dividido por projeto Must Have Sim
Home - tasks 1.10.2 Cada tarefa está alocada a uma fase do projeto e tal é visível Must Have Validar
BARRA 
LATERAL
A ferramenta deve ter uma secção à esquerda onde mostra um 
conjunto de ligações para secções da plataforma
sim sim sim Sim Must Have Sim
BARRA 2.1 Está fixa e sempre disponível em qualquer secção Must Have Sim
BARRA 2.2 Está disponível para todos os utilizadores Must Have Sim
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BARRA 
LATERAL
2.3
Tem as seguintes Secções e subsecções: Home (To-do; Matriz de 
competencias/alocação; Workload); Unidades; Projetos; Tickets 
(Gestor de tickets; novo ticket); Base do conhecimento (Upload); 
sim sim sim Sim Must Have Validar
TO-DO
TO-DO (visível apenas para o próprio) lista de micro tarefas ou 
tarefas definidas pelo próprio utilizador com o projeto a que estão 
alocados ou “outro”
não não sim Sim Must Have Não
TO-DO 3.1
Divide-se em 3 secções (caixas): “Hoje”; “Esta semana” e “Mais 
tarde”
Must Have Validar
TO-DO 3.1.1
É necessário que o sistema permita arrastar to-dos de uma caixa 
para a outra para que esta mude a prioridade em home e no gestor 
Must Have Sim
TO-DO 3.2 O sistema permite a criação de TO-Dos Must Have Não
TO-DO 3.2.1
Um to-do deve ter um conjunto de campos associados que o 
definem: Nome (Texto livre); Projeto (escolher 1 de todos os tipos 
de projeto +outro); Descrição (texto livre); Data (calendário); 
notificação (sim/não); hora (HH:MM).
Must Have
MATRIZ 
A Matriz de competencias/alocação reúne em si duas tabelas: a 
que mostra todas as competências que uma pessoa tem e a que 
mostra a alocação dela por projeto em percentagem ou em horas.
sim sim sim Não Must Have Não
MATRIZ 4.1
A matriz de alocação assume que um dia de trabalho tem 7.12h, o 
que corresponde a 100% do tempo alocado.
Must Have
MATRIZ 4.2
Os dados para a disponibilidade de uma pessoa são importados a 
partir da alocação de todos os projetos em que este está 
Must Have Não
MATRIZ 4.3
A Matriz de competências é preenchida pelo secretariado a partir 
do momento em que um novo colaborador chega ao CESE. Esta é 
preenchida com 2 valores: + corresponde a “tem competência 
para” e ++ corresponde a “é especialista em”.
Must Have Não
MATRIZ 4.4
Esta secção é composta por um conjunto de filtros que vão 
filtrando os resultados. Estes filtros são: centro, mostra todos os 
centros que existem no INESC (apesar de neste momento só haver 
dados sobre o CESE); Pessoa, mostra uma lista de todas as pessoas 
que trabalham no INESC (ou determinado centro no caso de o 
filtro anterior ter sido aplicado) e competência, mostra uma lista 
de todas as competências que existem no INESC ou num centro 
(dependendo dos filtros que tenham sido utilizados 
Must Have Não
MATRIZ 4.5
A tabela correspondente à alocação fica então colorida de acordo 
com os projetos em que uma pessoa está envolvida 
representando assim um gráfico de barras empilhadas em que 
cada barra representa a percentagem de alocação a esse projeto 
Must Have Não
MATRIZ 4.6
As duas tabelas ficam visíveis ao mesmo tempo, quando estou a 
filtrar os resultados “pessoas” pelas suas competências a alocação 
vai filtrando automaticamente
Must Have Não
WORKLOAD
corresponde à carga de trabalho dos colaboradores CESE, ou seja, a 
alocação a projetos.
Must Have Não
WORKLOAD 5.1.
Esta está definida em percentagem e colorida de acordo com a cor 
atribuída ao projeto que tem maior percentagem de alocação (ou 
Must Have Não
WORKLOAD 5.2. Mostra a alocação por mês Must Have Não
TICKETS
Esta secção descreve o sistema de comunicação rápido por 
compromissos que estará acessível através de cada 
perfil/utilizador e projeto 
sim sim sim Sim Must Have Sim
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TICKETS 6.1
Os tickets são compostos por uma série de campos que os 
definem, o campo descrição é de texto livre e mostra (ao lado da 
caixa) um conjunto de tópicos que guiam a escrita do ticket
Must Have Sim
TICKETS 6.1.1
Viagem internacional - Descrição[Tipologia de Projeto; motivo; 
Data  ou intervalo de datas; pais e cidade]; Data de 
confirmação (Calendário)
sim sim Sim Must Have Não
TICKETS 6.1.2
Viagem Nacional- Descrição [projeto; Transporte (Carro pessoal; 
Carro INESC Porto; Alugar; Comboio; Autocarro; outro); descrição; 
data ou intervalo de datas; hotel; passageiros ( nome e 
instituição)]; Data de confirmação (Calendário)
sim sim Sim Must Have Não
TICKETS 6.1.3
Requisição [Projeto; Tipo; Referência Bibliográfica ( o mais 
detalhada possivel); quantidade]
sim sim Sim Must Have Não
TICKETS 6.1.4
Evento- Descrição [projeto; nome do evento; nº de Participantes ; 
Coffee (sim/não); WI-FI (sim, não); data ou intervalo de datas; 
sala/auditório/local;] Data de confirmação (Calendário)
sim sim Sim Must Have Não
TICKETS 6.1.5
Coffee Break- Descrição [projeto; nome; participantes; data; sala]; 
Data de confirmação (Calendário)
sim sim Sim Must Have Não
TICKETS 6.1.6
Faturação- Descrição [Projeto; cliente; valor; descritivo; 
orçamento; proposta]; anexo (importar documento); Data de 
confirmação (Calendário)
sim sim Sim Must Have Não
TICKETS 6.1.7
Conta corrente por OI-Descrição [projeto; Cliente; Valor;  
adjudicação]; anexo (importar documento); data de confirmação 
sim sim Sim Must Have Não
TICKETS 6.1.8
Requisição de Docs RH- Descrição [Nome do documento; Motivo 
(se necessário]
sim sim Sim
TICKETS 6.1.9 Edital- Descrição [tipologia de edital; Informação detalhada] sim sim Sim
TICKETS 6.1.10
Marcação de entrevistas- Descrição (Nome do projeto; Nome(s) 
do(s) entrevistado(s); Contacto(s) do(s) entrevistado(s); Tempo 
programado para cada entrevista; Data ou intervalo de datas 
sim sim Sim
TICKETS 6.1.11
Conclusão tese/estágio- Descrição[Titulo da dissertação; Nome do 
aluno; Tipo (Mestrado, doutoramento, estágio Profissional); 
Orientador]; Anexo (importar documento; Conclusão (DD-MM-
sim sim Sim Must Have Não
TICKETS
6.1.12
Proposta- Descrição (Tipologia de projeto;empresa de contacto; 
pessoa de contacto; telefone e email; resumo da 
oportunidade/proposta; data limite para o proximo contacto com 
sim sim Sim
TICKETS
6.1.13
Acesso- Descrição (projeto; acesso a (projeto/documento); 
motivo)
sim sim Sim
TICKETS
6.1.14
Novo colaborador - Descrição (nome; data de inicio acordada; 
duração prevista; Ordem interna; tipo de ligação) 
sim sim Sim
TICKETS
6.1.15
Movimento de ligação- Descrição (nome; periodo/ duração de 
renovação; alterar oI ou ligação)
sim sim Sim
TICKETS
6.1.16
Outro- Assunto (texto livre); Descrição (texto livre) ; Data (dd-
mm-yyyy) ; remetente (escolher da lista de utilizadores uONE
sim sim sim Sim Must Have Não
TICKETS 6.2
Os tickets têm diferentes estados: Enviado, aceite, impossível; 
transferir; concluído.
Must Have Sim
TICKETS 6.2.1 O estado é dado pela pessoa que recebe o ticket Must Have Sim
TICKETS 6.2.2 O remetente do ticket consegue ver o estado em que este está Must Have Validar
TICKETS 6.2.3
Quando o ticket é “aceite” o sistema deve automaticamente 
aloca-lo no gestor de tickets (de acordo com o deadline 
Must Have Sim
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TICKETS 6.2.4
Quando o ticket é “impossível” deve ser reenviado para o 
remetente
Must Have Validar
TICKETS 6.2.5
Quando o ticket é transferido o sistema deve permitir que seja 
enviado para outra pessoa mantendo o mesmo nível de 
prioridade e deadline, não aparecendo no gestor de tickets do 
utilizador que o transferiu
Must Have Sim
TICKETS 6.2.6
Quando o ticket é concluído deixa de aparecer no gestor de 
tickets e, automaticamente, calcula o tempo que demorou a 
“tratar” o ticket.
Must Have Validar
TICKETS 6.3
Inbox/gestor o recetor do ticket pode escolher a prioridade que 
vai dar ao ticket (“Hoje”; “Esta semana” ou “Mais tarde”), 
esta gestão é feita num ecran diferente onde consigo ter uma 
visão de todos os meus tickets e quando os vou tratar
sim sim sim Sim Must Have Sim
TICKETS 6.3.1
é possível associar prioridade a um ticket, para além do 
deadline, a prioridade é definida pelas cores, vermelho, 
amarelo e verde (urgente, importante, normal)
sim sim sim Sim Must Have Não
PROJETOS-
DASHBOARD
Aqui estará listada uma lista de todos os projetos que estão em 
desenvolvimento no CESE, todos os campos presentes nesta 
página funcionam como filtros (como atualmente) menos a 
timeline.
sim sim sim Sim Must Have Sim
PROJETOS-
DASHBOARD
7.1
Problemas: semáforos que definem o orçamento, qualidade e 
tempo do projeto, estes terão que se colorir de forma correta 
(vermelho, amarelo e verde) automaticamente de acordo com a 
tabela de orçamentação, e WBD/Sprints, a qualidade será colorida 
Must Have Sim
PROJETOS-
DASHBOARD
7.2
Código: é o identificador único de um projeto, deverá ser criado 
automaticamente.
Must Have Não
PROJETOS-
DASHBOARD
7.3
Nome: Corresponde ao “nome curto” da proposta ou qualquer 
outro nome que permita a identificação de um projeto
Must Have Sim
PROJETOS-
DASHBOARD
7.4 GP: corresponde ao gestor de projeto ou proponente da proposta Must Have Sim
PROJETOS-
DASHBOARD
7.5 Tipo: corresponde à tipologia de projeto da proposta Must Have Sim
PROJETOS-
DASHBOARD
7.6
Timeline: mostra os principais deadlines do projeto mais 
próximos. São os correspondentes ao deadline de um projeto. 
Deverá permitir uma vista mensal e também anual.
Must Have Sim
PROJETOS-
DASHBOARD
7.7
Search: deverá permitir a pesquisa avançada por cada um dos 
campos acima apresentados (menos timeline).
Must Have Sim
PROJETOS-
DASHBOARD
7.8
Quickview: divide-se em dois tipos com informação diferente 
dependendo de se o utilizador faz parte do projeto e pode aceder 
à informação ou não: Meu projeto: é visível um campo de texto 
para report rápido, a ser feito pelo GP para ser visível pelos 
responsáveis do centro. Um campo de post it para comentários e 
report entre-equipa; os issues que só podem ser alterados pelo 
GP e o gantt chart do projeto; Externo ao projeto: consigo ver a 
equipa do proj., quem são os parceiros (se tal não for confidencial) 
e um briefing do projeto que explique o âmbito do proj (se não 
confidencial) posso ainda pedir acesso através de um pop-up que 
pede a seguinte informação: justificação e deadline para obter 
Must Have Validar
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PROJETOS-
DASHBOARD
7.9 É possível reorganizar os projetos pelos campos Must Have Sim
PROJETO - 
Formulário
Secção para a gestão de projeto, das fases, tarefas e atividades em 
que este se divide. Assim com a produção de informação e 
comunicação. Divide-se em 5 subsecções
sim sim sim Sim Must Have Sim
PROJETO - 
Formulário
8.1
Formulário:apresenta: nome; tipo; código; cliente; estado 
[proposta, negociação, desenvolvimento, produção, entregue, 
concluído, …]; descrição, corresponde ao briefing que será 
apresentado no quickview; dono, corresponde ao GP(s) e equipa. 
Estes dados são preenchidos pelo gestor de projeto no inicio do 
projeto. (Caso se desenvolva um workflow mais complexo para 
lead será necessário avaliar a viabilidade de importar estes dados 
sim sim sim
Aced
e 
mas 
não 
alter
a
Must Have Sim
PROJETO -
WBS
8.2
WBS:) Divide-se em fases e tarefas, cada fase tem x tarefas 
(definido pelo GP ou automaticamente pela tipologia de projeto).
sim
Aced
e 
sim
Aced
e 
Must Have Não
PROJETO - 
WBS
8.2.1
Cada tarefa está alocada a uma pessoa que terá a 
responsabilidade de “atualizar” o estado da tarefa 
(percentagem de execução) – Não obrigatório
Must Have Sim
PROJETO - 
WBS
8.2.2.
O sistema deve garantir que cada tipologia de projeto está 
associada a um conjunto de fases e tarefas base que são 
criadas a quando da criação do projeto (automaticamente)
Must Have Validar
PROJETO - 
WBS
8.2.3
O sistema deve permitir a criação fácil de fases(conclusão, 
nivel, nº de tarefas e deadline) e tarefas (nome, nivel, fase a 
que corresponde, deadline e responsável)
Must Have Sim
PROJETO - 
Documentos
8.3
Documentos:) divide-se em duas partes, a da plataforma e da 
Dropbox . A primeira corresponde a documentos considerados de 
valor e com probabilidade de reutilização alta, ou seja, os 
considerados templates ou documentação importante que deva 
estar acessível de forma simples e rápida.
sim
Aced
e 
mas 
não 
alter
sim Sim Must Have Sim
PROJETO - 
Documentos
8.3.1
O sistema deve garantir que quando um projeto é aberto (de 
acordo com a sua tipologia) importa, automaticamente, uma 
estrutura de pastas e um conjunto de documentos pertinentes
Must Have Validar
PROJETO - 
Documentos
8.3.2 Deve permitir a pesquisa por texto integral e assunto Must Have Não
PROJETO - 
Atividade
8.4
Activity: Lista todas as ações que forem feitas no âmbito de um 
projeto e o utilizador que a fez automaticamente
sim sim sim Sim Must Have Não
PROJETO - 
Atividade
8.4.1
Mostra a sigla da pessoa e depois mostra a tarefa que esta realizou 
com uma ligação para a tarefa.
Must Have Não
PROJETO - 
Report
8.5
Reports: esta secção corresponde a um conjunto de relatórios 
interessantes e importantes para os gestores do CESE, 
automaticamente gerados. As tipologias de relatórios ainda não 
foram discutidas.
sim sim sim Não Must Have Validar
LEADS
Secção para dar visibilidade à coordenação sobre o que está a ser 
feito e como estão a evoluir os contactos e potenciais propostas 
sim sim sim Sim Must Have Não
LEADS 9.1
Um lead pode ser adicionado por qualquer pessoa de qualquer 
perfil.
Must Have Não
Anexos 
 
140 
 
  
LEADS 9.2
Este divide-se em 4 secções “Ideia/Oportunidade” local para onde 
vão todos os leads quando entram na plataforma; “Contacto 
Estabelecido” Uma lead avança para esta secção após ser validado 
com a organização/empresa que existe um interesse efetivo em 
avançar com uma proposta; “Negociação/Orçamentação” e 
“Formalização da proposta”
Must Have Não
LEADS 9.2.1 Os leads passam de uma secção para outra manualmente Must Have Não
LEADS 9.2.2
Só a pessoa que submeteu o ticket, a pessoa que a está a 
desenvolver (no caso de não ser a mesma), a coordenação e o 
secretariado é que conseguem alterar o estado.
Must Have Não
LEADS 9.3
É gerado, automaticamente, um ticket “novo lead” para a 
coordenação que mostra todos os campos preenchidos num lead
Must Have Não
LEADS 9.3.1
O Ticket exige o preenchimento de tipo (qual será a tipologia de 
projeto se avançar), Empresa (onde é a oportunidade); Pessoa 
(nome de contacto na empresa); Telemóvel e email (contactos da 
pessoa acima mencionada, anexo (possibilidade de importar 
documentos); Resposta (calendário onde se seleciona a data 
limite para o próximo contacto com a empresa e Resumo (campo 
Must Have Não
LEADS 9.3.2
Todos os campos são de preenchimento obrigatório para 
submeter a lead.
Must Have Não
BASE DO 
CONHECIMEN
Secção que funciona como arquivo da produção de informação 
pertinente e que crie valor
sim sim sim Sim Must Have Sim
BASE DO 
CONHECIMEN
10.1 Permite a pesquisa em texto integral e por metadados Must Have Não
BASE DO 
CONHECIMEN
10.1.1 "todos os campos"; Titulo, assunto, autor e palavras chave Must Have Não
BASE DO 
CONHECIMEN
10.2
O sistema está fornecido de mecanismos de pesquisa orientada 
através de uma classificação facetada
Must Have Não
BASE DO 
CONHECIMEN
10.2.2
Layout de checkbox: Proveniencia; Tipologia de projeto; área de 
negócio; tipologia documental; data de publicação (intervalos de 
Must Have Não
BASE DO 
CONHECIMEN
10.3
O sistema retira automaticamente os metadados a um documento 
e permite que estes sejam alterados e completados.
Must Have Não
BASE DO 
CONHECIMEN
TO
10.4
O sistema permite o upload fácil e rápido de documentos 
garantindo que a classificação é atribuida (obrigatório) e os 
metadados estão corretos (sistema de verificação)
Must Have Não
BASE DO 
CONHECIMEN
TO
10.5
Existem documentos que estão fechados (patentes, segredo de 
negócio, etc.) O sistema deve garantir que estes documentos 
estão protegidos e não há fugas de informação.
Must Have Não
BASE DO 
CONHECIMEN
10.5.1
Um utilizador pode aceder a um documento (se tiver permissões) 
através do download ou abertura in browser
Must Have Não
BASE DO 
CONHECIMEN
TO
10.5.2
Um utilizador (se não tiver permissões) pode pedir acesso a um 
documento através de um formulário: motivo (texto livre); data 
de confirmação (calendário) Gera um ticket para o responsável 
pelo documento ou para o secretariado
Must Have Não
PERMISSÕES
O sistema deverá garantir que existe um conjunto de pessoas que 
podem aceder a um conjunto de informação. Must Have Validar
Não deverá ser permitido que qualquer pessoa aceda a qualquer 
secção da plataforma. Must Have Validar
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Anexo 13 – Inquérito de avaliação à versão implementada uONE  
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Anexo 14 – Resultados dos inquéritos (respostas) 
Funcionalidade 1 2 3 4 5 
uONE Geral - - 1 9 3 
Dashboard de projetos - - 1 5 7 
Gestão de projeto - - 2 5 6 
     WBS - - 2 6 5 
     Formulário - - 4 7 2 
     Documentos - - 1 7 5 
Tickets - - 2 9 2 
     Organizador - - 4 6 3 
Mensagens - - 5 5 2 
     Subscrições - 1 5 5 2 
 
